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Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka
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 ----------------------

 SPIS TREŚCI

 A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE
 B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
 C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
 D. HARMONOGRAM
 E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI
 F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO
 H. PLAN FINANSOWANIA
 I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM
 J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ

Informacje ogólne:
Lista załączników do wniosku
1.Studium wykonalności (aktualne, przygotowane zgodne z zakresem studium     
   wykonalności dla odpowiedniego działania w ramach PO IiŚ)
2.Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 wraz z 
   mapą w skali 1:100 000 określającą lokalizację projektu oraz obszarów Natura 2000;
3.Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny   
   oddziaływania na środowisko, zgodna z dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. 
   nr 85/337/EWG, dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG, dla 
   wszystkich zadań objętych projektem (dokumenty wskazane w punkcie F3.2.2 
   wniosku);
4.Wykaz posiadanych pozwoleń na budowę 
5.Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta);
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6.Wykaz prawomocnych decyzji lokalizacyjnych (Warunki zabudowy i 
   zagospodarowania terenu/ Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub/i 
   uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dla 
  całego zakresu przedsięwzięcia);
7.Wykaz przetargów wraz z oświadczeniem beneficjenta o posiadaniu SIWZ dla 
   wskazanych przetargów;
8.Oświadczenie beneficjenta, że wszystkie zamówienia dokonywane były / będą na 
   zasadach i w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (za wyłączeniem
ustawowo wyłączonych);
9.Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu zabezpieczenia wkładu własnego;
10.Porozumienie zawarte pomiędzy beneficjentem a podmiotem, który jest 
   upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu (o ile
takie porozumienie zostało zawarte) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem; NIE
DOTYCZY
11.Statut, akt powołujący spółkę/ związek oraz wypis z KRS (jeśli dotyczy);
12.Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego upoważniająca do złożenia 
   wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia;
13.Mapa lokalizacji projektu (zalecana skala 1:25 000);
14.Dokumenty potwierdzające powołanie Jednostki Realizującej Projekt;
15.Oświadczenie beneficjenta o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 
   podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych;
16.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
   kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ;
17.Oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że wydatki zaliczone do 
   kwalifikowanych poniesione przed złożeniem wniosku przez inny podmiot, zostały 
   poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków oraz przyjęcie 
   odpowiedzialności za prawidłowe poniesienie tych wydatków; NIE DOTYCZY
18.Oświadczenie o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów UE;
19.Oświadczenie gminy o zapisie planowanej inwestycji w wieloletnim planie 
   inwestycyjnym gminy lub w uchwale budżetowej w załączniku dotyczącym 
   wieloletnich programów inwestycyjnych (o ile dotyczy);
20.Oświadczenie beneficjenta o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem;
21.Oświadczenie beneficjenta, iż informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach 
   są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz że przedłożone dokumenty są 
   kompletne.
22.Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu efektywności energetycznej 
   zaproponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność 
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   energetyczną;
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 A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE
A.1. Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarządzająca lub
instytucja pośrednicząca)

A.1.1. Nazwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

A.1.2. Adres
Ulica

 Kanonicza , 

Nr domu
12

Nr lokalu
-

Miejscowość
 Kraków

Kod pocztowy
31-002

A.1.3. Kontakt
Krzysztof Bolek - Prezes Zarządu

A.1.4. Telefon
(012) 422-94-90

A.1.5. Teleks/faks
(012) 422-30-46

A.1.6. E-mail
biuro@wfos.krakow.pl

A.2. Organ odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent)
A.2.1. Nazwa

Gmina Wieliczka NIP: 683-00-11-450, REGON: 000525470       

A.2.2. Adres
Ulica

 Powstania Warszawskiego

Nr domu
1

Nr lokalu
-

Kod pocztowy
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32-020

Miejscowość
Wieliczka

A.2.3. Kontakt
Artur Kozioł - Burmistrz

A.2.4. Telefon
(012) 278-12-94

A.2.5. Teleks/Faks
(012) 278-68-60

A.2.6. E-mail
magistrat@wieliczka.eu

A.2.7. Osoba do kontaktów roboczych
Jolanta Sobol - Kierownik JRP, tel: 012-278-23-66; 289-32-00; e-mail: inwestycje@wieliczka.eu

 B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

B.1.1. Tytuł projektu/faza projektu
Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka

B.2. Kategoryzacja działań związanych z projektem
B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego
Kod [wartość procentowa]

46 [100%]

Kod [wartość procentowa]
nie dotyczy

Kod [wartość procentowa]
nie dotyczy

B.2.2 Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania
01

B.2.3 Kod wymiaru terytorialnego
01,05

B.2.4 Kod wymiaru rodzaju działalności gospodarczej
Kod [wartość procentowa]

21 [100%]

Kod [wartość procentowa]
nie dotyczy
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Kod [wartość procentowa]
nie dotyczy

B.2.4.1 Kod NACE
nie dotyczy

B.2.5 Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU)
5.2.12.20.19.05.3 Wieliczka,5.2.12.20.19.05.4 Wieliczka-miasto; 5.2.12.20.19.05.5 Wieliczka -
obszar wiejski

B.3. Zgodność i spójność z pogramem operacyjnym
B.3.1 Nazwa powiązanego programu operacyjnego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

B.3.2 Wspólny kod identyfikacyjny programu operacyjnego
CCI 2007PL161PO002

B.3.3. Decyzja Komisji (nr i data)
Decyzja Komisji nr K(2007)6321 z dnia 7 grudnia 2007 r.

B.3.4. Fundusz
EFRR Fundusz Spójności

B.3.5. Nazwa osi priorytetowej
I oś - &#34;Gospodarka wodno-ściekowa&#34;

Nazwa działania
1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

B.4 Opis projektu
B.4.1 Opis projektu (lub etapu projektu):
B.4.1.a Przedstawić opis projektu (lub etapu projektu)

Zakres geograficzny

Teren, na którym realizowany będzie Projekt, położony jest w południowej części Polski, w
województwie małopolskim, w powiecie wielickim znajdującym się w centralnej części
województwa. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Wieliczka. Zgodnie ze Statutem
Gmina Wieliczka obejmuje terytorium miasta Wieliczki oraz 29 sołectw. 
Miasto Wieliczka oraz wsie: Czarnochowice, Chorągwica, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna,
Mała Wieś, Mietniów, Rożnowa, Siercza, Sułków, Śledziejowice i Zabawa stanowią część
aglomeracji Kraków, wyznaczonej rozporządzeniem nr 8/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 14
czerwca 2007 r. (Dz.U. Województwa Małopolskiego nr 491, poz. 3243). Aglomeracja Kraków
liczy około 1.7 mln RLM.
Projekt realizowany będzie na obszarze aglomeracji Kraków w części znajdującej się na terenie
gminy Wieliczka. Obszar ten liczy około 36 tys. RLM i w dalszej części wniosku będzie
nazywany „Wielicką częścią aglomeracji Kraków”.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w następujących miejscowościach: Wieliczka, Bogucice,
Czarnochowice, Chorągwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Rożnowa, Śledziejowice,
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Zabawa.
Gmina Wieliczka leży w zlewni dorzecza rzeki Raby. Rzeka Wolnica, przepływająca przez Gminę
i należąca do zlewni Raby, odprowadza wody do Zbiornika Dobczyckiego, który stanowi
podstawowe źródło wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej.

Zakres przedmiotowy:

I. Roboty (punkty 3, 4 i 5 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - 3 przetargi, 3 kontrakty - w tym
budynki, budowa, zakłady i maszyny oraz nieprzewidziane wydatki (rezerwa 5%) za łączną kwotę 
83 933 926 PLN
Zakres Projektu obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych:
Budowa kanalizacji na nowokanalizowanym obszarze:
1. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolektory główne - 73 km
2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wyjścia z pasa drogi - 6 km
3. budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej - kolektory główne - 20 km
4. budowa przepompowni sieciowych na nowokanalizowanym obszarze - 20 szt.
Modernizacja systemu kanalizacji poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej:
1. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolektory główne - 19 km
2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wyjścia z pasa dróg - 2 km

Na pełny zakres przewidzianych projektem robót składa się 15 wydzielonych zadań:

Zadanie 1-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice (kolektory grawitacyjne- 8.4 km,
kolektory tłoczne- 2.3 km, wyjścia z pasa drogi- 0.7 km, pompownie - 1 szt)
Zadanie 2-Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach (kolektory grawitacyjne- 2.1 km,
kolektory tłoczne - 2.4 km, wyjścia z pasa drogi - 0.1 km, pompownie - 3 szt)
Zadanie 3-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica (kolektory grawitacyjne -2.3 km,
kolektory tłoczne - 1.5 km, wyjścia z pasa drogi - 0.3 km, pompownie - 2 szt)
Zadanie 4-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna (kolektory grawitacyjne - 3.1 km,
kolektory tłoczne - 0,1 km, wyjścia z pasa drogi  - 0.5 km, pompownie - 1 szt)
Zadanie 5-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów (kolektory grawitacyjne - 14.7 km,
kolektory tłoczne - 2.0 km, wyjścia z pasa drogi - 1.1 km, pompownie -  4 szt)
Zadanie 6-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów (kolektory grawitacyjne - 3.6 km,
kolektory tłoczne - 0.3 km, wyjścia z pasa drogi - 0.3 km, pompownie - 1 szt)
Zadanie 7-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa (kolektory grawitacyjne -2.4 km,
kolektory tłoczne - 0.3 km, wyjścia z pasa drogi - 0.2 km, pompownie- 1 szt)
Zadanie 8-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice (kolektory grawitacyjne - 16.1 km,
kolektory tłoczne - 0.7 km, wyjścia z pasa drogi - 0.8 km, pompownie - 2 szt)
Zadanie 9-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa (kolektory grawitacyjne - 3.1 km,
kolektory tłoczne - 1.4 km, wyjścia z pasa drogi - 0.4 km, pompownie - 1 szt)
Zadanie 10-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce oś. Kościuszki (kolektory grawitacyjne -
2.5 km, kolektory tłoczne - 1.0 km, wyjścia z pasa drogi - 0.2 km, pompownie - 1 szt)
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Zadanie 11-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce oś. Zdrojowe (kolektory grawitacyjne - 2.4
km, wyjścia z pasa drogi - 0.2 km)
Zadanie 12-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce oś. Lekarka (kolektory grawitacyjne - 0.9
km, wyjścia z pasa drogi - 0.1 km)
Zadanie 13-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce oś. Ogrodowe (kolektory grawitacyjne -
11.1 km, kolektory tłoczne - 1.8 km, wyjścia z pasa drogi - 0.6 km, pompownie - 1 szt)
Zadanie 14-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce –obszar rozdziału kanalizacji (kolektory
grawitacyjne - 19.1 km, wyjścia z pasa drogi - 2.0 km)
Zadanie 15-Budowa kolektora Złocień-transport z Kokotowa i Śledziejowic (kolektory
grawitacyjne - 0.3 km, kolektory tłoczne - 6.3 km, pompownie - 2 szt)

II. Usługi (punkt 1 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - 1 przetarg, l kontrakt - za łączną kwotę 1
356 701 PLN
Opracowanie dokumentacji technicznej, w tym wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z nadzorem autorskim.

III. Działania towarzyszące Robotom- przygotowanie i wdrażanie
Do kosztów przygotowania i wdrażania Projektu zakwalifikowano następujące wydatki ponoszone
przez Beneficjenta:
l. przygotowanie Projektu - niezbędne wydatki, związane z przygotowaniem Przedsięwzięcia,
przeznaczone na przygotowanie koniecznej dokumentacji technicznej, finansowej i
formalno-prawnej, w tym opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych i  uzyskanie
pozwoleń na budowę oraz pełnienie przez projektanta nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane wymienione powyżej w p. II
2.nadzór inwestycyjny (punkt 9 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - nadzór podczas realizacji
budowy - za łączną kwotę 960 000 PLN
3.działania promocyjno-informacyjne (podanie do wiadomości -punkt 8 tabeli H.1 - koszty
kwalifikowane) - za łączną kwotę 306 320 PLN
4.wydatki JRP (dla 10 pracowników) związane wyłącznie z zarządzaniem Projektem (punkt 7
tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - za łączną kwotę 2 694 000 PLN:
a. wydatki osobowe, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
b. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu:
    b1. zakup sprzętu komputerowego z licencjonowanym oprogramowaniem podstawowym
    b2. niezbędne ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne,
    b3. usługi obce niezbędne dla realizacji projektu (w tym również usługi wykonywane na
podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia),
    b4. szkolenia (w zakresie związanym z realizacją projektu) dla pracowników JRP
zaangażowanych w przygotowanie bądź realizację projektu,
    b5. audyty związane z realizacją projektu (jeżeli audyt związany z realizacją projektu będzie
wymagany),
    b6. prowadzenie rachunkowości projektu,
    b7. koszty (w wysokości odpisów amortyzacyjnych) wykorzystania sprzętu i wyposażenia przez
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pracowników JRP,
    b8. archiwizację dokumentów związanych z realizacją projektu,
    b9. podróże służbowe, 
    b10. otwarcie i prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla celów realizacji projektu
oraz opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, które są niezbędne dla realizacji
projektu,
   b11. usługi telekomunikacyjne związane z realizacją projektu, 
   b12. zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych na czas realizacji projektu
5. Nabycie nieruchomości (punkt 2 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - za łączną kwotę 133 250
PLN
a. nabycie gruntów (ok. 800 m2) i odszkodowania.
Wydatki na nabycie nieruchomości gruntowej ujęte powyżej są zgodne z punktem 6.3.1 Sekcja 1 -
„Nabycie nieruchomości niezabudowanej” Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w
w ramach PO IiŚ. Wydatki na odszkodowania są zgodne z punktem 6.3.3 Sekcja 3 - „Wydatki
związane z nabyciem nieruchomości” pkt 4) Wytycznych.
b. wydatki związane z nabyciem nieruchomości, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych,
opłaty sądowe, (założenie księgi wieczystej dla nieruchomości), opłaty notarialne (spisanie aktu
notarialnego lub umowy przeniesienia własności), dodatkowe opłaty- ok. 2,5% rynkowej wartości
nieruchomości.
Wydatki związane z nabyciem nieruchomości ujęte powyżej są zgodne z punktem 6.3.3 Sekcja 3 -
„Wydatki związane z nabyciem nieruchomości” pkt 1) Wytycznych.

Za wydatki kwalifikowalne uznano wszystkie wydatki wymienione powyżej. 
Za wydatki niekwalifikowalne (w kolumnie „koszty niekwalifikowane” tabeli H.1) uznano koszty
finansowe (obsługa pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW) związane z wydatkami
wymienionymi powyżej - w kwocie 1 467 294 PLN oraz podatek VAT w kwocie 18 948 680
PLN.

Szczegółowa kalkulacja kosztów inwestycji przedstawiona jest w Załączniku 1 do Wniosku, w
rozdziale 6.4.

Zakres podmiotowy:
Zarządzanie

Zarządzeniem nr 16/2008 z dnia 30.01.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołał
Jednostkę Realizująca Projekt (JRP), odpowiedzialną za realizację Projektu.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 17/2008 z dnia 30.01.2008 r. wyznaczony
został Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Kompetencje MAO potwierdzone są
certyfikatem z dnia 05.05.2008 r. Ministerstwa Środowiska.

Majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu będzie stanowić własność Beneficjenta, Gminy
Wieliczka. Beneficjent przekaże w dzierżawę wytworzony majątek Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., który prowadzi eksploatację urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w
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Gminie. W zamian za dzierżawę sieci kanalizacyjnej Operator będzie płacił Gminie czynsz
dzierżawny pokrywający wartość odpisów amortyzacyjnych oddanego w dzierżawę środka
trwałego.
Gmina Wieliczka jest jedynym właścicielem  Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
Produkty wytworzone w Projekcie nie będą poddane modyfikacji przez co najmniej 5 lat po
zakończeniu realizacji. Sytuacja finansowa Beneficjenta nie zagraża realizacji i utrzymaniu
rezultatów Projektu.

W ramach Projektu przewiduje się zawarcie 4 kontraktów w wyniku przeprowadzenia w trybie
nieograniczonym 4 przetargów. Beneficjent ma wypracowane własne procedury zawierania
kontraktów na roboty i usługi. Udzielanie zamówień publicznych prowadzone będzie w oparciu o
ustawę Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy. Dopuszcza się udzielanie
zamówień częściowych.

Średni wskaźnik koncentracji na terenie objętym Projektem wynosi 121 mieszkańców na 1 km
nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

100% kosztów całkowitych robót dotyczy kanalizacji sanitarnej.
Zakres rzeczowy projektu nie przewiduje wydatków ponoszonych przed dniem 1.01.2007 r. 
Nie są przewidziane wkłady niepieniężne oraz wydatki operacyjne, związane z realizacją Projektu.

B.4.1.b Jeżeli projekt stanowi jeden z etapów kompleksowego projektu, należy przedstawić
zakładane  etapy realizacji (wyjaśniając, czy są one technicznie i finansowo niezależne)

NIE DOTYCZY

B.4.1.c Jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy
NIE DOTYCZY

B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukturę
B.4.2.a Opisać proponowaną infrastrukturę i prace, w odniesieniu do których proponowana jest
pomoc, wskazując główne parametry i części składowe

Przedsięwzięcie będzie realizowane w następujących miejscowościach: Wieliczka, Wieliczka - os.
Bogucice, Czarnochowice, Chorągwica, Kokotów, Lednica Górna, Mietniów, Rożnowa,
Śledziejowice, Zabawa.

Dla całości Projektu zlokalizowanego w „Wielickiej części aglomeracji Kraków” wybrano
technologię odbioru i transportu ścieków sanitarnych opartą na systemie kanalizacji
grawitacyjno-ciśnieniowej.

Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacyjnych. Planuje się budowę ok. 120 km sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym:
-  92 km sieci grawitacyjnej,
- 20 km przewodów tłocznych,
-  8 km grawitacyjnych wyjść z pasa jezdni,
- 20 pompowni ścieków.
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Dominującym materiałem przewodów grawitacyjnych będzie PCV, a tłocznych PE.
Sieci i obiekty kanalizacyjne w znacznej mierze zlokalizowane zostały w drogach i poboczach
dróg. Projekt obejmuje także odtworzenia nawierzchni dróg i poboczy. 
  
Do wydatków kwalifikowanych włączono odcinki uliczne przewodów konieczne do wyjścia z
pasa drogowego. Przyłącza kanalizacyjne na terenie posesji użytkowników systemu nie wchodzą
w zakres Projektu i finansowane będą z innych środków.
Ok. 20 km nowobudowanej sieci związane jest z działaniami modernizacyjnymi istniejącej sieci w
ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Mieście Wieliczka na kanalizację rozdzielczą.
Liczba kilometrów sieci kanalizacyjnej, która ma zostać zmodernizowana w stosunku do
kilometrów istniejącej sieci wynosi 23%.

Ścieki z terenu objętego Projektem kierowane będą do istniejącego systemu kanalizacyjnego
Aglomeracji Kraków, będącego własnością MPWiK SA w Krakowie. Docelowo oczyszczanie
całości ścieków odbywać się będzie na urządzeniach funkcjonującej, mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków „Płaszów II” w Krakowie. Rezerwa przepustowości oczyszczalni pozwala
na przyjęcie ścieków z całego systemu bez potrzeby rozbudowy jej urządzeń.

B.4.2.b Opisać i określić ilościowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskaźniki
produktu, które zostaną wykorzystane

Główne wskaźniki produktu:

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej  - 99 km
Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 21 km
Ilość pompowni ścieków -  20 szt. 

B.4.2.c Główni beneficjenci infrastruktury (tj. obsługiwana grupa docelowa, w ujęciu ilościowym,
tam gdzie to możliwe)

Beneficjentami infrastruktury powstałej w wyniku rozpatrywanego Projektu będą przede
wszystkim odbiorcy indywidualni (a więc mieszkańcy terenów na których realizowany jest
Projekt) oraz w niewielkim stopniu sektor drobnych usług i przemysłu. Liczba osób
korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 10429 (wyliczeni dla
roku 2012 jako różnica wynikająca z realizacji Projektu w tym roku).

B.4.2.d Czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)?

Tak Nie

Jeżeli tak, opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia
w zakresie własności infrastruktury, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka, itd.)

NIE DOTYCZY

Opisać szczegółowo, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu (tj.
zarządzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP)

NIE DOTYCZY

B.4.2.e Czy w projekcie będącym częścią środka transgranicznego biorą udział dwa lub więcej
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państw członkowskich?
Tak Nie

Jeżeli tak, proszę wyszczególnić rodzaj środka
NIE DOTYCZY

B.4.2.f Czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej będącej przedmiotem uzgodnień na
poziomie wspólnotowym?

Tak Nie

Opis
NIE DOTYCZY

B.5. Cele  projektu
B.5.1. Istniejąca infrastruktura i wpływ projektu.
Wskazać, w jakiej mierze region(y) jest (są)  obecnie wyposażony(-e) w rodzaj infrastruktury objętej
niniejszym wnioskiem; porównać te dane z poziomem wyposażenia w infrastrukturę przewidywanym
na rok docelowy 20XX (tj. zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi planami
strategicznymi, tam gdzie stosowne). Wskazać przewidywalny wkład projektu w cele strategii/planu.
Wyszczególnić potencjalne wąskie gardła lub inne problemy, które wymagają rozwiązania

Projekt dotyczy rozbudowy systemu kanalizacji w Gminie Wieliczka, na terenie &#34;Wielickiej
części aglomeracji Kraków&#34;.
Gminny system kanalizacji podzielony jest obecnie na trzy zlewnie.
W części południowej:
1. oczyszczalnia ścieków „Płaszów II” – obejmująca aktualnie część miejską gminy oraz część
sołectwa Grabówki,
W części północnej: 
2. oczyszczalnia ścieków „Węgrzce Wielkie – Kompleks A” – obejmująca aktualnie sołectwa:
Węgrzce Wielkie, Mała Wieś, Strumiany, Kokotów, Śledziejowice,
3. oczyszczalnia ścieków „Węgrzce Wielkie – Kompleks C” obejmująca aktualnie sołectwa:
Węgrzce Wielkie, Kokotów.

W starej części miasta funkcjonuje ogólnospławny system odprowadzania ścieków, a w pozostałej
części miasta działa kanalizacja rozdzielcza, która jest połączona z kanalizacją ogólnospławną.
W zlewni oczyszczalni „Węgrzce Wielkie – Kompleks A” i „Węgrzce Wielkie – Kompleks C”
funkcjonuje kanalizacja sanitarna.
Na pozostałych terenach nieskanalizowanych (zabudowa jednorodzinna) ścieki
bytowo-gospodarcze gromadzone są w przydomowych, bezodpływowych zbiornikach, z których
nieczystości odwożone są do oczyszczalni w Węgrzcach Wielkich lub do istniejącego na terenie
Miasta punktu zlewnego. Niestety duża ilość ścieków przedostaje się w sposób niekontrolowany z
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do wód gruntowych, zanieczyszczając lokalne potoki.
Aktualnie długość sieci kanalizacyjnej wynosi:
 1. w kanalizacji sanitarnej 72.5 km- kolektory grawitacyjne sieci głównej; 70.9 km – kolektory
tłoczne sieci głównej; 60.5 km – przyłącza
 2. w kanalizacji ogólnospławnej 19.0 km -kolektory grawitacyjne sieci głównej; 6.9km -
przyłącza
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Obecnie stopień skanalizowania Gminy Wieliczka szacowany jest na poziomie 40.1%, w tym
&#34;Wielickiej część aglomeracji Kraków&#34; na poziomie 54.8%.
Podstawowymi mankamentami istniejącego systemu jest niski stopień wyposażenia aglomeracji w
zbiorczy system kanalizacyjny i zły stan techniczny części kolektorów kanalizacyjnych, co
skutkuje dużym udziałem wód przypadkowych w systemie.

Celem Projektu jest realizacja priorytetów określonych w następujących dokumentach
strategicznych i planistycznych:
- artykuł (1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiającego Fundusz Spójności i
uchylającego rozporządzenie (WE) 1164/94; 
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013; 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 
- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
- strategia regionalną : &#34;Program Ochrony Środowiska Województwa małopolskiego na lata
2005-2012&#34;, przyjęty uchwałą nr XXXVI/443/05 sejmiku Województwa Małopolskiego z
dnia 29 sierpnia 2005 r.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy stopnia skanalizowania na rozpatrywanym obszarze.
Do 2012 roku stopień skanalizowania na terenie &#34;Wielickiej części aglomeracji
Kraków&#34; wzrośnie do 81.7%, przyczyniając się do wzrostu stopnia skanalizowania całej
aglomeracji Kraków, która do roku 2015 winna uzyskać 98% skanalizowania.

B.5.2. Cele społeczno gospodarcze
Wskazać społeczno-gospodarcze cele projektu.

Celem społeczno-gospodarczym Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na
terenie realizacji Projektu. Projekt pozwoli na likwidację niedoborów systemu wodno-ściekowego,
tj. wyposażenie Gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wkładu w
spełnienie głównego celu osi priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa” POIiŚ:
„Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji,
oczyszczalnie ścieków”.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze Projektu spowoduje wzrost atrakcyjności danego
obszaru dla inwestorów, polepszenie jakości świadczonych usług oraz ochronę potencjału
ekologicznego, co w efekcie może przyczynić sie do wzrostu gospodarczego i wzrostu
zatrudnienia. Realizacja Projektu spowoduje obniżenie zanieczyszczenia środowiska poprzez
wzrost liczby ludności obsługiwanej przez systemy kanalizacyjne.
Efekt ekologiczny - cele ilościowe Projektu wyrażone są (w poziomie roku 2012)  poprzez: 
 1. liczbę mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu -
10429 (wyliczeni dla roku 2012 jako różnica wynikająca z realizacji Projektu w tym roku)
 2. Wzrost stopnia skanalizowania w &#34;Wielickiej części aglomeracji Kraków&#34; z 54.8%
do 81.7%, tzn. o 27 punktów procentowych,
 3. Obniżenie zanieczyszczenia środowiska wyrażone przyrostem ilości ścieków sanitarnych
odebranych i oczyszczonych pochodzących od nowopodłączonych odbiorców w ilości 385 tys.
m3/rok oraz redukcja ilości ścieków deszczowych w systemie o 252 tys.m3/rok wynikająca z
rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w odniesieniu do roku 2007.
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 4.obniżenie zanieczyszczenia środowiska wyrażone wielkością ładunku zanieczyszczeń
poddawanego oczyszczaniu o:
   a. 280 tys. kg/rok zawiesiny ogólnej
   b. 240 tys. kg O2/rok BZT5
   c. 479 tys. kg O2/rok ChZT
   d.  44 tys. kg N/rok  azotu ogólnego
   e.   7 tys. kg P/rok  fosforu ogólnego
Projekt wpłynie pozytywnie na zagadnienia związane z polityką  równości szans, poprzez
wyrównanie szans dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich z
obszarami miejskimi.

B.5.3. Wkład w realizację programu operacyjnego
Opisać sposób, w jaki projekt przyczynia się do osiągnięcia celów programu operacyjnego
(dostarczając wskaźniki ilościowe, o ile jest to możliwe)

Niniejszy Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, którego Priorytet I stanowi gospodarka wodno-ściekowa.
Głównym celem tego priorytetu jest wyposażenie w infrastrukturę wodno-ściekową aglomeracji
powyżej 15 tys. RLM wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych. Ponadto Przedsięwzięcie wpisuje się w cel KPOŚK dotyczący zapewnienie 75%
redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego
terytorium Państwa, gdyż dzięki realizacji Projektu nastąpi obniżenie ładunku zanieczyszczeń -
efekt ekologiczny wyrażony redukcją ładunku zanieczyszczeń (dla roku 2012):
- związków azotu 44 tys. kg N/rok  azotu ogólnego,
- związków fosforu 7 tys. kg P/rok  fosforu ogólnego

W wyniku realizacji projektu dostęp do zbiorczego systemu kanalizacyjnego uzyska 10429
(wyliczeni dla roku 2012 jako różnica wynikająca z realizacji Projektu w tym roku) mieszkańców
Gminy, a stopień skanalizowania &#34;Wielickiej części aglomeracji Kraków&#34; wzrośnie z
54.8% do 81.7%, tzn. o 27 punktów procentowych.

Koszty elementów związanych bezpośrednio z realizacją celów POIiŚ, tzn. wyposażeniem Gminy
w infrastrukturę kanalizacyjną, stanowią 100% kosztów kwalifikowanych i 81,41% kosztów
całkowitych projektu, w tym:
- koszty robót budowlano-montażowych(z rezerwą) - odpowiednio 93,91 % i 76,44% ;
- koszty pomocy technicznej - odpowiednio 3,01% i 2,45%
- koszty opłat za planowanie/projekt - odpowiednio 1,52% i 1,24%
- koszty nadzorów - odpowiednio 1,07% i 0,87%,
- koszty podania do wiadomości - odpowiednio 0,34% i 0,28%
- koszty nabycia nieruchomości - odpowiednio 0,15% i 0,12%
Koszty niekwalifikowane w Projekcie to koszty finansowe - 1,34% kosztów całkowitych projektu
oraz podatek VAT - 17,26% kosztów całkowitych projektu.

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
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C.1. Analiza popytu
Przedstawić podsumowanie analizy popytu, włącznie z przewidywaną stopą wykorzystania po
ukończeniu projektu i stopą wzrostu popytu.

Analiza popytu dotyczy tzw. obszaru związanego z Projektem tj. Gminy Wieliczka.
Analizę popytu oparto na „prognozie ludności na lata 2003-2030” opracowanej przez GUS. 
Założenia do prognozy demograficznej są opracowywane przy uwzględnieniu Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 r.

Jako wartości początkowe (lata 2003-2006) przyjęto rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących
obszar Projektu (dane z ewidencji ludności). Prognozę sporządzono według trendów prognozy
GUS dla powiatu wielickiego. Ponadto wzięto pod uwagę znaczny wzrost wydawanych, w Gminie
Wieliczka w ostatnich latach, pozwoleń na budowę. Tendencja ta jest spowodowana niższymi
cenami nieruchomości w porównaniu do sąsiedniego Krakowa, dobrą komunikacją i dobrą
infrastrukturą. 
Prognozę demograficzną zastosowano w odniesieniu do mieszkańców podłączonych do systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz planowanych do podłączenia.
Obecnie (rok 2008) Gmina liczy 49 580 mieszkańców (z uwzględnieniem liczby turystów
równoważnych), po zakończeniu Projektu w 2012 liczba mieszkańców wzrośnie 52 516, w
horyzoncie 2032 - 58 499.
Projekt realizowany będzie na obszarze aglomeracji Kraków wyznaczonej rozporządzeniem nr
8/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Województwa Małopolskiego nr
491, poz. 3243), w części obejmującej Gminę Wieliczka, nazywaną w dalszej części wniosku
„Wielicką częścią aglomeracji Kraków”. Obszar ten liczy około 36 tys. RLM i obejmuje Miasto
Wieliczka oraz wsie: Czarnochowice, Chorągwica, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała
Wieś, Mietniów, Rożnowa, Siercza, Sułków, Śledziejowice i Zabawa.
Obecnie (rok 2008) „Wielicka częścią aglomeracji Kraków” liczy 33 409 mieszkańców (z
uwzględnieniem liczby turystów równoważnych), po zakończeniu Projektu w 2012 liczba
mieszkańców wzrośnie 35 777, w horyzoncie 2032 - 39 848.

Zmiany popytu dla gospodarstw domowych określono na podstawie zmian demograficznych oraz
realizacji planowanych inwestycji. Po zrealizowaniu Projektu, w perspektywie najbliższych lat,
przewiduje się spadek zużycia wody, a tym samym produkcji ścieków. Tendencja ta będzie
stymulowana wzrostem opłat za wodę, stosowaniem mniej wodochłonnych urządzeń oraz
wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa.  Założono, że jednostkowe zużycie wody nie
może spaść poniżej 80 l/M/d . W dalszej perspektywie założono stopniowy wzrost zużycia wody,
nie przekraczający jednak 100 l/M/d ze względów omówionych powyżej. Współczynnik
konwersji ustalono na stałym poziomie 0,96, na podstawie dotychczasowych wartości
historycznych i ogólnopolskich tendencji .
W przypadku ścieków należy spodziewać się wyraźnego przyrostu popytu w pierwszych latach
prognozy, następnie niewielkiego spadku i stabilizacji w latach następnych. Taka sytuacja jest
konsekwencją przede wszystkim przyrostu liczby odbiorców usług w grupie gospodarstw
domowych w pierwszych latach prognozy po zrealizowaniu Projektu.
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Te same założenia wykorzystano do zaprognozowania popytu w grupie „pozostali odbiorcy”, w
skład której wchodzą usługi  drobna wytwórczość i podmioty użyteczności publicznej.

Na obszarze związanym z Projektem są dwa liczące się przedsiębiorstwa, przy czy jedno z nich w
wyniku modernizacji technologii i sposobu ogrzewania gwałtownie zmniejszyło zapotrzebowanie
na wodę i  produkcję ścieków.
Założono niewielki wzrost popytu na wodę i ścieki dla przemysłu. Prognozę oparto na podstawie
danych historycznych, sukcesywnie zwiększającej się ilości nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w mieście i gminie Wieliczka oraz tym, że w miarę realizacji Projektu wzrastać
będzie możliwość podłączania się zakładów przemysłowych oraz usługowych z terenów, gdzie
brak było dotychczas kanalizacji. 

Obecnie (rok 2008) popyt na wodę w Gminie kształtuje się na poziomie 1886 tys. m3/rok, po
zakończeniu Projektu w 2012 popyt wzrośnie do 1900  tys.m3/rok , w horyzoncie 2032 - do 2236
tys. m3/rok.

Obecnie (rok 2008) popyt na odprowadzane ścieki  w „Wielickej części aglomeracji Kraków”
wynosi 743 tys m3/rok, po zakończeniu Projektu w 2012 wzrośnie do 1120 tys. m3/rok, w
horyzoncie 2032 - do 1336 tys. m3/rok. 

Dane dotyczące kształtowania się poziomu miesięcznego dochodu do dyspozycji na jednego
mieszkańca na obszarze Przedsięwzięcia przyjęte zostały na podstawie Wytycznych w zakresie
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód (MRR/H/14(1)09/2007) z dnia 19.09.2007 r., w oparciu o następujące
założenia:
• Beneficjent znajduje się w województwie małopolskim; 
• Wszystkie miejscowości znajdują się w przedziale poniżej 20 tys. mieszkańców;, w tym w
największym mieście - Wieliczce - liczba mieszkańców wynosiła w kolejnych latach:
2003 r. 18 366
2004 r. 18 664
2005 r. 18 936
2006 r. 19 011;

• Prognozowana wielkość dochodu do dyspozycji uwzględnia wzrost inflacyjny i połowę
wskaźnika dynamiki realnego wzrostu płac, zgodnego z założeniami makroekonomicznymi.
Określony w ten sposób dochód do dyspozycji na obszarze Projektu wynosi:
- dla roku 2008 - 744 PLN,
- dla roku 2012 - 890 PLN,
- dla roku 2032 - 2083 PLN.
Obliczone na bazie analizy popytu i dochodu do dyspozycji obciążenie opłatami za dostawę wody
i odbiór ścieków wynosi:
- dla roku 2008 - 21,81 PLN (2.93% obciążenie dochodu do dyspozycji)
- dla roku 2012 - 36,70PLN (4,12% obciążenie dochodu do dyspozycji)
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- dla roku 2032 - 67,64 PLN (3,25% obciążenie dochodu do dyspozycji)

C.2. Inne rozwiązania
Wskazać alternatywne rozwiązania rozważane podczas studium wykonalności.

W ramach analizy opcji:
- poddano analizie koncepcję technologiczną w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków
pochodzących z północnej części gminy Wieliczka. W celu określenia wariantu, który pozwala
osiągnąć zamierzone cele przy najniższych kosztach, porównania dokonano w oparciu o metodę
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).
- analizie poddany został zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji zgodnie z
„Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być
objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”.
- za przesądzoną i nie wymagającą analizy uznano kwestię rozdziału kanalizacji ogólnospławnej
na długości około 21 km.

Analiza opcji technologicznych i lokalizacyjnych

Analizowany obszar pod względem kanalizacyjnym można podzielić  na część północną i
południową. W części północnej funkcjonuje obecnie niewielka, wyeksploatowana oczyszczalnia
w Węgrzcach Wielkich i niewielki ciażący do niej system kanalizacji zbiorczej. W części
południowej funkcjonuje ukształtowany i i okrzepły system kanalizacji zbiorczej odprowadzający
ścieki do kolektora Serafa i dalej do oczyszczalni Płaszów II w Krakowie. Analizie poddano dwa
warianty różniące się wyłącznie sposobem docelowego rozwiązania problemu oczyszczania
ścieków wytwarzanych w północnej części gminy Wieliczka:

Wariant I – dotyczy koncepcji w której ścieki z północnej części gminy Wieliczka  odprowadzone
zostałyby do oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie za pośrednictwem nowego kolektora
tłoczącego. Ścieki powstające w części południowej, podobnie jak to ma miejsce obecnie byłyby
transportowane istniejącym kolektorem Serafa również do oczyszczalni ścieków Płaszów.

Wariant II – dotyczy koncepcji, w której ścieki z północnej części gminy Wieliczka  byłyby
kierowane do oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie, która w tym przypadku wymagałaby
gruntownej rozbudowy i modernizacji). Natomiast ścieki powstające w części południowej tak jak
w wariancie I byłyby transportowane do oczyszczalni ścieków Płaszów istniejącym kolektorem
Serafa.

W związku z faktem, że dla obydwu wariantów koncepcje skanalizowania północnej jak i
południowej części Wieliczki oraz towarzyszące im nakłady inwestycyjne oraz koszty są takie
same, kluczowa dla całego systemu okazała się właśnie koncepcja dot. systemu oczyszczania
ścieków i związana z tym konieczność unieszkodliwiania powstających produktów ubocznych, w
tym głównie osadu ściekowego.
Nakłady inwestycyjne Wariantu I (budowa kolektora tłoczącego) - 3 028 000 PLN
Nakłady inwestycyjne Wariantu II (gruntowna rozbudowa oczyszczalni ścieków Węgrzce
Wielkie) - 7 000 000 PLN
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Po uwzględnieniu kosztów eksploatacji uzyskano następujące wyniki DGC:
Wariant I - 2,42 PLN/m3 ścieków;
Wariant II - 5,19 PLN/m3 ścieków.

Na podstawie analizy DGC jako docelowy wariant sposobu odbioru i oczyszczenia ścieków
wybrano Wariant I tj. odprowadzenie ścieków z północnej części gminy Wieliczka do kolektora
tłoczącego ścieki do OŚ Płaszów w Krakowie.

Analiza kwalifikowalności zakresu

W ramach analizy opcji wyznaczono Podstawowe Jednostki Osadnicze PJO dla których istnieje
zasadność budowy sieci kanalizacji sanitarnej z punktu widzenia efektywności kosztowej
inwestycji.
Zgodnie z „Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która
może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”, wyznaczono ostateczny zakres
Przedsięwzięcia, kierując się:
- wskaźnikiem koncentracji mk/km sieci ≥ 120;
- zgodnie z wyjaśnieniami do metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci
kanalizacyjnej która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności, jeżeli ze względów
technicznych dla fragmentów sieci konieczne jest równoległe położenie dwóch przewodów w
jednym wykopie do obliczania wskaźnika może być przyjęta tylko długość tylko jednego
przewodu;
- do kalkulacji wskaźnika koncentracji nie wliczano zatem tzw. odcinków równoległych,
natomiast wliczano przewody łączące kanał uliczny z posesją (tzw. wyjście z pasa drogowego).

W wyniku analizy opcji wyznaczono ostateczny zakres Projektu, który obejmuje 13 PJO oraz
zadanie związane z budową kolektora tranzytowego:
PJO-1 Czarnochowice 118 [mk/km]
PJO-2 Wieliczka -Bogucice 78 [mk/km]
PJO-3 Chorągwica 218 [mk/km]
PJO-5 Kokotów 121 [mk/km]
PJO-6 Lednica Górna 233 [mk/km]
PJO-7 Mietniów 167 [mk/km]
PJO-9 Rożnowa 126 [mk/km]
PJO-12 Śledziejowice 90 [mk/km]
PJO-13 Zabawa 226 [mk/km]
PJO-14 Wieliczka - os.Kościuszki 128 [mk/km]
PJO-15 Wieliczka - os. Zdrojowe 143 [mk/km]
PJO-16 Wieliczka - os. Lekarka 196 [mk/km]
PJO-17 Wieliczka -os. Ogrodowe 96 [mk/km]
Budowa kolektora &#34;Złocień&#34; (transport z Kokotowa i Śledziejowic - tranzyt, 0 [mk/km].

Cały wyznaczony ostatecznie przez Beneficjenta zakres sieci kanalizacyjnej można
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zakwalifikować do dofinansowania z uwagi na utrzymanie wskaźnika koncentracji ≥ 120.

C.3. Przedstawić podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego studium
wykonalności

Realizacja Projektu pozwoli na :
- skanalizowanie obszarów Gminy znajdujących się w obrębie aglomeracji Kraków nie
posiadających jak dotąd zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji
uzyska 10 429 mieszkańców - wyliczenia dla roku 2012 (jako różnica wynikająca z realizacji
Przedsięwzięcia w tym roku). Pozwoli to na osiągnięcie stopnia skanalizowania na poziomie
81.7%, co oznacza przyrost o 27 punktów procentowych.

- zmodernizowanie części istniejącego, gminnego systemu kanalizacji zbiorczej w obrębie
aglomeracji Kraków poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej.

Przeprowadzona w Studium Wykonalności szczegółowa analiza Projektu wykazała szereg
aspektów przemawiających za celowością jego realizacji. Suma korzyści społecznych jest
zdecydowanie wyższa od kosztów, wyraźnie korzystne jest oddziaływanie na środowisko.
Przewidziana w Projekcie struktura finansowania zapewnia pełną i bezpieczną wykonalność zadań
inwestycyjnych oraz eksploatację i utrzymanie powstających środków trwałych. Struktura ta oraz
uzyskany w jej wyniku plan cen za usługi wodno-ściekowe dowodzi, że realizacja Projektu może
uzyskać społeczną akceptowalność.
Projekt jest dobrze przygotowany organizacyjnie, stosunkowo wysoki jest stan zaawansowania
przygotowania do realizacji.

Podać szczegółowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spójności, ISPA lub inna pomoc wspólnotowa
jest/była zaangażowana w finansowanie studium wykonalności.

NIE DOTYCZY

 D. HARMONOGRAM
D.1 Harmonogram projektu

Poniżej należy podać harmonogram realizacji całego projektu. Należy przewidzieć odrębny wpis w
tabeli dla każdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach. Jeżeli wniosek dotyczy etapu
projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest
niniejszy wniosek o pomoc:

 Data rozpoczęcia (A) Data zakończenia (B)
1. Studium wykonalności 2007-09-25 2008-05-20
2. Analiza kosztów i korzyści
(włącznie z analizą finansową):

2007-09-25 2008-05-20

3. Ocena wpływu na środowisko
naturalne

2008-01-31 2008-04-30

4. Studium projektowe: 2009-01-07 2009-11-30
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5. Opracowanie dokumentacji
przetargowej

2009-05-17 2009-12-31

6. Przewidywane ogłoszenie
procedury przetargowej

2009-09-07 2010-05-08

7. Nabycie gruntów: 2009-01-30 2009-10-30
8. Etap budowy/umowa
budowlana:

2009-03-01 2011-09-30

9. Etap operacyjny: 2011-10-01

Opis

D.2 Stopień przygotowania projektu
Opisać harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznych i finansowych postępów oraz obecny
stopień rozwoju projektu w następujących pozycjach:
D.2.1. Pod względem technicznym (studium wykonalności, itd.)

Beneficjent dysponuje Studium Wykonalności, które nie jest objęte Projektem.

Dokumentacja projektowa została wykonana dla ok. 86.35% zadań (wartość w stosunku do
wartości zadań, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę). Dotyczy to zadań z1, z2, z4,
z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14. Dla tych zadań uzyskano pozwolenia na budowę.

Dla pozostałych zadań dokumentacja zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie
sporządzona w następujących terminach:
- z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica - 31.03.2009 
- z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa - 31.03.2009 
- z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa - 31.12.2009 
- z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka - 31.12.2009 
- z15 Budowa kolektora &#34;Złocień&#34; - 31.12.2009 

Dokumentacja przetargowa została wykonana dla 86.57% zadań (wartość w stosunku do wartości
wszystkich kontraktów). Sporządzona została dokumentacja konieczna do ogłoszenia zamówienia
publicznego na realizację robót objętych zadaniami z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14
(przetarg 2) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań z3, z7, z9, z12 i z15 (przetarg
1).

W komórkach tabeli D1 wpisane są terminy ramowe:
a. Studium projektowe - (A) przewidywany termin rozpoczęcia prac projektowych, (B)termin
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
b. Opracowanie dokumentacji przetargowej - (A) rozpoczęcie opracowywania brakującej
dokumentacji przetargowej: SIWZ dla zadań z3, z7, z9, z12, z15 - 2009-01-07; (B) data
zakończenia opracowywania SIWZ dla zadań z3, z7, z9, z12, z15 - 2009-06-15;
c. (A) Przewidywane ogłoszenie pierwszej procedury przetargowej, (B) przewidywane ogłoszenie
ostatniej procedury przetargowej
d. (A) Rozpoczęcie realizacji pierwszej inwestycji (B) zakończenie realizacji ostatniej inwestycji.
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Do niniejszego Wniosku dołączono wykres Gantta.
  

D.2.2. Pod względem administracyjnym (zezwolenia, zakup gruntów, zaproszenia do składania ofert
itd.)

Projekt zlokalizowany będzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, dla którego sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację całego
Przedsięwzięcia, złożony został do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 31.01.2008 r.,
wraz z informacją o realizowanym Projekcie.
W tej sprawie wydane zostały następujące decyzje:
• Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OŚR.7633-26/08 z dnia 03.04.2008 r. o braku
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
• Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-II-17/08 z dnia 02.04.2008 r. o braku konieczności sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
• Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia 17.04.2008
r. ws. odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia określonego jako budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy
Wieliczka.
• Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OŚR.7633-32/08 z dnia 22.04.2008 r.
• Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-II-17/08 z dnia 21.04.2008 r.
• Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia 30.04.2008 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pozwolenia na budowę wydano dla zadań z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10 i z11, z13, z14, dla których
sporządzono projekty budowlane. Wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na
budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwolenia na budowę wynosi
86.35%.
Obowiązujące decyzje o pozwoleniu na budowę:
• Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-49/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu
na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice 
i w Wieliczce-Bogucicach,
• Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-50/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu
na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów i Śledziejowice,
• Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-51/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu
na budowę kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki, os. Zdrojowe i os.Ogrodowe,
Lednica, Mietniów, obszar rozdziału.
Brakujące pozwolenia na budowę zostaną uzyskane w terminach przedstawionych w pkt. D.2.1

D.2.3. Pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie 
krajowych wydatków publicznych, wymaganych lub przyznanych
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pożyczek, itd. - podać odniesienia)
W strukturze finansowania całkowitych wydatków inwestycyjnych jako krajowe środki publiczne
uwzględniona została pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 13 407 630 PLN, odsetki
od tej pożyczki w kwocie 1 467 294 PLN oraz podatek VAT w kwocie 18 948 680 PLN. Umowa
pożyczki zostanie podpisana po przyznaniu dotacji na sfinansowanie projektu ze środków
Funduszu Spójności.

D.2.4. Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać obecny stan
prac

Realizacja Projektu nie została rozpoczęta.

 E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI
E.1 Analiza finansowa
E.1.1 Krótki opis metodyki i przyjętych szczegółowych założeń:

Opis
Analiza finansowa została przygotowana tak by możliwa była zarówno ocena stabilności całego
systemu wodno-ściekowego Beneficjenta, jak i finansowej wykonalności i efektywności samego
Projektu.
W analizie finansowej kierowano się wskazówkami i kryteriami zawartymi w dokumencie
&#34;Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód&#34; - Minister Rozwoju Regionalnego, MRR/H/14(1)09/2007 z dnia 19
września 2007 roku (Wytyczne MRR).
 W analizie finansowej wykorzystano w materiały uzyskane w ZGK Sp. z o.o. w Wieliczce. W
szczególności wykorzystane zostały informacje na temat kosztów eksploatacyjnych istniejących
obiektów w latach ubiegłych oraz wskazówki prognostyczne kształtowania się tych kosztów w
najbliższych latach.
Analizę przeprowadzono w cenach bieżących netto, dla okresów rocznych w horyzoncie
czasowym 25 lat.
Zakres analizy obejmuje:
1. Prognozę wskaźników makroekonomicznych mających wpływ na wyniki analizy.
2. Opracowanie na lata 2008-2032 planu inwestycyjnego dla systemu wodno-ściekowego
uwzględniającego w szczególności realizację:
a. inwestycji zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Spójności;
b. pozostałych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych;
c. inwestycji restytucyjnych mających na celu odtworzenie wartości użytkowej środków trwałych.
2. Przygotowanie planu finansowego na lata 2008-2032 bazującego na  danych uzyskanych
poprzez opracowanie:
a. prognozy popytu zgłaszanego przez gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe oraz
pozostałe jednostki na usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków;
b. planu kosztów eksploatacyjnych systemu wodno – ściekowego;
c. kalkulacji cen usług opartej na formule niezbędnych przychodów;
d. planu przychodów wykorzystującego prognozę popytu i kalkulację cen.
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3. Optymalizację struktury finansowania inwestycji przy uwzględnieniu zapewnienia:
a. wykonalności finansowej inwestycji,
b. trwałości finansowej projektu,
c. ograniczenia nadmiernego wzrostu cen.
4. Plan obsługi zadłużenia wykonany z uwzględnieniem przyjętej struktury finansowania,
uwzględniony w planie kosztów oraz kalkulacji cen za usługi.
5. Kalkulację wielkości kapitału obrotowego, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania
systemu i realizacji inwestycji.
6. Projekcję sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa, wykorzystującą wszystkie elementy planu
inwestycyjnego i finansowego:
a. bilans,
b. rachunek wyników,
c. rachunek przepływów pieniężnych.
7. Kalkulację przepływów różnicowych z Projektu oraz wyliczenia wielkości dofinansowania z
wykorzystaniem luki finansowej.
8. Obliczenie wartości bieżącej netto (NPV), wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) przedsięwzięć
inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Projektu.
9. Wykonanie analizy wrażliwości i ryzyka.
Podstawowym kryterium analizy i oceny wyników jest wykonalność finansowa Projektu. Drugim
kryterium analizy i oceny jest wartość zaktualizowana netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu
(IRR). Trzecim kryterium jest uzyskanie społecznej akceptacji stawek opłat za dostarczanie wody
oraz odbiór i oczyszczanie ścieków mierzonej miarą: 
- obciążenia budżetów gospodarstw domowych 
- względnego wzrostu cen za usługi 
- bezwzględnego poziomu cen

E.1.2 Główne elementy i parametry wykorzystywane do analizy finansowej
Opis

Przychody netto z inwestycji są ujemne. Koszty operacyjne (zdyskontowane) przewyższają
dochody (zdyskontowane) i wartość rezydualną (zdyskontowaną)

 Główne elementy i parametry Wartość niezdyskontowana
Wartość dyskontowana
(Zaktualizowana wartość
netto)

1 Okres odniesienia (lata) 25   

2
Finansowa stopa
dyskontowa (%)

8.00%   

3
Łączny koszt inwestycji (w PLN,
Niedyskontowany)

89671344  

4
Łączny koszt inwestycji (w PLN,
dyskontowany)

 67832719

5
Wartość rezydualna (w PLN,
niedyskontowana)

47350487  

Suma kontrolna: 182203b2237dd489a134e7094cf86197 Strona 23



6
Wartość rezydualna (w PLN,
dyskontowana)

 6914019

7 Dochody (w PLN, dyskontowane)  4713439

8
Koszty operacyjne (w PLN,
dyskontowane)

 13854348

9
Dochód netto = dochody – koszty
operacyjne + wartość rezydualna (w
PLN, dyskontowany) = (7) – (8) + (6)

 0

10
Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) =
koszt inwestycji – dochód netto (w PLN,
dyskontowane) = (4) – (9)

 67832719

11
Luka w finansowaniu (%)
= (10) / (4)

100   

E.1.3 Główne wyniki analizy finansowej

 

Bez pomocy
wspólnotowej (finansowa
stopa zwrotu z inwestycji
- FRR/C) A

Uwzględniając pomoc
wspólnotową (finansowa
stopa zwrotu z kapitału
własnego - FRR/K) B

1. Finansowa stopa zwrotu
(%)

-3,65% FRR/C 1,91% FRR/K)

2. Zaktualizowana wartość
netto (PLN)

-70059609 FNPV/C -11904387 FNPV/K

Opis

E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu
Jeżeli przewiduje się, że projekt przyniesie dochody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez
użytkowników, należy wyszczególnić opłaty (rodzaje i poziom opłat oraz zasady, na podstawie
których ustalono opłaty).
E.1.4a Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne i amortyzację projektu?

Przychody uwzględnione w analizie pochodzą w całości z opłat za świadczone usługi.  Stawki
opłat kalkulowano w zgodzie z wytycznymi „Standardów regulacji ekonomicznych, dostępności
usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo – kanalizacyjnym”, których
stosowania wymaga Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7
czerwca 2001 roku (Dz. U. Nr 72 z dnia 13.07.2001 r.) z późn. zmianami (tekst jednolity
opublikowany Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858). Szczegółowe zasady kalkulacji stawek opłat
opiera się na wytycznych Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 z dnia 17 lipca
2006 poz. 886). Zgodnie z zapisem §6 Rozporządzenia „przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i
stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf uwzględniając w szczególności:
-  koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
- amortyzację lub odpisy umorzeniowe,
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- podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,
- opłaty za korzystanie ze środowiska;
- koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
niebędących w jego posiadaniu;
- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- należności nieregularne;
- marżę zysku.”
Stawki za świadczone usługi dla poszczególnych grup taryfowych kalkulowano osobno dla
gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej, w oparciu o odrębne prognozy kosztów oraz prognozy
ilości sprzedawanej wody i odbieranych ścieków.
Wyliczone stawki opłat odnoszą się do całkowitej sprzedaży usług dostarczania wody i odbioru
ścieków, tzn. zakłada się stosowanie tych stawek zarówno w odniesieniu do użytkowników
podłączonych już do systemu, jak i tych nowo podłączanych. Takie podejście do kalkulacji
strumienia przychodów przedsiębiorstwa realizującego Projekt, znajduje swoje uzasadnienie w
fakcie, że omawiana inwestycja w dużej mierze polega na rozbudowie i modernizacji istniejących
już obiektów, z których korzystać będą zarówno obecni klienci przedsiębiorstwa jak i nowi
użytkownicy systemu.
Pełne pokrycie kosztów przychodami ze sprzedaży stanowi gwarancję trwałości finansowej oraz
podstawę wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci.

E.1.4b Czy opłaty różnią się w zależności od poszczególnych użytkowników infrastruktury?
W prognozie stawek opłat za usługi w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i
oczyszczania ścieków nie uwzględniono czynnika różnicującego grupy taryfowe odbiorców. Z
uwagi na potencjalnie niski wpływ czynnika różnicującego, jakim są opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska w prognozie przyjęto jedną średnią cenę dla wszystkich taryfowych
grup odbiorców. Jednakowe podejście jest stosowane w obecnej polityce taryfowej Beneficjenta.

E.1.4c.i Czy opłaty są proporcjonalne do wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia
Tak - metodyka kalkulacji ceny za usługi przewiduje uwzględnienie pełnej wartości odpisu
amortyzacyjnego obiektów stanowiących podstawę świadczenia usług, w tym pochodzących
również z realizowanego projektu. Przyjęto, że wszyscy użytkownicy systemu zużywają zasoby
Projektu w sposób proporcjonalny, zatem nie różnicowano cen taryfowych.

E.1.4c.ii Czy opłaty są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników
Tak - kalkulacja cen za usługi uwzględnia opłaty ekologiczne w wartościach wynikających z
rzeczywistego wykorzystania/wpływu na środowisko. 
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska to przede wszystkim opłaty za pobór wody oraz
opłaty za zrzut ścieków. Koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaliczają się do
kosztów zmiennych, są bowiem niemalże w pełni uzależnione od ilości i jakości pobieranej wody
oraz ilości zrzucanych wraz z oczyszczonymi ściekami zanieczyszczeń. Ponadto prognozę tej
pozycji kosztów na dalsze lata oparto na obowiązujących stawkach opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska oraz na założeniu inflacyjnego wzrostu stawek opłat we wszystkich
latach objętych analiz.

Suma kontrolna: 182203b2237dd489a134e7094cf86197 Strona 25



Jeżeli brak jest taryf lub opłat, w jaki sposób pokrywane będą koszty utrzymania i operacyjne 
NIE DOTYCZY

E.2 Analiza społeczno-gospodarcza
E.2.1 Przedstawić krótki opis metodyki (podstawowe założenia przyjęte przy wycenie kosztów i
korzyści) oraz główne ustalenia wynikające z analizy społeczno-gospodarczej

Punktem wyjścia do analizy społeczno-ekonomicznej są wyniki analizy finansowej. 
W celu uzyskania wyników społeczno-ekonomicznych rezultaty analizy finansowej zostały
skorygowane w następujący sposób:
- dokonano korekty o efekty fiskalne (wykluczono transfery finansowe związane m.in. z
podatkami pośrednimi, subsydiami itp.),
- dokonano zamiany cen rynkowych wykorzystanych w analizie finansowej na ceny kalkulacyjne
wyrażające koszt alternatywny,
- uwzględniono efekty zewnętrzne związane z realizacją Projektu.
Powyższych operacji dokonano zarówno w sferze kosztów, jak i korzyści w przedziale czasowym
od roku 2007 do roku 2032. Po dokonanej korekcie dokonano obliczenia społecznej wartości
bieżącej netto Projektu oraz społecznej wewnętrznej stopy zwrotu. Społeczną stopę dyskontowa
przyjęto na poziomie 8%.
Korekty fiskalne i cenowe zostały wyliczone w oparciu o przyjęte wskaźniki korygujące.
Efekty zewnętrzne 
Wyodrębnione zostały dwie grupy środowiskowych efektów zewnętrznych związanych z
realizacją analizowanego Projektu, dla których możliwe jest oszacowanie wartości:
- dodatkowej ilość oczyszczanych ścieków pochodzących z obiektów podłączonych do nowo
wybudowanej kanalizacji (a zatem wyeliminowanie emisji do środowiska ścieków
nieoczyszczonych);
- wzrostu ceny gruntów związanego z zapewnieniem łatwego dostępu do infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej.
W celu obliczenia korzyści związanych z wyeliminowaniem emisji ścieków do środowiska
posłużono się metodą liczenia wartości strat uniknionych, tzn. traktowania jako korzyści wartości
strat, które powstałyby w środowisku, gdyby zanieczyszczenia zostały do niego odprowadzone. 
W celu wyliczenia jednostkowego wskaźnika strat gospodarczych spowodowanych emisją
nieoczyszczonych ścieków przyjęto następujące założenia:
- całkowite straty spowodowane zanieczyszczeniem środowiska wynoszą 7% PKB, czyli 53.86
mld PLN (dane za 2002 rok; ze względu na konieczność porównywalności z innymi danymi,
dostępnymi dla różnych lat i okresów, przyjęto wartość PKB dla 2002 roku, równą 769.43 mld
PLN).
- straty spowodowane zanieczyszczeniem wód powierzchniowych stanowią 15.5% całkowitych
strat z tytułu zanieczyszczenia środowiska, co daje 8.35 mld PLN (2002 r.)
- straty powodowane przez nieoczyszczone ścieki emitowane ze źródeł punktowych stanowią 85%
strat z tytułu zanieczyszczenia wód, co daje 7.1 mld PLN (2002 r.)
- ilość ścieków nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych emitowanych ze źródeł
punktowych w 2002 wyniosła 864.6 mln m3. 
Opierając się na powyższych założeniach wyliczono – jednostkowy wskaźnik strat
powodowanych emisją nieoczyszczonych ścieków (S), wyrażony w następujący sposób: 
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 S= 7096 [mlnzł/rok]/846.6[mlnzł/rok] = 8.21 zł/m3
Wyliczony wskaźnik unikniętych strat jest oszacowaniem zdecydowanie zaniżonym. Tak więc tę
grupę korzyści należy traktować jako wartość minimalną.
Wzrost atrakcyjności cenowej gruntów.
W celu wyliczenia korzyści w/w korzyści, (na bazie informacji uzyskanych w konsultacjach z
Beneficjentem i przedstawicielami Urzędu Miasta) przyjęto, że zapewnienie dostępności
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dla nieruchomości podwyższa cenę 1 m2 średnio o 20
PLN. Przyjęto także, że dostępność infrastruktury, świadcząca o wzroście atrakcyjności działek,
swoim zasięgiem obejmuje pas 100 metrów wzdłuż trasy przebiegu rurociągów grawitacyjnych.
W ramach Projektu przewidywane jest wykonanie około 92 km kanałów grawitacyjnych. Zatem,
przy zastosowaniu powyższych założeń, globalny wzrost wartości nieruchomości związany z
zapewnieniem dostępności infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wyniesie około 184 mln
PLN. Korzyść ta została uwzględniona w korekcie przepływu, w wartości nominalnej,
jednorazowo w roku 2012 (po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z Projektem).

Po dokonanych korektach o efekty fiskalne i po uwzględnieniu współczynników przeliczeniowych
cen oraz obejmujące wartość korzyści zewnętrznych ekonomiczna wartość Projektu w stosunku do
wartości finansowej zwiększa się o około 187mln PLN. Bezwzględna ekonomiczna wartość
bieżąca netto Projektu (ENPV) wynosi 117mln PLN, a współczynnik korzyści/koszty (B/C)
kształtuje się na poziomie 2,32 Oznacza to, iż ze społecznego punktu widzenia Projektu jest
efektywne i powinno być realizowane. Jednocześnie wcześniejsza uwaga dotycząca ostrożnego
szacunku korzyści sprawia, że prezentowane wyniki analizy ekonomiczno-społecznej należy
traktować jako dolną granicę przedziału dodatniego salda korzyści kosztów dla Projektu.

E.2.2 Podać szczegóły głównych korzyści i kosztów gospodarczych wskazanych podczas analizy
wraz z przypisanymi im wartościami

Korzyść
Wartość jednostkowa (w
stosownych przypadkach)

Wartość całkowita (w PLN,
dyskontowana)

% całkowitych korzyści

redukcja emisji 33905841 17.85
wzrost cen gruntów 125349813 66.01
sprzedaż 4713439 2.48
korekty cenowe 12400627 6.53
korekty fiskalne 13527568 7.12

Koszty
Wartość jednostkowa (w
stosownych przypadkach)

Wartość całkowita (w PLN,
dyskontowana)

% całkowitych korzyści

koszty operacyjne
ogółem

13854348 16.96

nakłasy
inwestycyjne

67832719 83.04
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E.2.3 Główne wskaźniki analizy gospodarczej

Główne parametry i wskaźniki Wartości
1. Społeczna stopa dyskontowa (%) 8.00
2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 75.39
3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość
netto (w PLN)

116867038

4. Wskaźnik korzyści i kosztów 2.32

E.2.4 Wpływ projektu na zatrudnienie
Wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu
pracy (EPC))

Bezpośrednio
utworzonaliczba miejsc
pracy:

Nr (EPC)(A)
Średni czas trwania
takiego zatrudnienia
(miesiące)(B)

1. Podczas etapu realizacji 10 57
2. Podczas etapu
operacyjnego

1.5 240

[Uwaga: pośrednie miejsca pracy, utworzone lub utracone, nie są uwzględniane w ramach inwestycji
publicznych w infrastrukturę].
E.2.5 Określić główne mierzalne/niemierzalne  korzyści i koszty

W analizie kosztów i korzyści ekonomiczno-społecznych oparto się wyłącznie na czynnikach
dających się wycenić (eliminacja strat z tytułu emisji nieczyszczonych ścieków do środowiska,
wzrost cen gruntów w zasięgu oddziaływania nowej infrastruktury sieciowej). Wycenę
przeprowadzono w sposób ostrożny. Charakter Projektu nie wyklucza istnienia takich korzyści jak
walory rekreacji turystyki oraz zdrowotności, jak również kosztów związanych z uciążliwością
realizacji prac budowlanych lub podniesienie poziomu opłat, lecz te i inne elementy niepoliczalne
zostały w analizie pominięte.

E.3 Analiza ryzyka i wrażliwości
E.3.1 Krótki opis przyjętej metodologii i wyników

Dla oceny wrażliwości projektu wybrano czynniki o istotnym wpływie na realizację projektu
obejmujące popyt i sprzedaż, koszty i nakłady, stopę dyskonta oraz wysokość dotacji Funduszu
Spójności. Wrażliwość projektu na zmianę tych czynników zbadano poprzez symulację
autonomicznej zmiany tych czynników (występowanie jednakowych odchyleń wartości
prognozowanych i rzeczywistych analizowanych czynników o równą wartość w całym okresie
analizy).
Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego:
- jako miarę wrażliwości przyjęto stan środków pieniężnych przedsiębiorstwa Beneficjenta na
koniec roku w okresie realizacji inwestycji i 5 lat po jej zakończeniu.
- symulacji dokonano dla bazowego i pesymistycznego wariantu założeń makroekonomicznych ,
której założenia określone są w załączeniu do Wytycznych MRR i dotyczą one takich parametrów
makroekonomicznych jak:  stopa inflacji i stopa realnego wzrostu płac.
- do badania zmienności zmiennych krytycznych przyjęto amplitudę zmian „+/- 10%” oraz
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„+/-20%”.
Zbadano również jaki jest wpływ odchyleń tych zmiennych na parametry efektywności finansowej
(NPV/K, IRR/K z uwzględnieniem dotacji Funduszu Spójności), ekonomicznej (ENPV, ERR 
uwzględnieniem dotacji Funduszu Spójności) oraz przychody generowane przez Projekt (suma
wartości z lat 2008-2017).
Na podstawie wyników uzyskanych w prognozie dla scenariusza bazowego stwierdzono że Projekt
jest w wysokim stopniu wrażliwe zarówno na zmianę wartości dotacji jak i zmianę wartości
nakładów inwestycyjnych. Są to zatem dla niniejszego Projektu zmienne krytyczne. 
Wobec wysokiej wrażliwości Projektu na wysokość dotacji i wartość nakładów inwestycyjnych
bardzo istotne jest przygotowanie i ocena Projektu na etapie wniosku o dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności. Beneficjent powinien mieć możliwość modyfikacji wnioskowanych
we wniosku wartości w praktyce do momentu zatwierdzenia wniosku przez instytucję
zarządzającą, gdyż tylko takie rozwiązanie pozwoli w maksymalnym stopniu na urealnienie
istotnych z punktu widzenia powodzenia finansowego Projektu parametrów.
Identyfikacja czynników ryzyka, na których zmiany Projekt i realizujące je Przedsiębiorstwo są
szczególnie wrażliwe, potwierdza konieczność ich właściwego planowania i bieżącego
monitorowania, w związku z tym dokonano oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń,
których negatywne skutki zostały zidentyfikowane na etapie analizy wrażliwości:
- ryzyko o charakterze formalno – instytucjonalnym, do którego należy skuteczność ubiegania się
o dotację z Funduszu Spójności, 
- ryzyko ekologiczno-techniczne, do którego należy wartość nakładów inwestycyjnych.

E.3.2 Analiza wrażliwości
Określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych:

Do badania zmiennych zastosowano stopę +/- 10% 

Przedstawić spodziewany wpływ finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania na wyniki.

Badana zmienna
Zmiana finansowej
stopy zwrotu

Zmiana finansowej
zaktualizowanej
wartości netto

Zmiana
ekonomicznej
stopy zwrotu

Zmiana
ekonomicznej
zaktualizowanej
wartości netto

cena wody +10% 27.09% -11.46% 0.65% 0.95%
cena wody -10% -29.04% 12.35% -0.70% -1.02%
cena ścieków
+10%

-26.31% 11.19% -0.64% -0.93%

cena ścieków -10% 21.34% -9.69% 0.72% 0.80%
popyt gospodarstw
domowych +10%

-165.43% 71.99% -10.87% -3.90%

popyt gospodarstw
domowych -10%

92.00% -39.07% -55.36% 1.18%

koszt materiałów i
energii +10%

-22.57% 9.87% -15.60% -0.82%

koszt materiałów i
energii -10%

22.79% -9.87% 28.27% 0.82%
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koszt usług obcych
+10%

-129.65% 58.14% -45.71% -4.82%

koszt usług obcych
-10%

137.71% -58.14% niepoliczalne 4.82%

wynagrodzenia
+10%

-24.96% 10.92% -9.00% -0.42%

wynagrodzenia
-10%

25.22% -10.92% 12.15% 0.42%

nakłady
inwestycyjne +10%

-57.87% 53.68% -39.19% -3.31%

nakłady
inwestycyjne -10%

19.32% -14.97% -1.99% 0.10%

wysokość dotacji
FS +10%

66.92% -41.37% 139.55% 3.43%

wysokość dotacji
FS -10%

-49.05% 41.37% -42.23% -3.43%

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Określić rodzaj
stosowanego kryterium.

Zmienne krytyczne zostały wyodrębnione na podstawie wrażliwości NPV i IRR. Należą do nich:
cena wody, cena ścieków i popyt gospodarstw domowych.
Wyniki otrzymane w prognozie dla scenariusza bazowego potwierdzają istnienie trzech grup
czynników o różnym stopniu wpływu na parametry finansowe Przedsięwzięcia. Są to:
• czynniki o intensywnym wpływie, do których należą odchylenia wielkości nakładów
inwestycyjnych, wysokości dotacji FS oraz koszt usług obcych,
• czynniki o średnim wpływie, do których należą odchylenia ceny wody i ścieków oraz popyt
gospodarstw domowych,
• czynniki o niskim i pomijalnym wpływie, do których należą odchylenia kosztów wynagrodzeń
oraz materiałów i energii.
W przypadku pierwszej grupy czynników odchylenie o 10% powoduje zmianę NPV w granicach
41% - 58% oraz zmianę IRR w granicach 49% - 129%.
Czynniki na które system jest wrażliwy w stopniu niskim lub pomijalnym mogą być korygowane
doraźnymi instrumentami rynku finansowego (np. pożyczki krótkoterminowe).
Podobne tendencje o nieco mniejszym natężeniu skutków zjawisk utrzymują się w
pesymistycznym scenariuszu makroekonomicznym.
Krytyczne z punktu widzenia wykonalności finansowej Przedsięwzięcia są czynniki omówione w
grupie czynników o wysokiej wrażliwości.

Do czynników o intensywnym wpływie na dochód generowany przez projekt należą popyt
gospodarstw domowych oraz ceny wody i ścieków. Odchylenie tych czynników o 10% powoduje
zmianę przychodów w granicach 24% - 54%. Czynnikiem o umiarkowanym wpływie jest koszt
usług obcych, który powoduje 19% zmianę przychodów przy odchyleniu o 10%. Pozostałe
czynniki w stopniu niskim lub pomijalnym wpływają na dochód generowany przez projekt.
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Które wartość zmiennych krytycznych podlegają zmianom?
Poziom dofinansowania ze środków FS zależy od decyzji KE w tej mierze, zatem może ulec
zmianie.
Ceny usług oparte będą na kalkulacji wynikającej z rzeczywistych kosztów, które mogą odbiegać
od prognozowanych, szczególnie z uwagi na rozległy horyzont czasowy prognoz.

Które wartości zmiennych krytycznych podlegają zmianom?
Poziom dofinansowania ze środków FS zależy od decyzji KE w tej mierze, zatem może ulec
zmianie.
Ceny usług oparte będą na kalkulacji wynikającej z rzeczywistych kosztów, które mogą odbiegać
od prognozowanych, szczególnie z uwagi na rozległy horyzont czasowy prognoz.

E.3.3 Analiza ryzyka
Opisać szacunkowy rozkład prawdopodobieństwa finansowych i ekonomicznych wskaźników
wykonania projektu. Przedstawić odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartości,
odchylenie standardowe)

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19
września w sposób opisowy zbadano ryzyko towarzyszące zidentyfikowanym na etapie analizy
wrażliwości zmiennym krytycznym. Statystyczna analiza ryzyka nie została przeprowadzona.
Ryzyko zmiany wartości dotacji i nakładów oceniono na poziomie średnim.
Z analizy ryzyka wynikają zalecenia dotyczące metod zarządzania ryzykiem, które w
szczególności dotyczą:
- zapewnienie najwyższego stopnia aktualności danych zawartych we wniosku o dofinansowania,
- negocjacji umów finansowych i kontraktów z wykonawcami w sposób pozwalający na
minimalizację angażowania własnych zasobów finansowych do rozliczeń
- podniesienie, w drodze szkoleń i praktyk, kwalifikacji personelu JRP i służb
finansowo-księgowych Przedsiębiorstwa Beneficjenta, celem zapewnienie sprawnej, pozbawionej
błędów formalnych procedury rozliczeń i refundacji wydatków

 F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
F.1 W jaki sposób projekt

a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie
zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, itd.)
b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda
środowiskowa powinna być usunięta u źródła
c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”

a) Zrównoważony rozwój łączy postęp gospodarczy i rozwój społeczny z poszanowaniem
przyrody. W ramach Projektu realizowany jest cel ogólny Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko - budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie
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dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. Główny
cel osi priorytetowej I POIiŚ „Gospodarka wodno-ściekowa” zakłada wyposażenie (do końca 2015
r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zakończone oczyszczalniami ścieków.
Obiektywnie sprawdzalnym wskaźnikiem osiągnięć Projektu jest przyrost liczby aglomeracji
spełniających wymogi dyrektywy 91/271/EWG. Projekt respektuje zasady zrównoważonego
rozwoju przez takie prowadzenie inwestycji na rzecz jej użytkowników, jakie pozwoli zachować
zasoby i walory środowiska bez trwałego uszczerbku dla funkcjonowania procesów
przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym i
ekosystemowym. 
Znaczące oddziaływanie Projektu na środowisko będzie występowało wyłącznie w fazie budowy,
wskutek zajęcia i przekształcenia terenu pod pas montażowy wzdłuż tras kanałów, głównie wzdłuż
istniejących traktów komunikacyjnych. Przekształcenie terenu będzie miało charakter nietrwały
tzn. po realizacji Projektu zostanie przywrócone pierwotne użytkowanie terenu.
b) W ramach działań prewencyjnych podejmowane są przede wszystkim działania mające na celu
wyeliminowanie źródła zanieczyszczenia, tzn. niekontrolowanego odprowadzania ścieków do
środowiska bezpośrednio lub z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych. Projekt wdraża
zasadę zapobiegania „u źródła&#34; poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych
bezpośrednio do wód i ziemi na obszarach nie wyposażonych w system kanalizacyjny; w wyniku
realizacji Projektu ścieki zostaną odprowadzone do oczyszczalni i tam odpowiednio oczyszczone. 
c) Niniejszy Projekt uwzględni zasadę „zanieczyszczający płaci” poprzez pobieranie opłat od
użytkowników za korzystanie z infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej i za zanieczyszczenia
powodowane przez tę infrastrukturę. Wprowadzone opłaty pokryją koszty eksploatacji, remontów
oraz odtworzenia majątku oraz uwzględnią pełny ekwiwalent ekonomiczny zużycia środków
trwałych. Obiektywnie sprawdzalnym wskaźnikiem osiągnięć Projektu będzie liczba umów
dotyczących zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, zawartych przez Przedsiębiorstwo z
odbiorcami usług oraz sprawozdania finansowe Przedsiębiorstwa.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt może
wymagać, z uwagi na ich konkretne obowiązki

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu
Starosta Wielicki
ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
Kompetencje:
- opinia ws. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
- uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka
Kompetencje:
- opinia ws. obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
- uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
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Jeżeli nie, proszę podać powody
NIE DOTYCZY

F.3 Ocena wpływu na środowisko naturalne
F.3.1 Zezwolenie na inwestycję
F.3.1.1 Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu

Tak Nie

F.3.1.2 Jeżeli tak, proszę podać datę
NIE DOTYCZY

F.3.1.3 Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:

F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji

F.3.1.5 Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję 
1. Uchwała nr XLV/333/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru A –
miasto Wieliczka.
2. Uchwała nr XLV/334/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru B
obejmującego południową część wsi: Kokotów i Węgrzce Wielkie, wsie: Czarnochowice,
Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Górna, Siercza,
Grabówki, Sygneczów i Pawlikowice, północną część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice
Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów.
3. Uchwała nr XLV/335/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru C
obejmującego południową część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i
Mietniów oraz wsie: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka,
Gorzków, Byszyce.
4. Uchwała nr XLV/336/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru D
obejmującego wsie: Brzegi i Grabie oraz północną część wsi Kokotów i Węgrzce Wielkie
5. Uchwała nr LXIII/512/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar
A - Miasto Wieliczka. 
6. Uchwała nr LXIII/513/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar
B. 
7. Uchwała nr LXIII/514/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar
C. 
8. Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar D.
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9. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-II-17/08 z dnia 02.04.2008 r. o braku konieczności sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
10. Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OŚR.7633-26/08 z dnia 03.04.2008 r. o braku
konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
11. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia
17.04.2008 r. ws. odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia określonego jako budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i
Gminy Wieliczka.
12. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-II-17/08 z dnia 21.04.2008 r. ws. uzgodnienia decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
13. Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OŚR.7633-32/08 z dnia 22.04.2008 r. ws.
uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
14. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia 30.04.2008 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
15. Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-49/08 z dnia 2008-05-13 - pozwolenie
na budowę (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice (z1) i Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi Bogucice(z2).
16. Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-50/08 z dnia 2008-05-13 - pozwolenie
na budowę (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów (z5) i Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Śledziejowice (z8).
17. Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-51/08 z dnia 2008-05-13 - pozwolenie
na budowę (Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki (z10), os. Zdrojowe (z11),
os. Ogrodowe (z13), Lednica (z4), Mietniów (z6), obszar rozdziału (z14).

Cały obszar, na którym zlokalizowany jest Projekt, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczy całego
Projektu.
Pozwolenia na budowę uzyskano dla zadań z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14.
Dla pozostałych zadań przewiduje się następujące terminy uzyskania pozwoleń na budowę:
- z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica - 31.03.2009
- z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa - 31.03.2009 
- z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa - 31.12.2009 
- z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka - 31.12.2009 
- z15 Budowa kolektora &#34;Złocień&#34; - 31.12.2009

Wnioski o wydanie pozwoleń na budowę złożone będą do Starosty Wielickiego 60 dni przed
przewidywanymi terminami uzyskania pozwoleń na budowę.

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu na
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środowisko naturalne
F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym

Załącznikiem I dyrektywy (proszę przejść do pytania F 3.2.2)

Załącznikiem II dyrektywy (proszę przejść do pytania F 3.2.3)

Żadnym z powyższych załączników (proszę przejść do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty:
 a) informacje, o których mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy  , 
b) streszczenie w języku nietechnicznym9 informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na
środowisko, sporządzonym na potrzeby tego projektu 
 c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z państwami członkowskimi,
F.3.2.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę wpływu na
środowisko naturalne?

Tak (w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt C3.2.2)

Nie(w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteria lub
określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły do
wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko):

Opis
Zgodnie z przepisami prawa polskiego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska z późn. zm.) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Wydanie takiej decyzji poprzedzone jest postępowaniem w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko. W trakcie prowadzonego postępowania, dla przedsięwzięć z grupy
II, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia stwierdza konieczność lub odstępuje od obowiązku sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko.
Dla niniejszego Projektu organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w ramach prowadzonego postępowania,
po przeprowadzeniu uzgodnień z organami ochrony środowiska odstąpił od konieczności
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny środowiska
F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?

TAK – w takim przypadku, proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska sporządzonego na potrzeby
planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania.

NIE – w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie:

Opis
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W ramach prognozy oddziaływania na środowisko PO Infrastruktura i Środowisko oceniono
potencjalny, skumulowany wpływ na środowisko realizacji wszystkich typów projektów
planowanych do wsparcia w ramach środków programu. Wersja końcowa raportu (nietechniczne
streszczenie wraz z raportem) uzgodniona po konsultacjach społecznych oraz po konsultacji z
odpowiednimi organami jest dostępna na stronach: 
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/srodowisko

F.4 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte, lub które mają być
objęte siecią NATURA 2000 ?

Tak, w takim przypadku 
 1) należy przedstawić podsumowanie wniosków wynikających  z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3  dyrektywy 92/43/EWG

Nie, w takim przypadku proszę załączyć wypełnioną przez właściwą instytucję deklarację z
załącznika I.

Opis
NIE DOTYCZY

F.5 Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny oddziaływania na środowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe działania uwzględniające aspekt ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy,
zarządzanie środowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania środowiskowego)? 

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły
NIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na
środowisko

Jeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków podjętych
w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne

0 %

Proszę podać krótkie wyjaśnienie
Stopień oddziaływania wdrażanego Projektu na środowisko nie wymaga stosowania żadnych
działań kompensacyjnych o charakterze inwestycyjnym.
W fazie realizacji Inwestycji będą stosowane w miarę potrzeb typowe zabiegi celem ograniczenia
negatywnego wpływu pracującego sprzętu na zieleń i powierzchnię ziemi. Udział związanych z
tym kosztów jest znikomy, niemożliwy do określenia w tej fazie przygotowania Projektu.

F.7 W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów
stałych:

Wyjaśnić czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem połączonymi z
wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach: 

Projekt jest spójny z programami : 
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1. II Polityka Ekologiczna Państwa - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000
roku oraz Sejm w sierpniu 2001 roku. 
2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007-2010 (przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 roku) 
3.Traktat Akcesyjny 
4. Narodowa strategia ochrony środowiska 
5. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 
6.Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 7.Program
Operacyjny &#34;Infrastruktura i Środowisko&#34; 
8.Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 
Spójność projektu wynika z celu i zakresu Projektu, którym jest : Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
oraz rozdział sieci ogólnospławnej na części obszaru Gminy Wieliczka wchodzącym w zakres
Projektu. Działania objęte Projektem realizują m.in. cel taki jak ochrona i poprawa jakości
środowiska. Projekt przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych dzięki
zmniejszeniu, w wyniku uporządkowania systemu gospodarki ściekowej, ilości ścieków
(wielkości ładunku) odprowadzanych bez oczyszczenia do środowiska&#34;.

 G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO
G.1 Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy państwa?
Nie TakNie Tak

G.2 Wpływ wkładu wspólnotowego na realizację projektu
Dla każdej odpowiedzi twierdzącej proszę podać szczegóły: 
Czy pomoc wspólnotowa:
a) przyspieszy realizację projektu?

Tak Nie

b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu?
Tak Nie

Opis
Realizacja tak dużego wysiłku inwestycyjnego w krótkim czasie jest możliwa wyłącznie przy
uzyskaniu dotacji z Funduszu Spójności. Brak interwencji finansowej UE spowodowałby
realizację zakładanego programu inwestycji w znacznie dłuższym okresie.

 H. PLAN FINANSOWANIA
H.1 Podział kosztów

PLN
Całkowite koszty
projektu (A)

Koszty
niekwalifikowalne
(B)

Koszty
kwalifikowane
(C)=(A)-(B)

1. Opłaty za planowanie/projekt 1381149 24448 1356701
2. Zakup gruntów 135651 2401 133250
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3. Budynki i budowa 79531604 1407771 78123833
4. Zakłady i maszyny 1845913 32674 1813239
5. Nieprzewidziane wydatki 3996854 0 3996854
6. Dostosowanie cen (w
stosownych przypadkach)

0 0 0

7. Pomoc techniczna 2694000 0 2694000
8. Podanie do wiadomości 306320 0 306320
9. Nadzór podczas realizacji
budowy

960000 0 960000

10. Suma cząstkowa 90851491 1467294 89384197
11. (VAT) 18948680 18948680 0
12. RAZEM 109800171 20415974 89384197

Opis
Koszty niekwalifikowane dotyczą jedynie podatku VAT oraz kosztów finansowych związanych z
obsługą pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

H.2 Całkowite planowane zasoby i planowany wkład z funduszy
Deficyt finansowania został już przedstawiony w sekcji E.1.2. Należy go zastosować do kosztów
kwalifikowalnych w celu obliczenia "kwoty, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej" (art. 41 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Następnie wynik jest
mnożony przez stopę współfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wkładu wspólnotowego. 
H.2.1 Obliczenie wkładu wspólnotowego

  Wartość
1 Wartość kwalifikowalna (w PLN, niedyskontowana)(Sekcja H.1.12 lit. C) 89384197
2 Luka w finansowaniu (%) = (E.1.2.11) 100%

3

Kwota wskazana w decyzji, tj. kwota, do której stosowana jest stopa
współfinansowania osi priorytetowej (art. 41 ust. 2) = (1)*(2) (przestrzegającej
zasady maksymalnego wkładu publicznego zgodnie z przepisami dotyczącymi
pomocy państwa)

89384197

4 Stopa współfinansowania działania/osi priorytetowej (%) 85%
5 Wkład wspólnotowy (w PLN) = (3)*(4) 75976567.45

H.2.2 Źródła współfinansowania
Uwzględniając wynik pochodzący z kalkulacji deficytu finansowania (jeśli dotyczy), całkowite
koszty inwestycji są pokrywane z następujących źródeł: 

Źródło całkowitych kosztów inwestycji (PLN)
Z których (dla
informacji)

Całkowity
koszt inwestycji
[H.1.12.(A)]

Pomoc
wspólnotowa
[H.2.1.5]

Krajowe
publiczne (lub
równoważne)

Krajowe
prywatne

Inne źródła
(określić)

pożyczki
EBI/EFI

a)=b)+c)+d)+e) b) c) d) e) f)
109800171.45 75976567.45 33823604 0 0 0

W sekcji D.2.3 należy podać szczegółowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie
finansowania publicznego, pożyczek itd. Odpowiedzialność za finansowanie pożyczki, jeżeli jest ono
wykorzystywane, przypisuje się organowi krajowemu, publicznemu lub krajowemu prywatnemu,
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zobowiązanemu do spłaty takiej pożyczki. Wyłącznie w przypadku pożyczek EBI/EFI należy
określić, w celach informacyjnych, sumę finansowania pożyczki.

H.3 Roczny plan finansowania wkładu wspólnotowego
Wkład wspólnotowy (H.2.1.5) jest przedstawiony w postaci procentowego udziału rocznego
programu środków na zobowiązania.

(EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fundusz
Spójności

 I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM
I.1. Inne źródła finansowania wspólnotowego

I.1.1. Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (włącznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spójności, budżetem TEN-T, LIFE+...) w odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

I.1.2. Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego lub, który ma być
finansowany, w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spójności, budżetu TEN-T, innych źródeł
wspólnotowego finansowania?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

I.1.3. Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI/EFI w
odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

I.1.4. Czy złożono wniosek o pomoc z innego źródła wspólnotowego (włącznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spójności, EBI, EFI…) w odniesieniu do wcześniejszego etapu tego projektu (włączając
etapy studium wykonalności i przygotowawcze)?

Tak Nie

Jeżeli tak, proszę podać szczegóły (odnośny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)

NIE DOTYCZY

I.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodności z prawem
wspólnotowym?
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Tak Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy podać szczegóły
NIE DOTYCZY

I.3. Działania promocyjne
Podać szczegóły dotyczące proponowanych środków mających na celu informowanie o pomocy
wspólnotowej (tj. rodzaj środka, krótki opis, szacowane koszty, czas trwania, itd.):

Lp
Rodzaj
środka

Krótki opis
Szacunkowe
koszty (w
PLN)

Termin
realizacji

Czas
trwania

1

Udostęp
nianie
informac
ji na
temat
planowa
nego
Projektu

Wszystkie lokalne media i zainteresowani 0 12.2012 52 miesiące

2

Konfere
ncje na
temat
Projektu

co najmniej raz w roku w ciagu 57 m-cy 30 000 12.2012 52 miesiące

3
Ogłosze
nia

Ogłoszenia prasowe na poszczególnych etapach
Projektu:Rozpoczęcie Projektu, Rozpoczęcie
Robót, Zakończenie Projektu

160 320 12.2012 52 miesiące

4
Tablice
informac
yjne

W miejscu realizacji Projektu, tymczasowe
usuwane po zakończeniu realizacji Projektu

20 000 09.2011 31 miesięcy

5
Tablice
pamiątk
owe

Stałe, umiejscowiane po zakończeniu realizacji
Kontraktu

40 000 10.2011 32 miesiące

6
Broszury
informac
yjne

Dla ogółu społeczeństwa na rozpoczęcie i
zakończenie robót

16 000 09.2011 31 miesięcy

7
Materiał
audiowiz
ualny

Na rozpoczęcie i zakończenie Robót 40 000 09.2011 31 miesięcy

I.4. Udział inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu
I.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczyniła się do realizacji jakiejkolwiek etapu
przygotowania tego projektu?

Tak Nie

I.4.2 Opisać elementy projektu, w które wkład miała inicjatywa JASPERS (np. zgodność z
wymogami w dziedzinie ochrony środowiska, zamówienia publiczne, przegląd opisu technicznego).

NIE DOTYCZY
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I.4.3 Jakie są główne wnioski i zalecenia wynikające z wykorzystania inicjatywy JASPERS oraz czy
zostały one uwzględnione podczas finalizacji opracowania projektu?

NIE DOTYCZY

I.5. Zamówienia publiczne
Jeżeli zamówienia zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, proszę podać
numery identyfikacyjne. 

Zamówienie Data Nr referencyjny
NIE DOTYCZY

 J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ
Beneficjent

Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:

Instytucja Wdrażająca
Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:

Instytucja Pośrednicząca
Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ
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Data;

Instytucja Zarządzająca
Potwierdzam, że przedstawione w niniejszym formularzu dane są dokładne i prawidłowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:
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