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8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia
8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, 
zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, 
w tym instytucjonalnych i administracyjnych 
w celu wdrożenia przedsięwzięcia

8.1.1. Schemat zarządzania

Wnioskodawcą i Beneficjentem wsparcia ze środków Funduszu Spójności będzie Gmina Wieliczka.

W związku z planowanym dofinansowaniem Przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności Gmina Wieliczka utworzyła strukturę odpowiedzialną za realizację Przedsięwzięcia:
· Zarządzeniem nr 16/2008 z dnia 30.01.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP).

· Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka nr 17/2008 z dnia 30.01.2008 r. wyznaczony został Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

Kierownik JRP wraz z podległymi mu pracownikami JRP podporządkowany jest Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO).
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 1
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
Poniżej przedstawiono proponowany docelowy schemat zarządzania Przedsięwzięciem.

Rysunek 2
Schemat zarządzania
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8.1.2. Struktura wdrażania
Do działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Przedsięwzięcia można zakwalifikować działania objęte następującymi kategoriami:
1. Przygotowanie dokumentacji formalnej i technicznej - opracowanie koniecznych dokumentów i podjęcie prac w zakresie:

· opracowania Wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - w tym, m. in. studium wykonalności i analiza finansowo-ekonomiczna,
· opracowania danych i złożenia wniosków o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia,

· opracowania dokumentacji projektowej,
· sporządzenia dokumentacji przetargowej, 

2. Uzgodnienia warunków finansowania Przedsięwzięcia i podpisanie umów,

3. Nabycie nieruchomości - nabycie gruntów pod obiekty,

4. Zarządzanie projektem przez JRP, w tym:

· przygotowanie organizacyjne - uzupełnienie składu osobowego JRP,
· zapewnienie i wyposażenie stanowisk pracy,
· wdrażanie projektu, w tym m. in. ogłoszenie przetargów, wybór wykonawców Robót i Usług oraz podpisanie umów, zarządzanie i monitorowanie postępu Robót i Usług, 

· prowadzenie rozliczeń finansowych,
5. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym:

· publikowanie ogłoszeń i komunikatów prasowych,

· wykonanie materiałów audiowizualnych,
· umieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,
· prowadzenie kampanii w mediach oraz informowanie społeczeństwa o postępach realizacji Przedsięwzięcia,
6. Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi.
8.1.3. Decyzje administracyjne i dokumentacja projektowa
Decyzje administracyjne

Planowane inwestycje zlokalizowane będą na obszarach, dla których istnieją obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonych następującymi uchwałami:
1. Uchwała nr XLV/333/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru A – miasto Wieliczka.
2. Uchwała nr XLV/334/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru B obejmującego południową część wsi: Kokotów i Węgrzce Wielkie, wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Górna, Siercza, Grabówki, Sygneczów i Pawlikowice, północną część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów.
3. Uchwała nr XLV/335/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru C obejmującego południową część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów oraz wsie: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce.

4. Uchwała nr XLV/336/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru D obejmującego wsie: Brzegi i Grabie oraz północną część wsi Kokotów i Węgrzce Wielkie

5. Uchwała nr LXIII/512/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar A - Miasto Wieliczka. 

6. Uchwała nr LXIII/513/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar B. 

7. Uchwała nr LXIII/514/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar C. 

8. Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar D.

Przynależność zadań budowlanych objętych Przedsięwzięciem do grupy przedsięwzięć określonej w:

· Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, znowelizowanej Dyrektywą 97/11/WE

· Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

sklasyfikowano następująco:

· Dyrektywa - Aneks II
· Rozporządzenie - kanalizacja § 3 ust.1 p.72a; 

tzn. że wymienione wyżej przedsięwzięcia należą do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
Przeprowadzono wymagane konsultacje z organami ds. ochrony środowiska.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację całego Przedsięwzięcia, złożony został do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 31.01.2008 r., wraz z informacją o realizowanym Przedsięwzięciu.
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wystąpił z wnioskiem do Starosty Wielickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Wieliczce w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu.
W tej sprawie wydane zostały następujące decyzje:

· Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OŚR.7633-26/08 z dnia 03.04.2008 r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

· Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn. PSSE.ZNS-420-II-17/08 z dnia 02.04.2008 r. o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

· Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia 17.04.2008 r. ws. odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia określonego jako budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zwrócił się z wnioskiem do Starosty Wielickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Wieliczce w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskał następujące uzgodnienia:
· Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OŚR.7633-32/08 z dnia 22.04.2008 r.

· Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn. PSSE.ZNS-420-II-17/08 z dnia 21.04.2008 r.
Na ich podstawie dla całego zakresu Przedsięwzięcia wydana została Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia 30.04.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Pozwolenia na budowę wydano dla zadań z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14, dla których sporządzono projekty budowlane. Wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwolenia na budowę wynosi 86,35%.
Pozwolenia na budowę dla zadań z1, z2, z5 i z8 wydane zostały w latach 2003-2004, tzn. przed wejściem w życie przepisów wprowadzających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na zmiany projektowe w tych zadaniach oraz w zadaniach z10 i z11 Inwestor wystąpił o zmianę decyzji o pozwoleniach na budowę, na bazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obowiązujące decyzje o pozwoleniu na budowę:
· Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-49/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice 
i w Wieliczce-Bogucicach,
· Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-50/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów i Śledziejowice,
· Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-51/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki, os. Zdrojowe i os. Ogrodowe, Lednica, Mietniów, obszar rozdziału.
Dokumentacja
Jak wskazano powyżej, sporządzono projekty budowlane i uzyskano pozwolenia na budowę dla zadań z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14. 

Dla pozostałych zadań dokumentacja będzie sporządzona w następujących terminach:
· z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica - 31.03.2009 

· z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa - 31.03.2009 

· z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa - 31.12.2009 

· z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka - 31.12.2009 

· z15 Budowa kolektora "Złocień" - 31.12.2009 

Sporządzona została dokumentacja konieczna do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót objętych zadaniami z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14 (przetarg 2) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań z3, z7, z9, z12, z15 (przetarg 1).
Wartość kontraktów, dla których sporządzono dokumentację przetargową, w stosunku do całkowitej wartości kontraktów wynosi 86,57%.
W Zbiorczym Zestawieniu Zadań Budowlanych, zamieszczonym w Załączniku Analizy Technicznej, umieszczono informacje na temat posiadanych decyzji 


i pozwoleń oraz przewidywanych terminów uzyskania brakujących decyzji administracyjnych i dokumentacji.
8.2. Struktura organizacyjna Jednostki Odpowiedzialnej za Wdrażanie (JRP)

Jednostka Realizująca Projekt powołana została w dniu 30.01.2008 r. w składzie 5 osób:
1. Kierownik JRP

2. Zastępca Kierownika JRP

3. Specjalista ds. Technicznych (pełniący jednocześnie funkcję Kierownika JRP)
4. Specjalista ds. Zamówień Publicznych (pełniący jednocześnie funkcję Zastępcy Kierownika JRP)

5. Specjalista ds. Prawno-Organizacyjnych
6. Specjalista ds. Monitoringu
7. Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

W skład JRP wchodzą pracownicy obecnie zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. Osoby te oddelegowane są do pracy nad projektem w wymiarze połowy etatu od dnia 01.04.2008 r. do czasu wydania decyzji o dofinansowaniu ze środków FS, później w wymiarze pełnego etatu.
Kierownik JRP wraz z podległymi mu pracownikami JRP podporządkowany jest Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO).
Przewiduje się, że docelowa liczba pracowników etatowych JRP wzrośnie w latach kolejnych - odpowiednio do zwiększającego się nakładu pracy koniecznej do realizacji Przedsięwzięcia.

Docelowa liczba pracowników etatowych JRP - 10 osób:
1. Specjalista ds. Technicznych - 4 etaty

2. Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 1 etat

3. Specjalista ds. Prawno-Organizacyjnych - 1 etat
4. Specjalista ds. Monitoringu - 1 etat
5. Specjalista ds. Finansowo-Księgowych - 3 etaty

JRP wspierana będzie przez inspektorów nadzoru, zatrudnionych na umowy zlecenia:
1. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

2. Inspektor nadzoru robót drogowych
3. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Na mocy zarządzenia nr 16/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30.01.2008 r. Jednostce Realizującej Projekt powierzono następujące czynności:

1. Realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. realizacji projektu MAO.

2. Współpraca z Komisją Europejską, IZ, IP oraz IPZ II,
3. Przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie,
4. Zapewnienie płynności finansowej projektu,
5. Przygotowanie stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji projektu,
6. Zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
7. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz jej przechowywanie,
8. Przygotowanie dokumentacji projektowej,
9. Współpraca z IPZ II w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych i organizowania przetargów,
10. Opracowywanie do IPZ II niezbędnych raportów i sprawozdań,
11. Nadzór i współpraca z wykonawcami robót.
Kierownikowi JRP powierzono następujące czynności:
1. Koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją projektu, odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie jego realizacji,
2. Nadzór nad wdrożeniem wewnętrznych procedur określających organizację, skład osobowy i tryb pracy JRP,
3. Nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów wchodzących w skład JRP oraz Zespołu Konsultantów Zewnętrznych, Inżyniera i Wykonawców,
4. Występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników JRP,
5. Niezwłoczne informowanie MAO o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań,
6. Organizowanie i udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji projektu,
7. Współpraca z audytorami oraz innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi instytucjami upoważnionymi do kontroli oraz zapewnienie wglądu w realizację projektu w każdej jego fazie,
8. Zapewnienie odpowiednich warunków oraz ogólny nadzór nad przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji związanej z realizacją projektu,
9. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i raportów z realizacji projektu, przygotowaniem wniosków o płatność oraz przygotowaniem i aktualizacją załączników do umowy o dofinansowanie,
10. Weryfikacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ogłaszanych w ramach projektu,
11. Nadzór nad próbami rozruchowymi, odbiorami częściowymi i końcowymi części lub całości zadań wchodzących w skład projektu,
12. nadzór nad prawidłową realizacją działań informujących i promujących projekt.

Do zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu należy:
1. Prawidłowa realizacja projektu, w szczególności odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji,
2. Zatwierdzanie załączników do umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem,
3. Zatwierdzanie i podpisywanie bądź poświadczanie dokumentów stanowiących o prawidłowym wykonaniu zakresu rzeczowego całości lub części projektu, tj. protokoły częściowego odbioru robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, Raport Końcowy, itp.,
4. Akceptacja dokumentacji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą Pzp - w ramach kompetencji udzielonych przez Zamawiającego,
5. Akceptacja umów z Wykonawcą,
6. Nadzór nad zachowaniem wymaganych przepisami warunków przechowywania i udostępniania dokumentacji przetargowej, w tym ofert oraz umów z Wykonawcami,
7. Nadzorowanie działań zmierzających do założenia rachunku bankowego projektu i wystąpienie o akceptację struktury rachunku,
8. Zatwierdzanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków,
9. Zatwierdzanie dokumentów finansowych, w tym faktur, dotyczących ponoszonych wydatków kwalifikowanych projektu,
10. Monitorowanie rzeczowe i finansowe postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy dla projektu, umowie finansowania oraz wymogami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Płatniczej,
11. Zatwierdzanie raportów okresowych z realizacji projektu Funduszu Spójności,
12. Reprezentowanie Beneficjenta na posiedzeniach Komitetu Monitorującego.
8.3. Koszty wdrażania przedsięwzięcia

Do kosztów przygotowania i wdrażania przedmiotowego Przedsięwzięcia można zakwalifikować następujące wydatki ponoszone przez Beneficjenta:

1. Przygotowanie projektu - niezbędne wydatki związane z przygotowaniem Przedsięwzięcia, przeznaczone na przygotowanie koniecznej dokumentacji technicznej, finansowej i formalno-prawnej, w tym opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych i  uzyskanie pozwoleń na budowę oraz pełnienie przez projektanta nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane
2. Zarządzanie projektem - Działania promocyjno-informacyjne

3. Zarządzanie projektem - Nadzór inwestycyjny

4. Zarządzanie projektem - wydatki JRP związane z zarządzaniem projektem 

· Wydatki osobowe

· Zakup i instalacja informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie

· Koszty ogólne

· Wdrażanie projektu

5. Nabycie nieruchomości 

· Nabycie gruntów (ok. 800 m2) i odszkodowania
· Wydatki związane z nabyciem nieruchomości, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe (założenie księgi wieczystej dla nieruchomości), opłaty notarialne (spisanie aktu notarialnego lub umowy przeniesienia własności), dodatkowe opłaty - ok. 2,5% rynkowej wartości nieruchomości.

Zestawienie wydatków przedstawia Tabela 8‑1.
Tabela 8‑1
Koszty działań przygotowawczych i wdrażania Przedsięwzięcia 
	Wyszczególnienie
	Razem 

PLN
	2008

od 

2008-01-30
	2009
	2010
	2011
	2012

do 

2012-12-31

	RAZEM: 
	5 450,27
	1 297,61
	1 600,73
	1 028,52
	1 006,94
	516,46

	Przygotowanie projektu - dokumentacja
	1 356,70
	678,35
	646,69
	15,83
	15,83
	0,00

	Zarządzanie projektem - Działania promocyjne i informacyjne
	306,32
	103,26
	60,06
	52,06
	54,46
	36,46

	Zarządzanie projektem - Nadzór inwestycyjny 
	960,00
	0,00
	240,00
	288,00
	288,00
	144,00

	Zarządzanie projektem - JRP
	2 694,00
	516,00
	614,00
	614,00
	614,00
	336,00

	Wydatki osobowe
	2 205,00
	315,00
	540,00
	540,00
	540,00
	270,00

	Zakup i instalacja informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie
	111,00
	107,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Koszty ogólne
	151,00
	47,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00

	Wdrażanie projektu
	227,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	39,00

	Nabycie nieruchomości
	133,25
	0,00
	39,98
	58,63
	34,65
	0,00

	Nabycie gruntów pod pompownie 

po 100 m2 na obiekt:
	130,00
	0,00
	39,00
	57,20
	33,80
	0,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe (założenie księgi wieczystej dla nieruchomości), opłaty notarialne (spisanie aktu notarialnego lub umowy przeniesienia własności), dodatkowe opłaty - ok. 2,5% rynkowej wartości nieruchomości
	3,25
	0,00
	0,98
	1,43
	0,85
	0,00


Do kosztów JRP związanych z zarządzaniem projektem zaliczono następujące kategorie wydatków, związane bezpośrednio z realizacją projektu:

1. Wydatki osobowe, które uwzględniają koszty zatrudnienia etatowych pracowników JRP
· wynagrodzenia

· ubezpieczenia społeczne

· obowiązkowe badania lekarskie pracowników

2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i monitorowanie
Sprzęt i wyposażenie zakupione na czas realizacji projektu, które uwzględniają:

· zakup i instalację komputerów z oprogramowaniem, 

· instalację osieciowania do serwera, modernizację serwera,
· zakup dodatkowego oprogramowania biurowego, inżynierskiego i księgowego
· zakup aparatów telefonicznych, drukarek i kopiarek 

· obsługę i konserwację sieci informatycznej 
3. Koszty ogólne, które uwzględniają: 

· materiały biurowe

· materiały pozostałe (pieczątki, wizytówki, itp.)

· opłaty telekomunikacyjne

· szkolenia i delegacje

· usługi pozostałe (założenie kont e-mail, wykonanie instal. tel., ogłoszenia, itp.)

· obsługa i konserwacja sieci telefonicznej

· sprzęt biurowy (meble)

4. Wdrażanie projektu

· dokumentacja - usługi zewnętrzne (skanowanie i plotowanie rysunków, kserokopie map, itp.) 

· niezbędne opłaty (ubezpieczenie mienia, itp.)

· umowy dzieło (ekspertyzy, itp.)
Zakres działań informacyjno-promocyjnych, przewidywany czas trwania i koszt kampanii przedstawia Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..

Tabela 8‑2
Zakres działań informacyjno-promocyjnych

	WYDATKI NA PROMOCJĘ
	
	netto PLN

	ogłoszenia prasowe
	
	156 000

	komunikaty prasowe
	
	4 320

	materiały audiowizualne (filmy)
	
	40 000

	tablice informacyjne na budowie
	
	20 000

	tablice pamiatkowe
	
	40 000

	konferencje prasowe (obowiązkowe dla proj.>50 mln euro) +informowanie społeczeństwa
	30 000

	broszury informacyjne
	
	16 000

	RAZEM MATERIAŁY
	
	306 320


8.4. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów

Procedury przetargowe

Udzielanie zamówień publicznych prowadzone będzie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, która określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych.
Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik Zamawiającego.

Wysokość kwot wartości zamówień, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) regulowana jest rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ws. kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych na roboty o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro oraz na usługi o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro będą publikowane w Biuletynie UOPWE drogą elektroniczną, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego http://www.simap.eu.int.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro będzie publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl.
Procedury kontraktowe

Kontrakty na realizację Robót i Usług zawarte będą w oparciu o wypracowane przez Gminę procedury zawierania kontraktów na roboty i usługi.
W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się 4 kontrakty zawarte w wyniku przeprowadzenia w trybie nieograniczonym 4 przetargów. 
Tabela 8‑3 przedstawia zestawienie przewidywanych przetargów i zawieranych kontraktów. Liczba kontraktów odpowiada liczbie zadań.
Tabela 8‑3
Planowane Przetargi 
	Lp. przetargu
	Typ zamówienia
	Zadanie wg wniosku
	Wartość zamówienia [1]
	Tryb udzielenia zamówień
	Przygotowana dokumentacja konieczna do ogłoszenia zamówienia publicznego 
	Wartość zamówienia w stosunku do wartości wszystkich kontraktów

	
	(usługi, dostawy, roboty)
	
	PLN
	
	[Tak / Nie]
	[%]

	P1
	Usługi:
	d1
	1 356 701
	nieograniczony
	Tak
	1,59%

	0
	Dokumentacja techniczna dla zadań z3, z7, z9, z12, z15
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	P2
	Roboty:
	
	72 482 345
	nieograniczony
	Tak
	84,98%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice
	z1
	7 580 751
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach 
	z2
	2 652 629
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna
	z4
	2 487 844
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów
	z5
	12 144 024
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów
	z6
	2 811 086
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice
	z8
	11 969 698
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki
	z10
	3 236 896
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe
	z11
	2 609 616
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe
	z13
	9 939 271
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)
	z14
	17 050 530
	0
	0
	0,00%

	P3
	Roboty:
	z15
	3 179 400
	nieograniczony
	Nie
	3,73%

	0
	Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic" 
	0
	0
	0
	0
	0,00%

	P4
	Roboty:
	0
	8 272 181
	nieograniczony
	Nie
	9,70%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica
	z3
	2 549 400
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa
	z7
	1 980 103
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa
	z9
	3 010 547
	0
	0
	0,00%

	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka
	z12
	732 131
	0
	0
	0,00%

	0
	RAZEM:
	0
	85 290 627
	0
	0
	100,00%


Wartość kontraktów, dla których sporządzono dokumentację przetargową, w stosunku do całkowitej wartości kontraktów wynosi 86,57%.
Harmonogramy ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów

Przewidywany czas trwania weryfikacji dokumentacji przetargowej i procedur przetargowych przedstawiono poniżej w harmonogramach, w podziale na przetargi na Roboty oraz Usługi i Dostawy, w kategoriach występujących w niniejszym Przedsięwzięciu: Roboty (zadania inwestycyjne) o wartościach poniżej i powyżej progów unijnych oraz Usługi (opracowanie dokumentacji) o wartości powyżej progów unijnych.
Do przeliczenia wartości z PLN na euro przyjęto kurs wg rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych - 1 EUR =  3,8771. PLN
W harmonogramach przewidziano czas kontroli ex-ante wg wytycznych MRR/IiŚ/2(1)10/2007 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowe zasady prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem. Zaplanowano także czas dla beneficjenta na uwzględnienie zaleceń pokontrolnych.

Założono, że ewentualne protesty rozstrzygnięte zostaną przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 

Dalsza możliwa procedura odwoławcza w przetargach o wartości powyżej progów unijnych, wstrzymująca podpisanie umowy i przedłużająca postępowanie przetargowe - odwołanie do Prezesa UZP, rozpoznanie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą i wydanie wyroku i wniesienie skargi do sądu przez stronę postępowania odwoławczego - określona została na 46 dni. Nie uwzględniono jej w przyjętym czasie trwania przetargu, zakładając, że nie zostanie w pełni wyczerpana rezerwa czasu. Nie można precyzyjnie określić czasu trwania procedury sądowej, lecz szacuje się, że jest dłuższa niż 3 miesiące. Jej wszczęcie może znacząco zaburzyć zakładany harmonogram realizacji projektu. 
Tabela 8‑4
Harmonogram ogłoszenia przetargu i podpisania kontraktu w przetargu nieograniczonym na usługi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206.000 euro
[image: image4.png]Nazwa zadania

Cz.trw.

Miesig -1

Miesiac 3 [ Miesiac 4

Miesiac &

Miesiac &

Miesiac 7

0

T

2

=

0

T

3

7

T

15

gl

Przetarg nieograniczony na roboty, kidrych wartosc przekracza
\wyrazona w zlotych réwnowartosé kwoty 5.150.000 euro, a nie
przekracza 20 min euro
Kontrola ex-ante (Vytyczne MR Kontrola procedur zawierania
uméw)

Data praekazania przez beneficienta 6o P wymagane] dokumentaci (SWZ
wraz 2 ogioszeniem o zambwieniu, ewentuaie fne)

Jednokrotne opiniowanie przez P peie] dokumentac] wiskazane) w pime
60 beneficienta, od daty e} otrzymania
Uwzgledrienie przez beneficenta zalecen P
Postepowanie przetargowe
Przskazanie oghoszenia o zambwieniu Urzedow Oficiinych Publikac)
Wspoinot Europejskich droga elefroniczna
Okres sitadania ofert (mozna skrbcic termin 60 28 dnijezel speniono.
przsshnkiart. 43ust. 3 p. 1uP.2p)
‘Ostateczny termin skiadania ofert
Termin zwiazania oferta 60 dni
‘Ocena ofert, przygatowanie profokoow umowy
Zawiadomenie o wyborze oferty
Czas na iniesienie protestu wobec czynnodci zamawiaiacego (50
‘zawiadomieniu o wyborze oferty)
Rozsirzygnieck protests przez zamawiaacego
Fodpisanie umowy, o e e Zastosowano dalszej procedury odwolawcze]
Motliwa dalsza procedura odwolawcza wstrzymuiaca podpisanie
umowy i przediutajaca postepowanie przetargowe.
‘Odwoanie do Prezesa UZP od rozsirzyaniecia
Rozpoznanie odwolania przez Krajowa (zbg Odwolawcza | wydanie wyroku
Hoziwe odroczenie oghoszenia wyroku
Wniesienie skargido sadu przez sirone postzpowania odwoRawCzego za
posrednictwem Prezesa UZP (obowiazue KPC)

Wniesienie skargido sadu przez Prezesa UZP.

Rozpoczecie procedury sasowe]

2man

2dn

oan

21dn

7an

100dn

oan

“wan

oan

EXD

Gan

oan

7an

0dn

oan

45dn

San

sdn

San

7an

21dn

oan

A0dn

007

15dn





Tabela 8‑5
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Harmonogram ogłoszenia przetargu i podpisania kontraktu w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5.150.000 euro
Tabela 8‑6
Harmonogram ogłoszenia przetargu i podpisania kontraktu w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.150.000 euro
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8.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności

Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia oraz plan płatności zamieszczone są w Załączniku Analizy Finansowej w Tabeli 2 i Tabeli 3.
8.6. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

Majątek wytworzony w wyniku realizacji Przedsięwzięcia będzie stanowić własność Beneficjenta, Miasta i Gminy Wieliczka. Beneficjent przekaże w dzierżawę wytworzony majątek Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którego właścicielem jest w 100% Gmina Wieliczka, który prowadzi eksploatację urządzeń gospodarki wodno-ściekowej w gminie. W zamian za dzierżawę sieci kanalizacyjnej Operator będzie płacił Gminie czynsz dzierżawny pokrywający wartość oddanego w dzierżawę środka trwałego. 












































































































Gmina Wieliczka





Nadzór inwestycyjny





Usługi zewnętrzne


(obsługa i konserwacja, umowy o dzieło, itp.)





Zespół finansowo-księgowy


Specjalista ds. Finansowo-Księgowych - 3





Zespół sprawozdawczości i informacji


Specjalista ds. Prawno-Organizacyjnych - 1


Specjalista ds. Monitoringu - 1





Kierownik JRP


(Specjalista ds. Technicznych)





Zespół techniczny 


Specjalista ds. Technicznych - 3








Zastępca MAO





Zastępca Kierownika JRP


(Specjalista ds. Zamówień Publicznych








Pion zarządzający





JRP








MAO
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