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1. Podsumowanie danych
na temat przedsięwzięcia

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia i podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent)

Wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie Przedsięwzięcia 
- Beneficjentem - jest:

Nazwa: 
Miasto i Gmina Wieliczka
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 
ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
Kontakt:
Artur Kozioł - Burmistrz
Tel.:
(+48-12) 278-12-94
Faks:
(+48-12) 278-68-60
E-mail:
magistrat@wieliczka.eu
NIP: 683-00-11-450
REGON: 000525470
W związku z planowanym dofinansowaniem Przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności zarządzeniem nr 16/2008 z dnia 30.01.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). 
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 
ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka

Kontakt:
Jolanta Sobol - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Tel.:
(+48-12) 278-23-66
Faks:
(+48-12) 289-32-00
E-mail:
inwestycje@wieliczka.eu
Zarządzeniem nr 17/2008 z dnia 30.01.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powołał Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 
ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka

Kontakt:
Józef Lassota - Pełnomocnik ds. realizacji Projektu
Tel.:
(+48-12) 278 63 59
Faks:
(+48-12) 289-32-00
E-mail:
inwestycje@wieliczka.eu
1.2. Dane dotyczące przedsięwzięcia

1.2.1. Tytuł przedsięwzięcia

„Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka”

1.2.2. Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Wieliczka, która położona jest w powiecie wielickim, w województwie małopolskim. Zgodnie ze Statutem Gmina Wieliczka obejmuje terytorium miasta Wieliczki oraz 29 sołectw.

Miasto Wieliczka oraz wsie: Czarnochowice, Chorągwica, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, Rożnowa, Siercza, Sułków, Śledziejowice i Zabawa stanowią część aglomeracji Kraków, wyznaczonej rozporządzeniem nr 8/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Województwa Małopolskiego nr 491, poz. 3243). Aglomeracja Kraków liczy około 1,7 mln. RLM

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze aglomeracji Kraków w części obejmującej gminę Wieliczka. Obszar ten liczy około 36 tys. RLM i w dalszej części opracowania  będzie nazywany „Wielicką częścią aglomeracji Kraków” .

Na terenie Gminy Wieliczka funkcjonuje rozbudowany gminny system wodociągowy obejmujący niemal wszystkich mieszkańców (około 79,9%). Operatorem  systemu wodociągowego jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. (ZGK Sp. z o.o.). Zasilanie systemu wodociągowego w wodę jest oparte w znacznej mierze na zakupie wody od MPWiK S.A. w Krakowie bezpośrednio z sieci magistralnych oraz  na własnych dwóch ujęciach wód podziemnych.

Na terenie miasta Wieliczka i kilku sąsiednich miejscowości funkcjonuje również od wielu lat system kanalizacyjny. W starej części miasta funkcjonuje ogólnospławny system odprowadzania ścieków, a w pozostałej części miasta działa kanalizacja rozdzielcza, która jest połączona z kanalizacją ogólnospławną. W sąsiednich miejscowościach, funkcjonuje kanalizacja sanitarna. Gminny system kanalizacji podzielony jest obecnie na trzy zlewnie.

 W części południowej:
· zlewnia kanalizacyjna oczyszczalni ścieków „Płaszów II” – obejmująca aktualnie część miejską gminy oraz część sołectwa Grabówki, 

W części północnej:
· zlewnia kanalizacyjna oczyszczalni ścieków „Węgrzce Wielkie – Kompleks A” – obejmująca aktualnie sołectwa: Węgrzce Wielkie, Mała Wieś, Strumiany, Kokotów, Śledziejowice,
· zlewnia kanalizacyjna oczyszczalni ścieków „Węgrzce Wielkie – Kompleks C” obejmująca aktualnie sołectwa: Węgrzce Wielkie, Kokotów.

Operatorem systemu kanalizacyjnego jest ZGK Sp. z o.o. w Wieliczce. Oczyszczalnia „Płaszów II” znajduje się w Krakowie i zarządzana jest przez MPWiK S.A. w Krakowie, które świadczy usługę odbioru i oczyszczania ścieków na rzecz ZGK Sp. z o.o.
Obecnie stopień skanalizowania Gminy Wieliczka szacowany jest na poziomie 40,1%, w tym Wielickiej część aglomeracji Kraków na poziomie 54,8%. Szacowany stopień skanalizowania całej aglomeracji Kraków wynosi około 89%.
Podstawowe niedobory:
Niski stopień skanalizowania obszaru Gminy i Wielickiej części aglomeracji  Kraków

Zgodnie z wymogami prawa (w tym Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) aglomeracja Kraków powinna być skanalizowana do 2015 roku średnio przynajmniej w 98%, na co istotny wpływ będzie miał wzrost stopnia skanalizowania stanowiącej jej składową „Wielickiej części aglomeracji Kraków”.

Zły stan techniczny istniejących kanałów 

Część istniejących kanałów sieci ogólnospławnej, z uwagi na długi czas eksploatacji, jest w złym stanie technicznym. Bardzo istotnym problemem na terenie Miasta Wieliczka jest duża ilość wód deszczowych oraz wód z cieków powierzchniowych płynąca kanalizacją ogólnospławną na oczyszczalnię w Płaszowie II, za które gmina Wieliczka ponosi opłaty.
1.2.3. Cele przedsięwzięcia

Działania podejmowane w Projekcie pozwolą na realizację celów, wyznaczonych przez dokumenty przygotowane na szczeblu międzynarodowym i krajowym: 

· Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 - artykuł (1): 

„Niniejszym ustanawia się Fundusz Spójności (zwany dalej „funduszem”) w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju.”;
· Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - artykuł (3):

„Działanie podejmowane przez Wspólnotę na podstawie art. 158 Traktatu ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej w celu wsparcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty.”
· Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 

„Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”;

· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

„Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”

„Główny cel osi priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa”:

„Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków”;

· Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
• osiągnięcie standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

• zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego terytorium państwa w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją. (art. 45 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne),

• wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej zapewniające obsługę mieszkańców w dostosowaniu do występujących potrzeb i uwarunkowań ekonomicznych, a w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, stosowanie systemów indywidualnych (art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne transponujący odpowiednie przepisy dyrektywy 91/271/EWG),

• odpowiednie - zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy - zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.
Realizacja „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” stanowi jeden z elementów Polityki Ekologicznej Państwa, jakim jest poprawa jakości wód.
Celem bezpośrednim Przedsięwzięcia jest likwidacja niedoborów systemu wodno-ściekowego, tj. wyposażenie Gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wkładu w spełnienie głównego celu osi priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa” POIiŚ: „Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków”.
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1.2.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy

Teren omawianego Przedsięwzięcia położony jest w południowej części Polski, w województwie małopolskim, w powiecie wielickim znajdującym się w centralnej części województwa. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Wieliczka. Zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), przyjętą rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. (Dz. U. z dnia 24 lipca 2000 r.), Gmina Wieliczka posiada status gminy miejsko-wiejskiej.
	Kod
	Wyszczególnienie

	1.2 - REGION POŁUDNIOWY
	Region

	2.2.12 - małopolskie
	Województwo

	3.2.12.20 - krakowski
	Podregion

	4.2.12.20.19 wielicki
	Powiat

	5.2.12.20.19.05.3 Wieliczka

5.2.12.20.19.05.4 Wieliczka - miasto

5.2.12.20.19.05.5 Wieliczka - obszar wiejski
	Gmina


Inwestycje w znacznej mierze zlokalizowane zostały w drogach i poboczach dróg gminnych i powiatowych, niemniej jednak przewiduje się konieczność zakupu dodatkowych terenów od właścicieli prywatnych. Inwestor posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne.
Dla całości „Wielickiej części aglomeracji Kraków” wybrano technologię odbioru, transportu i oczyszczania ścieków sanitarnych opartą na systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i docelowo oczyszczanie całości ścieków na urządzeniach funkcjonującej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Płaszów II” w Krakowie (dodatkowo przez pewien okres czasu będą jeszcze funkcjonowały 2 niewielkie lokalne oczyszczalnie w Węgrzcach)  Rezerwa przepustowości oczyszczalni „Płaszów II” pozwala na przyjęcie ścieków 
z całego systemu bez potrzeby rozbudowy jej urządzeń.

Inwestycje pod względem realizacyjnym podzielono na 15 zadań:
z1 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice

z2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach

z3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica

z4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna

z5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów

z6 - Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów

z7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa

z8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice

z9 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa

z10 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki

z11 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe

z12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka

z13 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe

z14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)
z15 - Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic".
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
[image: image1.emf]ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI NA NOWOKANALIZOWANYM OBSZARZE ~km 99

w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowokanalizowanym obszarze-kolektory główne ~km 73

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowokanalizowanym obszarze-wyjścia z pasa drogi ~km 6

budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na nowokanalizowanym obszarze-kolektory główne ~km 20

budowa przepompowni sieciowych na nowokanalizowanym obszarze ~szt 20

MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI POPRZEZ ROZDZIAŁ KANALIZACJI  ~km 21

w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (modernizacja systemu poprzez rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej)-kolektory główne ~km 19

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (modernizacja systemu poprzez rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej)-wyjścia z pasa drogi ~km 2

ŁACZNIE ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI ~km 120


Majątek wytworzony w ramach Przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji należeć będzie w całości do Beneficjenta, i zostanie przekazany w dzierżawę Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. celem jego eksploatacji.
1.2.5. Wyniki analizy opcji

Postanowiono, iż w ramach analizy opcji:

· Poddano analizie koncepcję technologiczną w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z północnej części gminy Wieliczka. W celu określenia wariantu, który pozwala osiągnąć zamierzone cele przy najniższych kosztach, porównania dokonano w oparciu o metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) .
· analizie poddany został zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji zgodnie z „Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”.
· za przesądzoną i nie wymagającą analizy uznano kwestię rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na długości około 21 km
Analiza opcji technologicznych i lokalizacyjnych
Analizowany obszar pod względem kanalizacyjnym można podzielić  na część północną i południową. W części północnej funkcjonuje obecnie niewielka, wyeksploatowana oczyszczalnia w Węgrzcach Wielkich i niewielki ciążący do niej system kanalizacji zbiorczej. W części południowej funkcjonuje ukształtowany i okrzepły system kanalizacji zbiorczej odprowadzający ścieki do kolektora Serafa i dalej do oczyszczalni Płaszów II w Krakowie. Analizie poddano dwa warianty różniące się wyłącznie sposobem docelowego rozwiązania problemu oczyszczania ścieków wytwarzanych w północnej części gminy Wieliczka:

Wariant I – dotyczy koncepcji w której ścieki z północnej części gminy Wieliczka  odprowadzone zostałyby do oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie za pośrednictwem nowego kolektora tłoczącego. Ścieki powstające w części południowej, podobnie jak to ma miejsce obecnie byłyby transportowane istniejącym kolektorem Serafa również do oczyszczalni ścieków Płaszów.

Wariant II – dotyczy koncepcji, w której ścieki z północnej części gminy Wieliczka  byłyby kierowane do oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie, która w tym przypadku wymagałaby gruntownej rozbudowy i modernizacji). Natomiast ścieki powstające w części południowej tak jak w wariancie I byłyby transportowane do oczyszczalni ścieków Płaszów istniejącym kolektorem Serafa.

W związku z faktem, że dla obydwu wariantów koncepcje skanalizowania północnej jak i południowej części Wieliczki oraz towarzyszące im nakłady inwestycyjne oraz koszty są takie same, kluczowa dla całego systemu okazała się właśnie koncepcja dot. systemu oczyszczania ścieków i związana z tym konieczność unieszkodliwiania powstających produktów ubocznych, w tym głównie osadu ściekowego.
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Po uwzględnieniu kosztów eksploatacji uzyskano następujące wyniki:
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1

Wariant 1- Odprowadzenie ścieków z północnej części gminy 

Wieliczka do kolektora tłoczącego ścieki do oczyszczalni 

ścieków Płaszów

Budowa kolektora 

tłoczącego

2,42

2

Wariant 2 - Odprowadzenie ścieków z północnej części gminy 

Wieliczka do oczyszczalni ścieków w Węgrzcach Kompleks A

Gruntowna 

modernizacja OŚ 

Węgrzece Wielkie

5,19


Na podstawie analizy DGC jako docelowy wariant sposobu odbioru i oczyszczenia ścieków wybrano Wariant I tj. odprowadzenie ścieków z północnej części gminy Wieliczka do kolektora tłoczącego ścieki do OŚ Płaszów w Krakowie.

Analiza kwalifikowalności zakresu

W ramach analizy opcji wyznaczono Podstawowe Jednostki Osadnicze PJO dla których istnieje zasadność budowy sieci kanalizacji sanitarnej z punktu widzenia efektywności kosztowej inwestycji.
Zgodnie z „Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności”, określono  wyznaczono ostateczny zakres Przedsięwzięcia, kierując się:
· wskaźnikiem koncentracji mk/km sieci ≥ 120,

· zgodnie z wyjaśnieniami do metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności, jeżeli ze względów technicznych dla fragmentów sieci konieczne jest równoległe położenie dwóch przewodów w jednym wykopie do obliczania wskaźnika może być przyjęta tylko długość tylko jednego przewodu
· do kalkulacji wskaźnika koncentracji nie wliczano zatem tzw. odcinków równoległych, natomiast wliczano przewody łączące kanał uliczny z posesją (tzw. wyjście z pasa drogowego).
Wyniki analizy kwalifikowalności prezentuje tabela poniżej.
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W wyniku analizy opcji wyznaczono ostateczny zakres przedsięwzięcia, który obejmuje 13 PJO,  oraz zadanie związane z budową kolektora tranzytowego. Cały wyznaczony ostatecznie przez Beneficjenta zakres sieci kanalizacyjnej można zakwalifikować do dofinansowania z uwagi na utrzymanie wskaźnika koncentracji  ≥ 120.
1.2.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska

Realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celu osi priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa” POIiŚ: wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków.

W ramach Przedsięwzięcia wybudowanych zostanie ok. 120 km sieci kanalizacyjnej do końca roku 2012.

Przedsięwzięcie wpisuje się również w cele Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gmina Wieliczka jest ujęta w KPOŚK w zał. 2010-2 w poz. 87. Przedsięwzięcie wniesie wkład w zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego terytorium państwa w celu ochrony wód, gdyż dzięki realizacji inwestycji nastąpi obniżenie zanieczyszczenia środowiska - efekt ekologiczny wyrażony wielkością ładunku zanieczyszczeń, który będzie dodatkowo oczyszczany (dla roku 2012): 
Azot ogólny ≈ 44 tys. kg N/rok

Fosfor ogólny ≈ 7 tys. kg P/rok

Przedsięwzięcie związane jest także z przepisami dotyczącymi celów konwergencji ukierunkowanych na przyspieszenie konwergencji najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki zwiększaniu ilości i poprawie jakości inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwojowi innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnościom adaptacyjnym do zmian gospodarczych i społecznych, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego, a mianowicie:

· Artykuł 1 oraz 2 Rozporządzenia 1084/2006, ustanawiającego Fundusz Spójności - poprzez działania na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy wyposażenia w podstawową infrastrukturę społeczno – gospodarczą, wnosi wkład we wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty na rzecz promowania trwałego rozwoju.

Przedsięwzięcie przyczyni się również do spełnienia następujących celów dotyczących ochrony środowiska:

· osiągnięcie celów art. 130 R i S Traktatu, a w szczególności priorytetów określonych w Piątym Programie Polityki i Działania odnoszącym się do Środowiska i Trwałego Rozwoju oraz Szóstym Programie Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska „Środowisko 2010: nasza przyszłość, nasz wybór”, przyczyniając się do realizacji polityki UE w zakresie ochrony wód i poprawy stanu zdrowia mieszkańców, realizacja celu: „Osiągnąć taką jakość wody, aby nie powodowała niemożliwego do zaakceptowania oddziaływania i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz zapewnić, że wielkość poboru wody jest zrównoważona w długim terminie”.

· Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, zobowiązującą Państwa Członkowskie do wykorzystania mechanizmu cenowego w odniesieniu do usług związanych z wodą jako skutecznego mechanizmu ochrony wód.

Zgodnie Dyrektywą 92/43/EWG Przedsięwzięcie nie będzie kolidować z celami systemu obszarów chronionych NATURA 2000.

1.3. Analiza wpływu na środowisko

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowych, których realizacja powoduje oddziaływanie na środowisko wzdłuż trasy jego lokalizacji. Zwykle oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej i tak jest w omawianym przypadku. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako krótkotrwałe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wyłącznie wzdłuż trasy inwestycji. Stwierdza się brak oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego, transgranicznego oraz wpływu na odległości przekraczające kilkaset metrów w czasie realizacji przedsięwzięcia. 

Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na jego charakter będzie oddziaływało na środowisko głównie w fazie budowy w zakresie emisji odpadów, hałasu oraz w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza. W fazie budowy przedsięwzięcia wystąpi czasowa zmiana sposobu zagospodarowania terenu zajętego przez pas montażowy sieci kanalizacji. W obrębie pasa montażowego nastąpi tymczasowe przekształcenie powierzchni terenu poprzez usunięcie (w części terenu obecnie niezainwestowanego) naturalnej szaty roślinnej oraz naruszenie naturalnej struktury gleby na trasie wykopów. Przewidziane przekształcenie profilu glebowego nie pociągnie za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym i na większym obszarze. Ponadto w większości trasa sieci kanalizacji została poprowadzona w istniejących ciągach komunikacyjnych lub wzdłuż nich gdzie teren jest najczęściej zainwestowany i już przekształcony. 

W fazie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej nie zachodzi ciągłe oddziaływanie we wszystkich komponentach środowiskowych. 

Okresowo również mogą powstawać odpady związane z remontami sieci kanalizacji.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi zaistnieje wyłącznie w fazie jego budowy. Z uwagi na wybraną trasę kolektorów przede wszystkim w istniejących ciągach komunikacyjnych oraz wzdłuż nich a więc już w terenie zainwestowanym i przekształconym, oddziaływanie przedsięwzięcia w tym zakresie będzie minimalne.

W związku z realizacją przedsięwzięcia może zachodzić potrzeba wymiany gruntu pod sieć bądź jej elementy, a więc powstanie nadmiar ziemi, który będzie musiał być usunięty z placu budowy. 

Ryzyko szkód budowlanych jest niewielkie. Może mieć miejsce jedynie w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w sąsiedztwie trasy kanalizacji. Prawidłowo zaprojektowana trasa kanalizacji, organizacja robót i ruchu pojazdów w trakcie budowy wyklucza taką możliwość. Prowadzone prace na placu budowy nie będą zagrożeniem dla dóbr materialnych, znajdujących się na terenie miasta i gminy Wieliczka.
Tabela 1‑1
Przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

	lp.
	oddziaływanie

           komponent
	bezpośrednie
	pośrednie
	skumulowane,
	wtórne
	krótkoterminowe
	średnioterminowe
	długoterminowe
	stałe
	chwilowe

	1
	Ludzie
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	2
	Fauna
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	3
	Flora
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	4
	Gleba
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	5
	Woda
	2
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	1
	2

	6
	powietrze
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Hałas
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	dobra kultury
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	dobra materialne
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	krajobraz
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2


* Skala punktowa:
0 – brak oddziaływania


1 – oddziaływanie minimalne


2 – oddziaływanie małe


3 – oddziaływanie średnie


4 – oddziaływanie znaczące 


5 – oddziaływanie bardzo duże

Przynależność zadań budowlanych objętych Przedsięwzięciem do grupy przedsięwzięć określonej w:

· Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, znowelizowanej Dyrektywą 97/11/WE

· Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

sklasyfikowano następująco:

· Dyrektywa - Aneks II

· Rozporządzenie - kanalizacja § 3 ust.1 p.72a; 

tzn. że wymienione wyżej przedsięwzięcia należą do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Przeprowadzono wymagane konsultacje z organami ds. ochrony środowiska.
Na ich podstawie dla całego zakresu Przedsięwzięcia wydana została Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOŚ-7624/I-4/08 z dnia 30.04.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
1.4. Plan wdrożenia przedsięwzięcia

1.4.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia

Do działań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Przedsięwzięcia można zakwalifikować działania objęte następującymi kategoriami:

1. Przygotowanie dokumentacji formalnej i technicznej - opracowanie koniecznych dokumentów i podjęcie prac w zakresie:

· opracowania Wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,

· opracowania danych i złożenia wniosków o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia,

· opracowania dokumentacji projektowej,

· sporządzenia dokumentacji przetargowej, 

2. Uzgodnienia warunków finansowania Przedsięwzięcia i podpisanie umów,

3. Nabycie nieruchomości - nabycie gruntów pod obiekty,

4. Zarządzanie projektem przez JRP, w tym:

· przygotowanie organizacyjne - uzupełnienie składu osobowego JRP,

· zapewnienie i wyposażenie stanowisk pracy,

· wdrażanie projektu, w tym m. in. ogłoszenie przetargów, wybór wykonawców Robót i Usług oraz podpisanie umów, zarządzanie i monitorowanie postępu Robót i Usług, 

· prowadzenie rozliczeń finansowych,

5. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym:

· publikowanie ogłoszeń i komunikatów prasowych,

· wykonanie materiałów audiowizualnych,

· umieszczanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,

· prowadzenie kampanii w mediach oraz informowanie społeczeństwa o postępach realizacji Przedsięwzięcia,

6. Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi.
1.4.2. Gotowość Przedsięwzięcia do realizacji

Gmina Wieliczka dysponuje strukturami zajmującymi się przygotowaniem i realizacją inwestycji. W związku z planowanym dofinansowaniem Przedsięwzięcia ze środków Funduszu Spójności, Burmistrz wyznaczył Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz jego Zastępcę, powołana też została Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

W roku 2008 w JRP zatrudnionych było 5 pracowników. 
Planowane inwestycje zlokalizowane będą na obszarach, dla których istnieją obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, poprzedzone prognozą oddziaływania na środowisko, zatwierdzone uchwałami z dnia 29 września 2005 r. Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka.
Pozwolenia na budowę wydano dla zadań z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14, dla których sporządzono projekty budowlane. Wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwolenia na budowę wynosi 86,35%.
Dla zadań tych wydano decyzje o pozwoleniu na budowę:
· Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-49/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice 
i w Wieliczce-Bogucicach,

· Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-50/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów i Śledziejowice,

· Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-51/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki, os. Zdrojowe i os. Ogrodowe, Lednica, Mietniów, obszar rozdziału.
Sporządzona została dokumentacja konieczna do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację robót objętych zadaniami z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14 (przetarg 2) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań z3, z9, z12, z15 (przetarg 1).

Wartość kontraktów, dla których sporządzono dokumentację przetargową, w stosunku do całkowitej wartości kontraktów wynosi 86,57%.
1.4.3. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne

Przewiduje się, że docelowa liczba pracowników etatowych JRP wzrośnie w latach kolejnych do 10 osób - odpowiednio do zwiększającego się nakładu pracy koniecznej do realizacji Przedsięwzięcia.

JRP wspierana będzie przez pracowników zewnętrznych - inspektorów nadzoru, którzy będą zatrudnieni na umowy zlecenia.
Jak wskazano wyżej, sporządzono projekty budowlane i uzyskano pozwolenia na budowę dla zadań z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 i z14. Dla pozostałych zadań dokumentacja techniczna, zakończona uzyskaniem pozwolenia na budowę, będzie sporządzona w następujących terminach:
z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica - 31.03.2009 

z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa - 31.03.2009 

z9 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa - 31.12.2009 

z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka - 31.12.2009 

z15 Budowa kolektora "Złocień" - 31.12.2009 

Planuje się przeprowadzenie 4 przetargów w trybie nieograniczonym, zakończonych zawarciem 4 kontraktów: 
Przetarg 1 - usługi: Dokumentacja techniczna dla zadań z3, z7, z9, z12, z15
Przetarg 2 - roboty: zadania z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13, z14
Przetarg 3 - roboty: zadanie z15

Przetarg 4 - roboty: zadania z3, z7, z9, z12

Udzielanie zamówień publicznych prowadzone będzie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.
Kontrakty na realizację Robót i Usług zawarte będą w oparciu o wypracowane przez Gminę procedury zawierania kontraktów na roboty i usługi.
1.4.4. Ramowy harmonogram realizacji przedsięwzięcia
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1.5. Wyniki analizy finansowej

Całość nakładów inwestycyjnych realizowanych w ramach Przedsięwzięcia dotyczy kanalizacji sanitarnej. 

Przedsięwzięcie należy do projektów małych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE.

Analiza finansowa potwierdziła bezpieczną wykonalność finansową Przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie cechuje się typowym dla inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną brakiem efektywności finansowej (FNPV/K = -11,9 mln PLN; FIRR/K wynosi 1,91%) co stanowi dowód na zasadność ubiegania się w dotację z Funduszu Spójności

Przewidywane obciążenia budżetów gospodarstw domowych prognozy latach 2009 - 2032 przekraczają 3%.
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1.6. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej

Wyniki analizy społeczno ekonomicznej potwierdzają istnienie nadwyżki społecznych korzyści nad społecznymi kosztami. Zaktualizowana ekonomiczna wartość netto (ENPV) wynosi 117 mln PLN, społeczna stopa zwrotu (ERR) wynosi 75,4%, wskaźnik kosztów do korzyści (B/C) wynosi 2,32.
1.7. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości

Przedsięwzięcie jest wrażliwe na odchylenia wartości nakładów inwestycyjnych, zmianę struktury finansowania oraz kosztów usług obcych. Zwiększenie wartości nakładów oraz kosztów usług obcych lub zmniejszenie środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł finansowania zagraża wykonalności finansowej Przedsięwzięcia.
Ryzyko związane z nakładami inwestycyjnymi określono na poziomie średnim; ryzyko związane z pozyskaniem odpowiedniej struktury finansowania określono na poziomi między niskim i średnim.

1.8. Plan finansowania przedsięwzięcia

Przedstawiony w poniższej tabeli plan finansowania Przedsięwzięcia uwzględnia strukturę nakładów inwestycyjnych ponoszonych w latach w podziale na nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane wraz ze wskazaniem źródeł pokrycia tych nakładów.

Ujemne wartości w poszczególnych pozycjach oznaczają odpowiednio:

· Pożyczka płatnicza (2013) – spłata po wypłacie ostatnie zatrzymanej transzy dotacji;

· Prefinansowanie wydatków (2009) – refundacja kwalifikowanych wydatków poniesionych w roku 2008, dla których założono brak dostępności dotacji i kredytu.

Tabela 1‑2
Plan finansowania przedsięwzięcia w latach 2008-2013 [tys. PLN, ceny bieżące]
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Nakłady łącznie
	1 298
	11 668
	36 433
	40 218
	1 235
	0

	kwalifikowane
	1 298
	11 627
	36 235
	39 708
	516
	0

	niekwalifikowane
	0
	41
	197
	510
	719
	0

	Źródła pokrycia łącznie
	1 298
	11 668
	36 433
	40 218
	1 235
	0

	dotacja
	0
	10 986
	30 800
	30 392
	0
	3 799

	kredyt długoterminowy
	0
	1 939
	5 435
	5 956
	77
	0

	pożyczka płatnicza
	0
	0
	0
	3 360
	439
	-3 799

	środki własne
	0
	41
	197
	510
	719
	0

	Prefinansowanie wydatków
	1 298
	-1 298
	0
	0
	0
	0


1.8.1. Struktura kosztów przedsięwzięcia

Poniższa tabela przedstawia strukturę elementów kosztotwórczych tworzących łączne nakłady inwestycyjne w latach realizacji Przedsięwzięcia.
Tabela 1‑3
Struktura kosztów Przedsięwzięcia [tys. PLN, ceny bieżące]
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Nabycie nieruchomości - grunty 133  40  59  35 

Przygotowanie inwestycji - dokumentacja 1 357  678  647  16  16 

Prace inżynieryjno-budowlane 78 124  9 336  32 774  36 014 

Urządzenia techniczne i maszyny 1 813  213  757  844 

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 3 997  477  1 677  1 843 

Koszt nadzoru nad robotami budowlanymi 960  240  288  288  144 

Koszt wdrażania projektu - JRP 2 694  516  614  614  614  336 

Działania promocyjne i informacyjne 306  103  60  52  54  36 

Koszty finansowe 1 467  41  197  510  719 

Całkowite koszty inwestycji 90 851  1 298  11 668  36 433  40 218  1 235 

w tym wydatki kwalifikowane 89 384  1 298  11 627  36 235  39 708  516 


1.8.2. Struktura finansowania przedsięwzięcia

Podstawowym elementem struktury finansowania jest dotacja Funduszu Spójności. Pozostałe, nie pokryte ze środków dotacji, wydatki finansowane są z kredytu długoterminowego, z wyłączeniem kosztów finansowych, które finansowane są ze środków własnych.
Sumaryczna struktura finansowania bezpośrednich nakładów inwestycyjnych Przedsięwzięcia przedstawiona jest w poniższej tabeli.
Tabela 1‑4
Struktura finansowania Przedsięwzięcia [tys. PLN, ceny bieżące]
	Źródła finansowania
	Wydatki finansowane z poszczególnych źródeł
	Udział w finansowaniu inwestycji
	Udział w finansowaniu wydatków kwalifikowanych

	Środki własne (w tym pokrycie kosztów finansowych)
	1 467 
	1,6%
	0,00%

	Kredyt/pożyczka długoterminowa
	13 408 
	14,8%
	15,00%

	Dotacja Funduszu Spójności
	75 977 
	83,6%
	85,00%

	Razem
	90 851 
	100,0%
	100,0%


1.9. Przyjęty stan prawny

W treści opracowania przywołano następujące akty prawne i dokumenty:

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 - tekst jednolity),
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417),

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 127 poz. 886),

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 16 grudnia 2005 r., Dz.U Nr 267, poz. 2255),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2841, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 19 października 2006 r., Dz.U Nr 199, poz. 1468),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1455),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) ostatnio zmieniona ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 21 sierpnia 2007 r., Dz.U Nr 158, poz. 1105), 

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U Nr 143, poz. 1196),
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717),

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 19 września 2007 r., Dz.U Nr 191, poz. 1373),

· Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 26 czerwca 2006 r., Dz.U Nr 144, poz. 1042),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),

· Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 17 października 2003 r., Dz.U Nr 199, poz. 1937),
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity),
· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1762),
· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. nr 241, poz. 1763),
· Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 8 grudnia 2006 r., Dz.U Nr 249, poz. 1832),
· Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 7 grudnia 2006 r., Dz.U Nr 249, poz. 1828),

· Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 19 września 2007 r., Dz.U Nr 192, poz. 1382),
· Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 23 sierpnia 2007 r., Dz.U Nr 165, poz. 1169),

· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 24 sierpnia 2007 r., Dz.U Nr 176, poz. 1243),

· Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 29 czerwca 2007 r., Dz.U Nr 227, poz. 1658).

· Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
· Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności (MRR).
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