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6. Opis przedsięwzięcia
6.1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pod względem realizacyjnym podzielono na 15 zadań. Wszystkie zadania związane są z budową kanalizacji sanitarnej. Zadanie 14 związane jest pośrednio z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej. 
Zadanie 1: 
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice

Zadanie 2: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach

Zadanie 3: 
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica

Zadanie 4: 
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna

Zadanie 5: 
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów

Zadanie 6: 
Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów

Zadanie 7:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa

Zadanie 8:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice

Zadanie 9:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa

Zadanie 10:
Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki

Zadanie 11:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe

Zadanie 12:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka

Zadanie 13:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe

Zadanie 14:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar 


rozdziału kanalizacji)

Zadanie 15:
Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa 


i Śledziejowic)
Omawiane Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zlewni oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału ds. Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce ścieki powstające w Wielickiej części aglomeracji Kraków zostaną przyjęte przez Oczyszczalnię Płaszów II. W tej sprawie dokonano odpowiednich uzgodnień pomiędzy Gminą Wieliczka a MPWiK Kraków. Stanowisko MPWiK w tej sprawie wskazuje, że przepustowość nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków Płaszów II umożliwia przejęcie ścieków z Wielickiej części aglomeracji Kraków.
Zgodnie z koncepcją docelowego systemu odprowadzania ścieków w Gminie Wieliczka zlewnie Węgrzce-Wielkie Kompleks A oraz C zostaną również włączone do zlewni oczyszczalni ścieków Płaszów II. 
Zakres Przedsięwzięcia w podziale na podstawowe elementy prezentuje tabela poniżej:

Tabela 6‑1
Zakres Przedsięwzięcia-podstawowe elementy

[image: image1.emf]ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI NA NOWOKANALIZOWANYM OBSZARZE ~km 99

w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowokanalizowanym obszarze-kolektory główne ~km 74

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na nowokanalizowanym obszarze-wyjścia z pasa drogi ~km 6

budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na nowokanalizowanym obszarze-kolektory główne ~km 20

budowa przepompowni sieciowych na nowokanalizowanym obszarze ~szt 20

MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI POPRZEZ ROZDZIAŁ KANALIZACJI 

OGÓLNOSPŁAWNEJ ~km 21

w tym:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (modernizacja systemu poprzez rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej)-kolektory główne ~km 19

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (modernizacja systemu poprzez rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej)-wyjścia z pasa drogi ~km 2

ŁACZNIE ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI ~km 120


Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie do systemu kanalizacyjnego 10429 osób. Szczegóły uzyskanego efektu prezentuje tabela poniżej:
Tabela 6‑2
Uzyskiwany efekt Przedsięwzięcia
[image: image2.emf]Efekt ekologiczny uzyskany w 2012 roku

wartość w 

roku 

bazowym

wartość w roku 

docelowym

efekt

liczba mieszkańców korzystajacych z sieci kanalizacyjnej 

uwzględniająca trendy demograficzne mk+tur 18 086 29 237 11151

stopień skanalizowania % 54,8% 81,7% 26,9%

liczba mieszkańców skanalizowanych netto* mk+tur 10429

tys. m3/rok 1 482 1 615 133

m3/d 4 061 4 425 364

tys. RLM/rok 7 760 11 753 3993

RLM/d 21 261 32 201 10940

tys. kg N/rok 85 129 44

kg N/d 234 354 120

tys. kg P/rok 14 21 7

kg P/d 38 58 20

tys. kgO

2

 /rok 931 1 410 479

kgO

2

 /d 2 551 3 864 1313

tys. kgO

2

 /rok 466 705 240

kgO

2

 /d 1 276 1 932 656

tys. kg /rok 543 823 280

kg /d 1 488 2 254 766

ścieki komunalne poddawane oczyszczaniu z obszaru Gminy Wieliczka:

skanalizowanie obszaru" Wielickiej części aglomeracji Kraków":

ilość

ładunek RLM

ładunek Azotu

ładunek fosforu

ChZT

*(wyliczeni dla roku 2012 jako różnica wynikająca z realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do tego samego roku bez realizacji 

Przedsięwziecia)



BZT5

zawiesina ogólna


6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii
6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne

6.2.1.1 System kanalizacji sanitarnej
Poniżej przedstawiono zestawienie zakresu poszczególnych zadań kanalizacyjnych realizowanych w ramach Przedsięwzięcia.
Tabela 6‑3
Zadania związane z kanalizacją sanitarną
[image: image3.emf]Zadanie

Przewody 

grawitacyjne 

sieciowe

Przewody 

tłoczne 

sieciowe

Przepompownie 

i tłocznie 

sieciowe

Wyjścia z 

pasa 

drogowego

m m szt m

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice 8 427 2 328 1 688

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach  2 053 2 350 3 132

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica 2 345 1 450 2 328

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna 3 100 100 1 469

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów 14 734 2 002 4 1 091

Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów 3 564 250 1 341

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa 2 420 275 1 206

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice 16 119 682 2 821

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa 3 100 1 375 1 444

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki 2 500 988 1 215

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe 2 390 0 0 191

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka 870 0 0 90

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe 11 100 1 819 1 627

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału 

kanalizacji) 19 069 0 0 2 063

Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic"  300 6 320 2 0

RAZEM 92 090 19 939 20 7 703


6.2.1.2 System wód opadowych

W ramach Przedsięwzięcia przewidziano realizację zadania 14 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)”, które związane jest z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, a tym samym z eliminacją wód deszczowych z systemu. 
6.2.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń
Opis podstawowych obiektów i urządzeń sporządzono w oparciu o istniejące dokumentacje techniczne, koncepcje i informacje uzyskane od Zamawiającego. 
W większości projektów już wykonanych zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur PVC (kanały grawitacyjne) oraz PE (kanały tłoczne). 
6.2.2.1 Efektywność energetyczna rozwiązań technicznych

Zarówno na  etapie koncepcyjnym jak i później w trakcie  projektowania uwzględniono kryteria dot. racjonalnego zużycia energii oraz efektywności energetycznej przy doborze technologii oraz zastosowanych ostatecznie maszyn i urządzeń.  Priorytetem przyjętym przy projektowaniu był grawitacyjny spływ ścieków jako najtańsze i niewymagające dodatkowej energii rozwiązanie. Tam gdzie było to konieczne zastosowano przepompownie, których parametry zostały dobrane optymalnie do obliczonego przepływu. Zaprojektowane pompy charakteryzują się niska energochłonnością, średnice rurociągów tłocznych dobrano w sposób minimalizujący straty. 
W projektowanym systemie nie było możliwości zastosowania technologii wytwarzających energię odnawialną jak również w sposób bezpośredni nie można było energii ze źródeł odnawialnych wykorzystać dla potrzeb realizowanych inwestycji. 
6.2.2.2 Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice
Zadanie 1 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. W ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków  ( zaprojektowana jako betonowa - beton klasy B45 ). 
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie zwartej. Ścieki tłoczone będą do istniejącej  kanalizacji w ul. Długiej w Bogucicach. 
W ramach zadania przewidziane jest  także odtworzenie nawierzchni dróg. 
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna we wsi Czarnochowice oraz północno-wschodniej części oś. Bogucice, gmina Wieliczka”.
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 6‑4
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 1
[image: image4.emf]j.m. ilość

Przewody grawitacyjne sieciowe m 8 427

Ø 160 PVC - 392 m; Ø 200 PVC- 6641 m m 7 033

Ø 250 PVC m 1 299

Ø 315 PVC m 95

Przewody tłoczne sieciowe m 2 328

Ø 250 PE m 2 328

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt. 1

do 7 l/s szt. 1

Wyjścia z pasa drogowego m 688

Ø 160 PVC  odcinek typu A m 688

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice


6.2.2.3 Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach
Zadanie 2 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. W ramach zadania zostaną wybudowane trzy przepompownie ścieków (zaprojektowane jako betonowe - beton klasy B45). Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie miejskim w zabudowie zwartej.

Kolektor tłoczny pompowni P5 będzie podawać ścieki do kolektora tłocznego z pompowni P1. Pompownie P2 i P4 tłoczą ścieki do istniejącej kanalizacji w ul. Wygoda.
W ramach zadania przewidziane jest także odtworzenie nawierzchni dróg. 
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna we wsi Czarnochowice oraz północno-wschodniej części oś. Bogucice, gmina Wieliczka”. 

Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6‑5
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 2
[image: image5.emf]j.m. ilość

Przewody grawitacyjne sieciowe m 2 053

Ø160 ÷ Ø200 PVC m 2 053

Przewody tłoczne sieciowe m 2 350

Ø63 PE m 1 444

Ø250 PE m 906

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 3

szt 3

Wyjścia z pasa drogowego m 132

Ø160 PVC m 132

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach 


6.2.2.4 Zadanie 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica
Zadanie 3 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Ponadto w ramach zadania zostaną wybudowane dwie przepompownie ścieków. 
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o wstępne studium wykonalności „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wieliczka".

Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6‑6
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 3
[image: image6.emf]j.m. ilość

Przewody grawitacyjne sieciowe m 2 345

Ø160 ÷ Ø200 PVC m 2 345

Przewody tłoczne sieciowe m 1 450

Ø75 ÷ Ø90 PE m 1 450

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 2

do 4,5 l/s szt 2

Wyjścia z pasa drogowego m 328

Ø160 PVC odcinek typu A m 328

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica


6.2.2.5 Zadanie 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna
Zadanie 4 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. W ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków. 
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o wstępne studium wykonalności „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wieliczka" z uwzględnieniem zmiany długości kolektorów głównych.
Tabela 6‑7
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 4
[image: image7.emf]j.m. ilość

Przewody grawitacyjne sieciowe m 3 100

Ø160 ÷ Ø200 PVC m 3 100

Przewody tłoczne sieciowe m 100

Ø75 ÷ Ø90 PE m 100

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 1

do 4,5 l/s szt 1

Wyjścia z pasa drogowego m 469

Ø 160 PVC m 469

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna


6.2.2.6 Zadanie 5 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów
Zadanie 5 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie miejskim w zabudowie zwartej.

W ramach zadania zostaną wybudowane cztery przepompownie ścieków (zaprojektowane jako betonowe - beton klasy B45). 
Ścieki z Kokotowa zostaną siecią grawitacyjno – tłoczną przetransportowane do kolektora „Serafa” i docelowo na oczyszczalnie Płaszów II.
Budowa przewiduje przejścia pod rowami oraz przewiert metodą bezwykopową pod potokiem Zabawka (w 0+950 km potoku).
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kokotów i Śledziejowice”. 
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 6‑8
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 5
[image: image8.emf]j.m. ilość

Przewody grawitacyjne sieciowe m 14 734

fi 160-fi 200 PVC  m 11 703

fi 300 PVC m 3 031

Przewody tłoczne sieciowe m 2 002

fi 75 PE - 389,5 m , fi 90 PE- 1416 m m 1 806

fi 160 PE m 196

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 4

Odcinki sieci m 1 091

fi 160 PVC   m 1 091

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów


6.2.2.7 Zadanie 6 - Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów 
Zadanie 6 pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. W ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie zwartej i wiejskiej. Włączenie do sieci nastąpi w miejscowości Rożnowa.
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o wstępne studium wykonalności „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wieliczka" z uwzględnieniem zmiany długości kolektorów głównych.
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 6‑9
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 6
[image: image9.emf]j.m. ilość

Przewody grawitacyjne sieciowe m 3 564

Ø160 ÷ Ø200 PVC m 3 564

Przewody tłoczne sieciowe m 250

Ø75 ÷ Ø90 PE m 250

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 1

do 7 l/s szt 1

Wyjścia z pasa drogowego m 341

Ø160 PVC m 341

Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów


6.2.2.8 Zadanie 7 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa
Zadanie 7 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie mieszanej.

W ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków. Włączenie do istniejącej kanalizacji nastąpi w mieście Wieliczka.

Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o wstępne studium wykonalności „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wieliczka".
Tabela 6‑10
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 7
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 2 420

Ø160 - Ø200 PVC m 2 420

Przewody tłoczne sieciowe m 275

Ø75 ÷ Ø90 PE m 275

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 1

do 30 l/s szt 1

Wyjścia z pasa drogowego m 206

Ø160 PVC  , odcinek typu A m 206

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa


6.2.2.9 Zadanie 8 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice
Zadanie 8 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie przepompownie ścieków (zaprojektowane jako betonowe - beton klasy B45). Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie zwartej.

Ścieki ze Śledziejowic zostaną włączone do projektowanej kanalizacji w Kokotowie.

Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kokotów i Śledziejowice”.
Tabela 6‑11
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 8
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 16 119

Ø160 ÷ Ø200 PVC m 15 327

Ø250 PVC m 793

Przewody tłoczne sieciowe m 682

Ø75 PE ÷ Ø90 PE m 682

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 2

do 4,5 l/s szt 2

Wyjścia z pasa drogowego m 821

Ø 160 PVC , odcinek typu A m 821

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice


6.2.2.10 Zadanie 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa
Zadanie 9 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym: Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie mieszanej.

Ponadto w ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków. Włączenie do istniejącej kanalizacji będzie w mieście Wieliczka.
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o wstępne studium wykonalności „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wieliczka" z uwzględnieniem zmiany długości kolektorów głównych.
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6‑12
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 9
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 3 100

Ø 160 ÷ Ø 200 PVC m 3 100

Przewody tłoczne sieciowe m 1 375

Ø 75 ÷ Ø 90 PE m 1 375

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 1

do 4,5 l/s szt 1

Wyjścia z pasa drogowego m 444

Ø 160 PVC  odcinek typu A m 444

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa


6.2.2.11 Zadanie 10 - Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki
Zadanie 10 pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie miejskim w zabudowie zwartej.

W ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków. 
Realizacja zadania zakłada, że 95% sieci prowadzona będzie w drogach (drogi powiatowe, gminne i lokalne). W ramach zadania konieczne będzie przejście nad ciekiem w rejonie ul. Kościuszki.
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna na os. Ogrodowym, Zdrojowym i Kościuszki w Wieliczce". 

Tabela 6‑13
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 10
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 2 500

Ø 200 PVC m 2 500

Przewody tłoczne sieciowe m 988

Ø 90 PE m 988

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 1

do 4,5 l/s szt 1

Wyjścia z pasa drogowego m 215

Ø 160 PVC  odcinek typu A m 215

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki


6.2.2.12 Zadanie 11 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe
Zadanie 12 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC. 

Realizacja zadania zakłada, że 90% sieci prowadzona będzie w drogach (drogi powiatowe, gminne i lokalne). W ramach zadania konieczne będzie przejście nad ciekiem w rejonie ul. Jasińskiej.
Włączenia realizowane będą w ul. Dembowskiego do projektowanych studzienek w ul. Klaśnieńskiej oraz do studzienki w okolicach skrzyżowania ul. Wiejskiej i Klaśnieńskiej.
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna na os. Ogrodowym, Zdrojowym i Kościuszki w Wieliczce". 
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6‑14
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 11
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 2 390

Ø 200 PVC m 2 390

Odcinki sieci odchodzące od przewodów głównych

m 191

Ø 160 PVC  odcinek typu A m 191

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe


6.2.2.13 Zadanie 12 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka 
Zadanie 12 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie zwartej.
Włączenie do istniejącej kanalizacji będzie w mieście Wieliczka.

Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o wstępne studium wykonalności „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie Wieliczka" . 
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6‑15
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 12
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 870

Ø 160 ÷ Ø 200 PVC m 870

Wyjścia z pasa drogowego m 90

Ø 160 PVC  odcinek typu A m 90

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka


6.2.2.14 Zadanie 13 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe
Zadanie 13 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym: Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie miejskim w zabudowie zwartej.

W ramach zadania zostanie wybudowana jedna przepompownia ścieków. 
Ponadto realizacji zadania przewiduje:

· wykonanie 10 przewiertów

· 2 przekroczenia drogi gminnej

· 8 przekroczeń drogi wojewódzkiej

· 4 rozkopy- przekroczenie rowów
Włączenie nastąpi do istniejącej sieci w ulicach Sebastiana i Pola.


Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o projekt budowlano–wykonawczy „Kanalizacja sanitarna na os. Ogrodowym, Zdrojowym i Kościuszki w Wieliczce". 
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 6‑16
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 13
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 11 100

 kanał do Ø200 m 11 100

Przewody tłoczne sieciowe m 1 819

 kanał do Ø150 m 1 819

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt 1

do 30 l/s szt 1

Odcinki sieci m 627

odcinek typu A m 627


6.2.2.15 Zadanie 14 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)
Zadanie 14 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie miejskim w zabudowie zwartej.

Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o opracowanie „Kanalizacja gminy Wieliczka. Koncepcja rozdziału kanalizacji ogólnospławnej”. 
Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 6‑17
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 14
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 19 069

kanały do Ø200 m 8 580

kanały  Ø250 ÷ Ø300 m 4 770

kanały Ø300 ÷ Ø400 m 3 815

kanały Ø400 ÷ Ø500 m 1 904

Wyjścia z pasa drogowego m 2 063

Ø 160 PVC,  odcinek typu A m 2 063

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału kanalizacji)


6.2.2.16 Zadanie 15 - Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic"
Z uwagi na brak możliwości przejęcia ścieków z przewidzianych do realizacji zadań w Kokotowie i Śledziejowicach (projekt budowlany: „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kokotów i Śledziejowice”) przez Oczyszczalnie w Węgrzcach Wielkich zdecydowano o budowie kolektora „Złocień”(zadanie 15). Realizacja tego zadania została uwzględniona w niniejszym studium na odcinku do granic administracyjnych Gminy Wieliczka. Pozostała część kolektora, łącznie z przepompownią PW będzie przedmiotem współfinansowania pomiędzy gminą Wieliczka i MPWiK Kraków. Zgodnie z pismem w sprawie warunków zasilania w wodę i przyjęcia ścieków dla północnej części gminy Wieliczka, MPWiK Kraków przewiduje współfinansowanie odcinka poza granicami administracyjnymi Wieliczki na warunkach finansowo prawnych określonych w stosownej umowie, a po jej zrealizowaniu przejmie ten odcinek do eksploatacji. Pozostała część nakładów na budowę w/w odcinka (nie ujętego w niniejszym studium) zostanie poniesiona ze środków własnych gminy Wieliczka.
Zadanie 15 pn. „Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic” obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Rurociągi grawitacyjne wykonane zostaną w rur PVC natomiast rurociągi tłoczne z rur PE. W celu zapewnienia niezawodności przesyłu ścieków oraz  rezerwy dla podłączenia planowanej w północnej części Gminy „Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej” pomiędzy przepompownią P24a, a granicą Gminy Wieliczka  zaprojektowano podwójne przewody tłoczne.

 Zadanie obejmuje budowę kanalizacji w terenie wiejskim w zabudowie rozproszonej.

W ramach zadania zostaną wybudowane dwie przepompownie ścieków. Szczegółowe zestawienie podstawowych parametrów obiektów i urządzeń przedstawia poniższa tabela. 
Opis i zakres zadania sporządzono w oparciu o „Koncepcje zaopatrzenia w wodę oraz koncepcję odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu projektowanej strefy przemysłowej Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej”. 

Tabela 6‑18
Opis podstawowych obiektów i urządzeń - Zadanie 15
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Przewody grawitacyjne sieciowe m 300

kanał do Ø300 ÷ Ø400 PVC m 300

Przewody tłoczne sieciowe m 6 320

kanał Ø100 ÷ Ø150 PE m 6 320

Przepompownie i tłocznie sieciowe szt. 2

Pow. 30 l/s szt. 2

Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic" 


6.3. Lokalizacja przedsięwzięcia

Gmina Wieliczka położona jest w południowej części Polski. Zajmuje centralne miejsce w województwie małopolskim i wchodzi w skład powiatu wielickiego razem z gminami Biskupice, Gdów, Kłaj oraz Niepołomice. Gmina Wieliczka zajmuje powierzchnię ok. 100 km2 i liczy ok. 48,5 tys. Mieszkańców.   

Obszar Gminy Wieliczka  rozciąga się na osi północ-południe w kotlinie pomiędzy wzgórzami Pogórza Wielickiego u podnóża Karpat.
Gmina Wieliczka leży w zlewni dorzecza rzeki Raby. Rzeka Wolnica, przepływająca przez Gminę i należąca do zlewni Raby, odprowadza wody do Zbiornika Dobczyckiego, który stanowi podstawowe źródło wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej.
6.3.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych
Ścieki powstałe w wyniku realizacji Projektu będą kierowane poza teren Gminy Wieliczka do oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisła.
Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski na obszarze gminy Wieliczka znajdują się następujące prowincje:

· Północne Podkarpacie (512): Pogórze Bocheńskie (512.42) – centralna i wschodnia część gminy, 
· Nizina Nadwiślańska (512.41) – północna część gminy,

· Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513): Pogórze Wielickie (513.33) – południowa część gminy
Gleby w Wieliczce to przede wszystkim gleby płowe i brunatne, wytworzone z lessów i lessowych utworów pyłowych.
Pod względem morfologicznym powierzchnia terenu jest bardzo urozmaicona. Występują tu liczne zagłębienia, wzniesienia. W ciągu projektowanej trasy kanalizacji, na stosunkowo krótkim odcinku różnice wysokości terenu są rzędu nawet 20-30 m.

Na terenie trasy kanalizacji nie stwierdzono powierzchniowych ruchów mas ziemnych typu spływy, zsuwy, obrywy, osuwiska.
Wierzchnią warstwę stanowią często grunty nasypowe, rzadziej gleba. Grunty nasypowe zbudowane są z gruzu cegły, betonu, żużla, miału węglowego, pomieszanych z gliną, a niekiedy są to również same gliny. Poniżej zalegają grunty spoiste wykształcone jako gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, rzadziej gliny zwięzłe, niekiedy z domieszką części organicznych. W znacznej mierze są w stanie twardoplastycznym, rzadziej plastycznym i miękkoplastycznym. Są wrażliwe i podatne na zmianę struktury i swych właściwości pod wpływem zmiany wilgotności i obciążeń dynamicznych.

Lokalnie pośród glin występują przewarstwienia, wkładki gruntów organicznych, namułów gliniastych, szaro – brunatnych, twardoplastycznych, plastycznych, miękkoplastycznych.

W każdym przypadku występowania w poziomie ułożenia kanału gruntów nasypowych spoistych plastycznych i miękkoplastycznych bądź organicznych namułów wykop należy pogłębić nie mniej niż 0,3 m i w miejsce to wykonać podsypkę piaskową stabilizowaną cementem (3-5%).

Lokalnie, przed wykonaniem podsypki, szczególnie w miejscach występowania gruntów nasypowych oraz spoistych miękkoplastycznych może zachodzić konieczność utwardzenia podłoża (np. żużlem hutniczym).
6.3.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

Planowane inwestycje będą prowadzone na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

Układ kanałów sanitarnych usytuowany został zarówno w drogach i poboczach,  a także w terenach bez istniejącej infrastruktury. Kanały budowane w pasach dróg i poboczach wymagały będą odtworzenia nawierzchni po zakończeniu prac. 
Przepompownie zlokalizowane zostały w gruntach będących własnością inwestora (część w pasach drogowych dróg gminnych, część poza pasami dróg). Lokalizacja przepompowni w pasach dróg nie spowoduje zmiany funkcjonalności tych dróg i nie spowoduje żadnych utrudnień dla ruchu pojazdów.
W ramach niniejszego Przedsięwzięcia przewiduje się konieczność wykupu dodatkowych terenów m.in. pod pompownie. Przewiduje się także konieczność wypłaty odszkodowań dla prywatnych właścicieli za czasowe zajęcie gruntów pod inwestycje.
Podczas budowy kanałów w pasach drogowych wymagane będzie uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od jednostek zarządzających drogami. Przy budowie kanałów, rurociągów tłocznych i pompowni, które będą wykonywane poza pasami drogowymi przewiduje się wykonanie dróg tymczasowych z prefabrykowanych płyt betonowych.

Dla zapewnienia stałego dostępu do planowanych pompowni ścieków przewidziane jest wykonanie krótkich odcinków dróg dojazdowych z dróg publicznych.

Inwestycja nie wymaga ustanowienia strefy ochronnej.

6.3.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Planowane przedsięwzięcie zgodne jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

· Uchwała Nr XLV/333/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 roku, - obszar A Miasto Wieliczka;

· Uchwała Nr XLV/334/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 roku, - obszar B obejmujący południową część wsi: Kokotów i Węgrzce Wielkie, wsie: Czarnochowice, Śledziejowice, Strumiany, Mała Wieś, Zabawa, Sułków, Rożnowa, Lednica Górna, Siercza, Grabówki, Sygneczów i Pawlikowice, północną część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów
· Uchwała Nr XLV/335/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 roku, - obszar C obejmujący południową część wsi: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe i Mietniów oraz wsie: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce
· Uchwała Nr XLV/336/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 września 2005 roku, - obszar D obejmujący wsie: Brzegi i Grabie oraz północną część wsi Kokotów i Węgrzce Wielkie.
oraz wprowadzonymi zmianami do ww. dokumentu, tj.:

· UCHWAŁA NR LXIII/512/06 Rady Miejskiej w Wieliczce  dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar A - Miasto Wieliczka. 

· UCHWAŁA NR LXIII/513/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar B. 

· UCHWAŁA NR LXIII/514/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar C. 

· Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka – obszar D.

Ponadto planowanie Przedsięwzięcie zgodne jest z Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2004-2013 przyjętym uchwałą nr XXIII/250/2000 z dnia 28.08.2000 r.

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania

Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (MRR/H/14(1)09/2007) nakłady inwestycyjne są to [cyt.] „nakłady poniesione na realizację projektu, do momentu oddania do użytkowania majątku powstałego w wyniku realizacji projektu; nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu to nakłady ponoszone w okresie realizacji projektu (na poszczególnych jego etapach), niezbędne do realizacji projektu, a więc mające z projektem bezpośredni lub pośredni związek, obejmujące zarówno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowane ponoszone w związku z realizacją projektu, dozwolone na mocy obowiązujących przepisów.”
Nakłady inwestycyjne Przedsięwzięcia pogrupowane zostały w następujące kategorie:

· Przygotowanie i wdrażanie - kwalifikowane
· Prace budowlano-montażowe - kwalifikowane
· Koszty finansowe – niekwalifikowane
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ jedynie wydatki niezbędne dla realizacji projektu, poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem oraz zgodnie z Wytycznymi mogą być uznane za kwalifikowane.
6.4.1. Koszty przygotowania i wdrażania
Do kosztów przygotowania i wdrażania przedmiotowego Przedsięwzięcia można zakwalifikować następujące wydatki ponoszone przez Beneficjenta:

1. Przygotowanie projektu 
· Dokumentacja techniczna projektowa z nadzorem autorskim 
2. Zarządzanie projektem
· Wydatki JRP związane z zarządzaniem projektem
· Działania promocyjne i informacyjne

3. Nadzór inwestycyjny

4. Nabycie nieruchomości
· Nabycie gruntów

· Wydatki związane z nabyciem gruntów
Koszt przygotowania i wdrażania Przedsięwzięcia oszacowano na łączną kwotę 
5 450,27 tys. PLN.
Wydatki te uznano za kwalifikowane.

Wartości nakładów przyjęto:

1. W przypadku dokumentacji - na podstawie poniesionych kosztów oraz szacunkowych cen rynkowych,
2. Dla usług - na podstawie cen rynkowych,

3. Koszt działania JRP oszacowano w oparciu o zakładaną liczbę zatrudnionych oraz ceny w 2007 r., 
4. W przypadku nieruchomości - w oparciu o szacowane rynkowe ceny sprzedaży nieruchomości na rozpatrywanym terenie, wg stanu z przełomu lat 2007/2008. Całkowite wydatki związane z nabyciem nieruchomości można będzie określić po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Zestawienie kosztów przygotowania i wdrażania przedstawia tabela poniżej.
Tabela 6‑19
Zestawienie kosztów przygotowania i wdrażania 
	Wyszczególnienie
	Razem 

PLN
	2008

od 

2008-01-30
	2009
	2010
	2011
	2012

do 

2012-12-31

	RAZEM: 
	5 450,27
	1 297,61
	1 600,73
	1 028,52
	1 006,94
	516,46

	Przygotowanie projektu - dokumentacja
	1 356,70
	678,35
	646,69
	15,83
	15,83
	0,00

	Zarządzanie projektem - Działania promocyjne i informacyjne
	306,32
	103,26
	60,06
	52,06
	54,46
	36,46

	Zarządzanie projektem - Nadzór inwestycyjny 
	960,00
	0,00
	240,00
	288,00
	288,00
	144,00

	Zarządzanie projektem - JRP
	2 694,00
	516,00
	614,00
	614,00
	614,00
	336,00

	Wydatki osobowe
	2 205,00
	315,00
	540,00
	540,00
	540,00
	270,00

	Zakup i instalacja informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie
	111,00
	107,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Koszty ogólne
	151,00
	47,00
	26,00
	26,00
	26,00
	26,00

	Wdrażanie projektu
	227,00
	47,00
	47,00
	47,00
	47,00
	39,00

	Nabycie nieruchomości
	133,25
	0,00
	39,98
	58,63
	34,65
	0,00

	Nabycie gruntów pod pompownie 

po 100 m2 na obiekt:
	130,00
	0,00
	39,00
	57,20
	33,80
	0,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe (założenie księgi wieczystej dla nieruchomości), opłaty notarialne (spisanie aktu notarialnego lub umowy przeniesienia własności), dodatkowe opłaty - ok. 2,5% rynkowej wartości nieruchomości
	3,25
	0,00
	0,98
	1,43
	0,85
	0,00


6.4.2. Koszty prac budowlano – montażowych

Łączne koszty prac budowlano-montażowych (bez rezerwy) wynoszą 79 937 072 PLN netto. 

Koszty prac budowlano-montażowych dla poszczególnych zadań objętych Przedsięwzięciem oszacowano według zaktualizowanych kosztorysów, cen jednostkowych określonych na podstawie danych rynkowych oraz powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji Zestawienie zadań przedstawia tabela poniżej.  
Wydatki te uznano za kwalifikowane. 
Tabela 6‑20
Zestawienie kosztów prac budowlano-montażowych 
[image: image19.emf]Nazwa zadania PLN (netto)

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice 7 219 763

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach  2 526 313

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chorągwica 2 428 000

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Górna 2 369 375

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotów 11 565 738

Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniów 2 677 225

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rożnowa 1 885 813

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Śledziejowice 11 399 713

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa 2 867 188

Budowa Kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kościuszki 3 082 758

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Zdrojowe 2 485 349

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka 697 267

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ogrodowe 9 465 972

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce (obszar rozdziału 

kanalizacji) 16 238 600

Budowa kolektora "Złocień" (transport z Kokotowa i Śledziejowic"  3 028 000

RAZEM 79 937 072


6.4.3. Koszty finansowe
Koszty finansowe uwzględnione w wartości nakładów inwestycyjnych to koszty odsetek od kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych, wynikające ze struktury finansowania wskazanej w Rozdziale 9.
Koszty finansowe o których mowa obejmują wyłącznie odsetki naliczone i zapłacone w okresie realizacji inwestycji tj. w okresie w którym kredytodawcy udzielają karencji spłaty rat kapitałowych. 

Koszty finansowe uwzględnione w kalkulacji wartości nakładów wynoszą 1,5 mln PLN.
6.4.4. Wielkość nakładów na majątek trwały

Wielkość nakładów na majątek trwały ilustruje poniższa tabela.
Tabela 6‑21
Wartość, struktura i plan ponoszenia nakładów na majątek trwały w cenach netto [tys. PLN]
[image: image20.emf]Wyszczególnienie Razem 2008 2009 2010 2011 2012

Nabycie nieruchomości - grunty 133  40  59  35 

Przygotowanie inwestycji - dokumentacja 1 357  678  647  16  16 

Prace inżynieryjno-budowlane 78 124  9 336  32 774  36 014 

Urządzenia techniczne i maszyny 1 813  213  757  844 

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 3 997  477  1 677  1 843 

Koszt nadzoru nad robotami budowlanymi 960  240  288  288  144 

Koszt wdrażania projektu - JRP 2 694  516  614  614  614  336 

Działania promocyjne i informacyjne 306  103  60  52  54  36 

Koszty finansowe 1 467  41  197  510  719 

Całkowite koszty inwestycji 90 851  1 298  11 668  36 433  40 218  1 235 

w tym wydatki kwalifikowane 89 384  1 298  11 627  36 235  39 708  516 


Powyższa tabela przedstawia planowane do poniesienia łączne nakłady na majątek trwały uwzględniające wszystkie elementy kosztotwórcze łącznie z kosztami finansowymi (omówionymi w Rozdziale 6.4.3), których wartość wynika z całkowitej nominalnej wartości planowanych nakładów.
6.5. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych

Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych zamieszczone jest w Załączniku Analizy Technicznej.
6.6. Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy

Większość prac związanych z realizacją projektu stanowić będą roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod przewody kanalizacyjne, roboty instalacyjne oraz prace związane z odtworzeniem nawierzchni ulic i dróg, pod którymi przebiegać będą sieci kanalizacyjne. Technologia wykonania planowanej kanalizacji będzie dostosowana do wymagań zarządców dróg i ewentualnie do warunków lokalnych. Techniki bezwykopowe (mikrotuneling, przewierty) będą stosowane tam gdzie niedopuszczone będzie wykonywanie wykopów liniowych otwartych. Na pozostałych odcinkach kanalizacja będzie wykonywana w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych, umocnionych szalunkami systemowymi z rozporami, o szerokości 1,0÷1,4 m. Przewiduje się, że rurociągi tłoczne będą wykonywane na głębokości do 2,5 m, a kanały grawitacyjne na głębokości do ok. 4,5 m.
Kanały ułożone będą na warstwie wyrównawczej z piasku. Do zasypu na dolną warstwę zastosowany będzie piasek, pozostałe warstwy w kolejności wykonać z gruntów pochodzących z wykopu (eliminując grunty organiczne i spoiste miękkoplastyczne).

W przypadku przebiegu kanału w drodze, do zasypu na górną warstwę użyć kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym.

Prace ziemne możliwie powinny być wykonywane w okresie możliwie suchym, bezdeszczowym.

Wykopy należy prowadzić w obudowie poczynając od miejsca najniżej położonego. W rejonach występowania wycieków wody i gruntów miękkoplastycznych zaleca się je wykonać krótkimi odcinkami.

Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty piaszczyste, pozbawione kamieni, przewody z tworzyw sztucznych można układać bezpośrednio na gruncie rodzimym. 

Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty spoiste lub kamieniste przewody z tworzyw sztucznych należy układać na równomiernie zagęszczonej podsypce min 0,10 m z piasku średniego dobrze uziarnionego. 

W miejscach, gdzie zachodzi konieczność odwodnienia drenażem grubość podsypki należy zwiększyć do 0,20 m. Celem uniknięcia infiltracji wód gruntowych, wzdłuż wykonanych podsypek należy, co około 10 m przerywać je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego.

Do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury należy wykonać odpowiednio zagęszczoną obsypkę ochronną.

Przewidziane jest wykonanie robót w następującej kolejności:
· wyznaczenie tras przewodów oraz wniesienie na teren osi istniejącego uzbrojenia,

· rozbiórka elementów betonowych, ogrodzeń i innych obiektów podobnych,
· doprowadzenie energii elektrycznej do placu budowy (jeśli jest to konieczne),

· wykonanie wykopów i ich zabezpieczenie,
· wykonanie podsypki lub ławy (zgodnie z projektem wykonawczym),

· montaż rurociągów,

· odbiór jakościowy rurociągów,

· zasypka wykopów i zagęszczanie,

· odtworzenie nawierzchni, uporządkowanie terenu,

· odbiór.

Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając wymagań norm, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności rozporządzeń:

· Dz.U. 93.96.437 Rozporządzenie 1993.10.01 – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

· Dz.U. 94.21.73 Rozporządzenie 1994.01.27 – Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

· BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte, przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania;

· PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze;

· PN-74/B-02480 Grunty budowlane.

Szczegółowe warunki określone zostaną w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego z zadań wchodzących w skład Przedsięwzięcia.

Dla obiektów sieciowych typu studzienki kanalizacyjne lub pompownie należy na warstwie odwodnieniowej wykonać fundament zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Wykopy dla pompowni i konstrukcji betonowych powinny zapewnić przynajmniej 1 m przestrzeni roboczej wokół podłogi konstrukcji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola w szczególności winna obejmować:

· sprawdzanie rzędnych układanych przewodów,

· sprawdzanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża,

· badanie odchyleń osi rurociągu,

· badanie wysokościowe ułożenia rurociągu (spadków w przypadku kanalizacji grawitacyjnej),

· sprawdzenie szczelności ułożonych kanałów,

· wykonanie prób szczelności kanałów,

· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,

· sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,

· wykonanie dezynfekcji przewodów wodociągów i wstępne pobranie próbek wody do analizy.

W celu utrzymania komunikacji samochodowej i pieszej w miejscu skrzyżowań wykopów z istniejącymi ulicami i ciągami należy ułożone zostaną pomosty przejazdowe oraz kładki dla pieszych zgodnie z wytycznymi projektu organizacji ruchu.

W miejscu skrzyżowań tras rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne winny być wykonywane ręcznie ze szczególną ostrożnością. Wszystkie odsłonięte w wykopie uzbrojenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz podwiesić do ułożonej nad wykopem belki nośnej.

Z uwagi na układanie sieci na terenie dostępnym dla osób postronnych wszelkie wykopy muszą zostać zabezpieczone barierkami. Od strony jezdni barierki winny być wyposażone w światła ostrzegawcze zapalane o zmroku. Należy także umieścić w odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze. 
Poniżej podano zakładane rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia: 

· kanały grawitacyjne planuje się wykonać z rur PVC; 

· rurociągi tłoczne planuje się wykonać z rur ciśnieniowych polietylenowych (PE), łączonych metodą zgrzewania czołowego; 

· rurociągi ściekowe w obrębie pompowni – planuje się wykonać ze stali nierdzewnej; 

· pompy ścieków planuje się zastosować pompy zatapialne, wirowe, z wirnikami dostosowanymi do pompowania ścieków surowych zawierających zanieczyszczenia włókniste i o odpowiednim w danej sytuacji wolnym przelocie; 
· zawory zwrotne – planuje się zastosowanie zaworów kulowych, żeliwnych zabezpieczonych powłokami epoksydowymi; 

· konstrukcje podziemne betonowe - pompownie ścieków i komory zasuw planuje się wykonać jako komory żelbetowe monolityczne, z betonu wodoszczelnego. 

· elementy stalowe przewiduje się jako zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie (lakierami epoksydowymi, bitumicznymi, chemoodpornymi);
· ogrodzenie terenu wokół planowanych pompowni sieciowych przewiduje się ogrodzić przy pomocy siatki powlekanej w ramach stalowych, mocowanych do słupków stalowych, z betonowymi stopami. Ramy i słupki przewiduje się zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi. W ogrodzeniu przewiduje się bramę wjazdową i furtkę wejściową oraz murek na szafkę sterowniczą i zasilającą; 

· drogi dojazdowe do pompowni planuje się z elementów betonowych prefabrykowanych, z podłożem dostosowanym do lokalnych warunków posadowienia; 

· chodniki – planuje się dojścia do pompowni w postaci chodników z elementów betonowych prefabrykowanych na podłożu piaskowym;
Sposób odwodnienia wykopów
Z dostępnych ogólnych informacji o warunkach gruntowo-wodnych w obszarze budowy planowanego systemu kanalizacji sanitarnej należy wnioskować, że w czasie wykonywania robót konieczne będzie odwadnianie wykopów, a zwłaszcza w okresie natężenia opadów atmosferycznych. Szczegółowy sposób odwodnienia jest rozwiązywany na etapie projektu wykonawczego. 
W zależności od głębokości posadowienia rurociągów zaleca się, aby w przypadku wystąpienia w czasie wykonywania prac wody gruntowej zainstalować odwodnienie wykopów. Wykopy należy wykonywać postępując z robotami w kierunku podnoszenia się niwelety, co ułatwia prawidłowe instalowanie odwodnienia. Sposób odwodnienia zależy od gruntów występujących w podłożu wykopu oraz wysokości zwierciadła wody gruntowej nad poziomem posadowienia rur bądź budowli. 

W przypadku wystąpienia różnego typu piasków i glin piaszczystych należy zainstalować odwodnienie wgłębne typu igłofiltry. W gruntach gliniastych z wysączającą się wodą, należy zastosować drenaż podłużny z osadnikami i pompowaniem powierzchniowym. Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności odwodnienia metodą pompowania studziennego.

Odwodnienie wykopów powinno być utrzymane na minimalnym poziomie, w zależności od niezbędnej wydajności tak, aby utrzymać teren budowy w stanie suchym. Należy ograniczyć do minimum wpływ obniżenia wody.
6.7. Sposób zagospodarowania produktów ubocznych
Omawiany rodzaj przedsięwzięcia – budowa sieci kanalizacyjnej, charakteryzuje się występowaniem produktów ubocznych, przede wszystkim w fazie  budowy. Za zagospodarowanie produktów ubocznych odpowiedzialny w 100% będzie Wykonawca. Jego zadaniem więc będzie przekazanie powstałych odpadów do odzysku bądź unieszkodliwienia. Po zakończeniu robót przewiduje się usunięcie dróg tymczasowych, odtworzenie zniszczonych nawierzchni dróg, odtworzenie rowów melioracyjnych (odcinków, które zostaną uszkodzone wskutek budowy kanalizacji) oraz uporządkowanie terenu.
Na tym etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać następujących pozostałości oraz odpadów:
· kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów. Ilość powstających odpadów jest trudna do ustalenia zależy od wielu czynników, również od staranności realizacji przedsięwzięcia. Kawałki rur można wykorzystać jako rury osłonowe przy budowie kanalizacji. 
· zerwana nawierzchnia asfaltowa – aktualnie zrywany asfalt poddawany jest procesom utylizacji. Asfalt dzięki coraz to lepszym technologiom może być w 100% wtórnie wykorzystywany. 
· grunt pozostały po ułożeniu sieci i posadowieniu obiektów kubaturowych. Pozostałości ziemi mogą być wykorzystane do wyrównania i zagospodarowania terenu (posianie trawy, posadzenie drzew). Zdarza się również, że po pozostały grunt zgłaszają się pojedynczy odbiorcy, którzy zagospodarowują ziemię we własnym zakresie. 
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