DUZY PROJEKT/WNIOSEK O POTWIERDZENIE POMOCY
NA MOCY ART. 39 DO 41 ROZPORZADZENIA (WE) NR
1083/2006

FUNDUSZ SPOJNOSCI
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURE
Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka

Nr CCI 2007PL161P0O002

SPIS TRESCI

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

B. INFORMACIJE NA TEMAT PROJEKTU

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSCI

D. HARMONOGRAM

E. ANALIZA KOSZTOW I KORZYSCI

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

G. ZASADNOSC WKELADU PUBLICZNEGO

H. PLAN FINANSOWANIA

I. ZGODNOSC Z POLITYKA I PRAWEM WSPOLNOTOWYM

J. POSWIADCZENIE WELASCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWE]
Informacje ogolne:

Lista zatacznikow do wniosku

1.Studium wykonalnosci (aktualne, przygotowane zgodne z zakresem studium
wykonalnosci dla odpowiedniego dziatania w ramach PO TiS)

2.Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000 wraz z
mapa w skali 1:100 000 okres$lajaca lokalizacje projektu oraz obszarow Natura 2000;

3.Dokumentacja zwigzana z przeprowadzonym postgpowaniem ws. oceny
oddziatywania na srodowisko, zgodna z dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r.
nr 85/337/EWG, dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG, dla
wszystkich zadan objgtych projektem (dokumenty wskazane w punkcie F3.2.2
wniosku);

4.Wykaz posiadanych pozwolen na budowe

5.Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta);
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6.Wykaz prawomocnych decyzji lokalizacyjnych (Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu/ Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) lub/i
uchwat zatwierdzajacych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dla
catego zakresu przedsigwzigcia);

7.Wykaz przetargdw wraz z o§wiadczeniem beneficjenta o posiadaniu SIWZ dla
wskazanych przetargdw;

8.0swiadczenie beneficjenta, ze wszystkie zamowienia dokonywane byly / beda na
zasadach 1 w trybie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych (za wylaczeniem

ustawowo wytaczonych);

9.0swiadczenie beneficjenta o zapewnieniu zabezpieczenia wktadu wlasnego;

10.Porozumienie zawarte pomigdzy beneficjentem a podmiotem, ktory jest
upowazniony do ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych w ramach danego projektu (o ile

takie porozumienie zostato zawarte) — kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem; NIE

DOTYCZY

11.Statut, akt powotujacy spotke/ zwiazek oraz wypis z KRS (jesli dotyczy);

12.Uchwata Rady Gminy lub organu zatozycielskiego upowazniajaca do ztozenia
wniosku oraz przyjecia do realizacji przedsiewzigcia;

13.Mapa lokalizacji projektu (zalecana skala 1:25 000);

14.Dokumenty potwierdzajace powotanie Jednostki Realizujacej Projekt;

15.08wiadczenie beneficjenta o nie wykluczeniu z ubiegania si¢ o dofinansowanie na
podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych;

16.0swiadczenie o kwalifikowalnosci VAT zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach PO IiS;

17.08wiadczenie beneficjenta potwierdzajace, ze wydatki zaliczone do
kwalifikowanych poniesione przed ztozeniem wniosku przez inny podmiot, zostaty
poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatkoéw oraz przyjecie
odpowiedzialno$ci za prawidlowe poniesienie tych wydatkow; NIE DOTYCZY

18.0swiadczenie o niewspotfinansowaniu projektu z innych instrumentow UE;

19.0$wiadczenie gminy o zapisie planowanej inwestycji w wieloletnim planie
inwestycyjnym gminy lub w uchwale budzetowej w zataczniku dotyczacym
wieloletnich programow inwestycyjnych (o ile dotyczy);

20.0swiadczenie beneficjenta o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem;

21.0$wiadczenie beneficjenta, iz informacje zawarte we wniosku 1 jego zatacznikach
sa zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz ze przedtozone dokumenty sa
kompletne.

22.0swiadczenie beneficjenta o zapewnieniu efektywnos$ci energetyczne;j
zaproponowanych rozwiazan technicznych lub brak wplywu na efektywnos$¢
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energetyczna;
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A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

A.l. Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarzadzajaca lub
instytucja posredniczaca)
A.1.1. Nazwa
|W0jewc’)dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie |

A.1.2. Adres
Ulica
| Kanonicza , |

Nr domu
12 |

Nr lokalu

- |
Miejscowos$¢

| Krakow |

Kod pocztowy
131-002 |

A.1.3. Kontakt
|Krzyszt0f Bolek - Prezes Zarzadu |

A.1.4. Telefon
1(012) 422-94-90 |

A.1.5. Teleks/faks
(012) 422-30-46 |

A.1.6. E-mail
| biuro@wfos.krakow.pl |

A.2. Organ odpowiedzialny za realizacj¢ projektu (beneficjent)
A.2.1. Nazwa
| Gmina Wieliczka NIP: 683-00-11-450, REGON: 000525470 |

A.2.2. Adres
Ulica
| Powstania Warszawskiego |

Nr domu
! |

Nr lokalu
E |

Kod pocztowy
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132-020 |

Miejscowos¢
| Wieliczka |

A.2.3. Kontakt
|Artur Koziot - Burmistrz |

A.2.4. Telefon
1(012) 278-12-94 |

A.2.5. Teleks/Faks
1(012) 278-68-60 |

A.2.6. E-mail
| magistrat@wieliczka.eu |

A.2.7. Osoba do kontaktéw roboczych
|J01anta Sobol - Kierownik JRP, tel: 012-278-23-66; 289-32-00; e-mail: inwestycje@wieliczka.eu |

B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

B.1.1. Tytut projektu/faza projektu
|Bud0wa Kanalizacji w Gminie Wieliczka

B.2. Kategoryzacja dzialan zwiazanych z projektem
B.2.1 Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego

Kod [warto$¢ procentowa]
146 [100%)] |

Kod [warto$¢ procentowa]

|nie dotyczy |

Kod [warto$¢ procentowa]

|nie dotyczy |

B.2.2 Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania
o |

B.2.3 Kod wymiaru terytorialnego
101,05 |

B.2.4 Kod wymiaru rodzaju dzialalnosci gospodarczej
Kod [warto$¢ procentowa]
121 [100%] |

Kod [warto$¢ procentowa]

|nie dotyczy |
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Kod [warto$¢ procentowa]

|nie dotyczy |

B.2.4.1 Kod NACE
|nie dotyczy |

B.2.5 Kod klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU)
5.2.12.20.19.05.3 Wieliczka,5.2.12.20.19.05.4 Wieliczka-miasto; 5.2.12.20.19.05.5 Wieliczka -
obszar wiejski

B.3. Zgodnos¢ i spojnos¢ z pogramem operacyjnym

B.3.1 Nazwa powigzanego programu operacyjnego

|Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko |

B.3.2 Wspolny kod identyfikacyjny programu operacyjnego
|CCI 2007PL161PO002 |

B.3.3. Decyzja Komisji (nr i data)
|Decyzja Komisji nr K(2007)6321 z dnia 7 grudnia 2007 r. |

B.3.4. Fundusz

EFRR Fundusz Spojnosci | X

B.3.5. Nazwa osi priorytetowej
|I 0§ - &#34;Gospodarka wodno-$ciekowa&#34; |

Nazwa dziatania

| 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM |

B.4 Opis projektu
B.4.1 Opis projektu (lub etapu projektu):
B.4.1.a Przedstawic¢ opis projektu (lub etapu projektu)

Zakres geograficzny

Teren, na ktorym realizowany bedzie Projekt, potozony jest w poludniowej cz¢sci Polski, w
wojewodztwie matopolskim, w powiecie wielickim znajdujacym si¢ w centralnej czgsci
wojewodztwa. Projekt realizowany bedzie na terenie Gminy Wieliczka. Zgodnie ze Statutem
Gmina Wieliczka obejmuje terytorium miasta Wieliczki oraz 29 sotectw.

Miasto Wieliczka oraz wsie: Czarnochowice, Choragwica, Grabéwki, Kokotow, Lednica Gorna,
Mala Wies, Mietniow, Roznowa, Siercza, Sutkow, Sledziejowice 1 Zabawa stanowia czes¢
aglomeracji Krakoéw, wyznaczonej rozporzadzeniem nr 8/07 Wojewody Matopolskiego z dnia 14
czerwca 2007 r. (Dz.U. Wojewddztwa Matopolskiego nr 491, poz. 3243). Aglomeracja Krakow
liczy okoto 1.7 mIn RLM.

Projekt realizowany bedzie na obszarze aglomeracji Krakow w czg$ci znajdujacej sig na terenie
gminy Wieliczka. Obszar ten liczy okoto 36 tys. RLM i w dalszej czg$ci wniosku bgdzie
nazywany ,,Wielicka czgs$cia aglomeracji Krakow”.

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w nastepujacych miejscowosciach: Wieliczka, Bogucice,

Czarnochowice, Choragwica, Kokotéw, Lednica Gérna, Mietniéw, Roznowa, Sledziejowice,
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Zabawa.

Gmina Wieliczka lezy w zlewni dorzecza rzeki Raby. Rzeka Wolnica, przepltywajaca przez Gming
1 nalezaca do zlewni Raby, odprowadza wody do Zbiornika Dobczyckiego, ktory stanowi
podstawowe zrodlo wody pitnej dla aglomeracji krakowskie;.

Zakres przedmiotowy:

I. Roboty (punkty 3, 4 15 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - 3 przetargi, 3 kontrakty - w tym
budynki, budowa, zaktady 1 maszyny oraz nieprzewidziane wydatki (rezerwa 5%) za taczna kwotg
83933 926 PLN

Zakres Projektu obejmuje wykonanie prac budowlano-montazowych:

Budowa kanalizacji na nowokanalizowanym obszarze:

1. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolektory gtéwne - 73 km

2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wyjscia z pasa drogi - 6 km

3. budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej - kolektory gtéwne - 20 km

4. budowa przepompowni sieciowych na nowokanalizowanym obszarze - 20 szt.
Modernizacja systemu kanalizacji poprzez rozdziat kanalizacji ogélnosptawne;j:

1. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolektory gtéwne - 19 km

2. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - wyjscia z pasa drég - 2 km

Na pelny zakres przewidzianych projektem robdt sktada si¢ 15 wydzielonych zadan:

Zadanie 1-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice (kolektory grawitacyjne- 8.4 km,
kolektory tloczne- 2.3 km, wyjscia z pasa drogi- 0.7 km, pompownie - 1 szt)

Zadanie 2-Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogucicach (kolektory grawitacyjne- 2.1 km,
kolektory tloczne - 2.4 km, wyj$cia z pasa drogi - 0.1 km, pompownie - 3 szt)

Zadanie 3-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Choragwica (kolektory grawitacyjne -2.3 km,
kolektory ttoczne - 1.5 km, wyj$cia z pasa drogi - 0.3 km, pompownie - 2 szt)

Zadanie 4-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lednica Gorna (kolektory grawitacyjne - 3.1 km,
kolektory tloczne - 0,1 km, wyjscia z pasa drogi - 0.5 km, pompownie - 1 szt)

Zadanie 5-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotow (kolektory grawitacyjne - 14.7 km,
kolektory tloczne - 2.0 km, wyjscia z pasa drogi - 1.1 km, pompownie - 4 szt)

Zadanie 6-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Mietniéw (kolektory grawitacyjne - 3.6 km,
kolektory tloczne - 0.3 km, wyj$cia z pasa drogi - 0.3 km, pompownie - 1 szt)

Zadanie 7-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Roznowa (kolektory grawitacyjne -2.4 km,
kolektory ttoczne - 0.3 km, wyjscia z pasa drogi - 0.2 km, pompownie- 1 szt)

Zadanie 8-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sledziejowice (kolektory grawitacyjne - 16.1 km,
kolektory tloczne - 0.7 km, wyjscia z pasa drogi - 0.8 km, pompownie - 2 szt)

Zadanie 9-Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa (kolektory grawitacyjne - 3.1 km,
kolektory tloczne - 1.4 km, wyjscia z pasa drogi - 0.4 km, pompownie - 1 szt)

Zadanie 10-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce 0$. Kosciuszki (kolektory grawitacyjne -

2.5 km, kolektory tloczne - 1.0 km, wyj$cia z pasa drogi - 0.2 km, pompownie - 1 szt)
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Zadanie 11-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce 0$. Zdrojowe (kolektory grawitacyjne - 2.4
km, wyjscia z pasa drogi - 0.2 km)

Zadanie 12-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce o$. Lekarka (kolektory grawitacyjne - 0.9
km, wyjscia z pasa drogi - 0.1 km)

Zadanie 13-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce 0$. Ogrodowe (kolektory grawitacyjne -
11.1 km, kolektory ttoczne - 1.8 km, wyjscia z pasa drogi - 0.6 km, pompownie - 1 szt)

Zadanie 14-Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce —obszar rozdziatlu kanalizacji (kolektory
grawitacyjne - 19.1 km, wyj$cia z pasa drogi - 2.0 km)

Zadanie 15-Budowa kolektora Ztocien-transport z Kokotowa i Sledziejowic (kolektory
grawitacyjne - 0.3 km, kolektory tloczne - 6.3 km, pompownie - 2 szt)

II. Ustugi (punkt 1 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - 1 przetarg, | kontrakt - za taczna kwote 1
356 701 PLN

Opracowanie dokumentacji technicznej, w tym wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z nadzorem autorskim.

III. Dziatania towarzyszace Robotom- przygotowanie 1 wdrazanie
Do kosztow przygotowania i wdrazania Projektu zakwalifikowano nastgpujace wydatki ponoszone
przez Beneficjenta:
1. przygotowanie Projektu - niezbgdne wydatki, zwiazane z przygotowaniem Przedsigwzigcia,
przeznaczone na przygotowanie koniecznej dokumentacji technicznej, finansowej i
formalno-prawnej, w tym opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych i uzyskanie
pozwolen na budoweg oraz petnienie przez projektanta nadzoru autorskiego zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane wymienione powyzej w p. 11
2.nadzor inwestycyjny (punkt 9 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - nadzér podczas realizacji
budowy - za taczna kwotg 960 000 PLN
3.dziatania promocyjno-informacyjne (podanie do wiadomosci -punkt 8 tabeli H.1 - koszty
kwalifikowane) - za taczna kwote 306 320 PLN
4.wydatki JRP (dla 10 pracownikdéw) zwiazane wylacznie z zarzadzaniem Projektem (punkt 7
tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - za taczna kwotg 2 694 000 PLN:
a. wydatki osobowe, wynagrodzenia, ubezpieczenia spoteczne
b. pozostate wydatki zwiazane z realizacja projektu:

bl. zakup sprze¢tu komputerowego z licencjonowanym oprogramowaniem podstawowym

b2. niezbedne ekspertyzy, porady prawne, doradztwo finansowe lub techniczne,

b3. uslugi obce niezbedne dla realizacji projektu (w tym réwniez ustugi wykonywane na
podstawie umowy o dzieto lub umowy zlecenia),

b4. szkolenia (w zakresie zwigzanym z realizacja projektu) dla pracownikéw JRP
zaangazowanych w przygotowanie badz realizacje projektu,

b5. audyty zwiazane z realizacja projektu (jezeli audyt zwiazany z realizacja projektu bedzie
wymagany),

b6. prowadzenie rachunkowosci projektu,

b7. koszty (w wysokos$ci odpisow amortyzacyjnych) wykorzystania sprz¢tu i wyposazenia przez
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pracownikow JRP,

b8. archiwizacj¢ dokumentéw zwigzanych z realizacja projektu,

b9. podroze stuzbowe,

b10. otwarcie i prowadzenie odrgbnych rachunkéw bankowych dla celow realizacji projektu
oraz optaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, ktore sa niezbedne dla realizacji
projektu,

b11. ustugi telekomunikacyjne zwigzane z realizacja projektu,

b12. zakup materiatow nie stanowigcych srodkoéw trwatych na czas realizacji projektu
5. Nabycie nieruchomosci (punkt 2 tabeli H.1 - koszty kwalifikowane) - za taczna kwoteg 133 250
PLN
a. nabycie gruntow (ok. 800 m2) 1 odszkodowania.
Wydatki na nabycie nieruchomosci gruntowej ujgte powyzej sa zgodne z punktem 6.3.1 Sekcja 1 -
,Nabycie nieruchomosci niezabudowanej” Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow w
w ramach PO IiS. Wydatki na odszkodowania sa zgodne z punktem 6.3.3 Sekcja 3 - ,,Wydatki
zwigzane z nabyciem nieruchomosci” pkt 4) Wytycznych.
b. wydatki zwiazane z nabyciem nieruchomosci, w tym podatek od czynnosci cywilnoprawnych,
oplaty sadowe, (zalozenie ksiggi wieczystej dla nieruchomosci), optaty notarialne (spisanie aktu
notarialnego lub umowy przeniesienia wlasnosci), dodatkowe optaty- ok. 2,5% rynkowej wartosci
nieruchomosci.
Wydatki zwiazane z nabyciem nieruchomosci ujete powyzej sa zgodne z punktem 6.3.3 Sekcja 3 -
,» Wydatki zwigzane z nabyciem nieruchomosci” pkt 1) Wytycznych.

Za wydatki kwalifikowalne uznano wszystkie wydatki wymienione powyze;.

Za wydatki niekwalifikowalne (w kolumnie ,,koszty nieckwalifikowane” tabeli H.1) uznano koszty
finansowe (obstuga pozyczki dtugoterminowej z WFOSiGW) zwiazane z wydatkami
wymienionymi powyzej - w kwocie 1 467 294 PLN oraz podatek VAT w kwocie 18 948 680
PLN.

Szczegbdtowa kalkulacja kosztow inwestycji przedstawiona jest w Zataczniku 1 do Wniosku, w
rozdziale 6.4.

Zakres podmiotowy:
Zarzadzanie

Zarzadzeniem nr 16/2008 z dnia 30.01.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powotat
Jednostke Realizujaca Projekt (JRP), odpowiedzialng za realizacjg¢ Projektu.

Zarzadzeniem Burmistrza Miasta 1 Gminy Wieliczka nr 17/2008 z dnia 30.01.2008 r. wyznaczony
zostat Pelnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Kompetencje MAO potwierdzone sa
certyfikatem z dnia 05.05.2008 r. Ministerstwa Srodowiska.

Majatek wytworzony w wyniku realizacji Projektu bedzie stanowi¢ wlasno$¢ Beneficjenta, Gminy
Wieliczka. Beneficjent przekaze w dzierzawe wytworzony majatek Zaktadowi Gospodarki

Komunalnej Sp. z 0.0., ktéry prowadzi eksploatacj¢ urzadzen gospodarki wodno-$ciekowej w
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Gminie. W zamian za dzierzawg sieci kanalizacyjnej Operator bgdzie ptacit Gminie czynsz
dzierzawny pokrywajacy warto$¢ odpisow amortyzacyjnych oddanego w dzierzawe srodka
trwalego.

Gmina Wieliczka jest jedynym wilascicielem Zaktadu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.0.
Produkty wytworzone w Projekcie nie beda poddane modyfikacji przez co najmniej 5 lat po
zakonczeniu realizacji. Sytuacja finansowa Beneficjenta nie zagraza realizacji i utrzymaniu
rezultatow Projektu.

W ramach Projektu przewiduje si¢ zawarcie 4 kontraktow w wyniku przeprowadzenia w trybie
nieograniczonym 4 przetargoéw. Beneficjent ma wypracowane wilasne procedury zawierania
kontraktoéw na roboty i ustugi. Udzielanie zamdwien publicznych prowadzone bedzie w oparciu o
ustawe¢ Prawo zamdwien publicznych i akty wykonawcze do tej ustawy. Dopuszcza si¢ udzielanie
zaméwien czgsciowych.

Sredni wskaznik koncentracji na terenie objetym Projektem wynosi 121 mieszkancéw na 1 km

nowowybudowanej sieci kanalizacyjne;.

100% kosztow catkowitych robot dotyczy kanalizacji sanitarne;.
Zakres rzeczowy projektu nie przewiduje wydatkéw ponoszonych przed dniem 1.01.2007 .

Nie sa przewidziane wktady niepieni¢zne oraz wydatki operacyjne, zwiazane z realizacja Projektu.

B.4.1.b Jezeli projekt stanowi jeden z etapéw kompleksowego projektu, nalezy przedstawic
zaktadane etapy realizacji (wyjasniajac, czy sa one technicznie i finansowo niezalezne)
INIE DOTYCZY |

B.4.1.c Jakie kryteria wykorzystano w celu okreslenia podziatu projektu na etapy
INIE DOTYCZY |

B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukture
B.4.2.a Opisa¢ proponowana infrastrukture i prace, w odniesieniu do ktérych proponowana jest
pomoc, wskazujac gtowne parametry i czgsci sktadowe

Przedsigwzigcie bedzie realizowane w nastgpujacych miejscowosciach: Wieliczka, Wieliczka - os.
Bogucice, Czarnochowice, Choragwica, Kokotow, Lednica Gorna, Mietniow, Roznowa,

Sledziejowice, Zabawa.

Dla catosci Projektu zlokalizowanego w ,,Wielickiej czg$ci aglomeracji Krakéw” wybrano
technologig odbioru i transportu $ciekéw sanitarnych oparta na systemie kanalizacji
grawitacyjno-ci§nieniowe;.

Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacyjnych. Planuje si¢ budowg ok. 120 km sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym:

- 92 km sieci grawitacyjnej,

- 20 km przewodow ttocznych,

- 8 km grawitacyjnych wyjs¢ z pasa jezdni,

- 20 pompowni sciekow.
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Dominujacym materiatem przewodéw grawitacyjnych bedzie PCV, a ttocznych PE.
Sieci 1 obiekty kanalizacyjne w znacznej mierze zlokalizowane zostaty w drogach i1 poboczach
drog. Projekt obejmuje takze odtworzenia nawierzchni drog 1 poboczy.

Do wydatkow kwalifikowanych wtaczono odcinki uliczne przewodow konieczne do wyjscia z
pasa drogowego. Przyltacza kanalizacyjne na terenie posesji uzytkownikdéw systemu nie wchodza
w zakres Projektu i finansowane beda z innych srodkow.

Ok. 20 km nowobudowanej sieci zwigzane jest z dzialaniami modernizacyjnymi istniejacej sieci w
ramach rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawnej w Miescie Wieliczka na kanalizacj¢ rozdzielcza.
Liczba kilometrow sieci kanalizacyjnej, ktora ma zosta¢ zmodernizowana w stosunku do
kilometrow istniejacej sieci wynosi 23%.

Scieki z terenu objetego Projektem kierowane beda do istniejacego systemu kanalizacyjnego
Aglomeracji Krakow, bedacego wtasnoscia MPWiK SA w Krakowie. Docelowo oczyszczanie
cato$ci $ciekow odbywac sig bedzie na urzadzeniach funkcjonujacej, mechaniczno-biologiczne;j
oczyszczalni ciekow ,,Ptaszow II” w Krakowie. Rezerwa przepustowosci oczyszczalni pozwala

na przyjecie Sciekow z catego systemu bez potrzeby rozbudowy jej urzadzen.

B.4.2.b Opisac i okresli¢ iloSciowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskazniki
produktu, ktére zostana wykorzystane

Gtowne wskazniki produktu:

Dhugos$¢ wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 99 km
Dhugo$¢ zmodernizowane;j sieci kanalizacji sanitarnej - 21 km

[lo$¢ pompowni §ciekdéw - 20 szt.

B.4.2.c Gléwni beneficjenci infrastruktury (tj. obstugiwana grupa docelowa, w ujeciu ilo§ciowym,
tam gdzie to mozliwe)

Beneficjentami infrastruktury powstatej w wyniku rozpatrywanego Projektu beda przede
wszystkim odbiorcy indywidualni (a wigc mieszkancy terendw na ktorych realizowany jest
Projekt) oraz w niewielkim stopniu sektor drobnych ustug i przemystu. Liczba os6b
korzystajacych z podtaczenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 10429 (wyliczeni dla

roku 2012 jako réznica wynikajaca z realizacji Projektu w tym roku).

B.4.2.d Czy budowa infrastruktury bgdzie przeprowadzana w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP)?
Tak Nie X

Jezeli tak, opisa¢ forme PPP (tj. procedurg wyboru partnera prywatnego, struktur¢ PPP, uzgodnienia

w zakresie wlasnosci infrastruktury, uzgodnienia dotyczace podziatu ryzyka, itd.)
INIE DOTYCZY |

Opisac szczegotowo, w jaki sposob infrastruktura bedzie zarzadzana po zakonczeniu projektu (tj.
zarzadzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP)
INIE DOTYCZY |

B.4.2.e Czy w projekcie bedacym czgscia srodka transgranicznego biora udziat dwa lub wigcej
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panstw cztonkowskich?
Tak Nie X

Jezeli tak, prosze wyszczego6lni¢ rodzaj srodka
NIE DOTYCZY

B.4.2.f Czy projekt stanowi czg$¢ sieci transeuropejskiej bedacej przedmiotem uzgodnien na
poziomie wspdlnotowym?
Tak Nie X

Opis
INIE DOTYCZY

B.5. Cele projektu
B.5.1. Istniejaca infrastruktura i wptyw projektu.
Wskaza¢, w jakiej mierze region(y) jest (sa) obecnie wyposazony(-e¢) w rodzaj infrastruktury objetej
niniejszym wnioskiem; poréwnac te dane z poziomem wyposazenia w infrastrukturg przewidywanym
na rok docelowy 20XX (tj. zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi planami
strategicznymi, tam gdzie stosowne). Wskaza¢ przewidywalny wktad projektu w cele strategii/planu.
Wyszczeg6lni¢ potencjalne waskie gardta lub inne problemy, ktéore wymagaja rozwiazania

Projekt dotyczy rozbudowy systemu kanalizacji w Gminie Wieliczka, na terenie &#34;Wielickiej
czesci aglomeracji Krakow&#34;.

Gminny system kanalizacji podzielony jest obecnie na trzy zlewnie.

W czesci potudniowe;:

1. oczyszczalnia Sciekow ,,Plaszow I1” — obejmujaca aktualnie czg$¢ miejska gminy oraz czg$¢
sotectwa Grabowki,

W czgsci poinocne;:

2. oczyszczalnia $ciekow ,,Wegrzce Wielkie — Kompleks A” — obejmujaca aktualnie solectwa:
Wegrzce Wielkie, Mata Wie$, Strumiany, Kokotow, Sledziejowice,

3. oczyszczalnia Sciekow ,,Wegrzce Wielkie — Kompleks C” obejmujaca aktualnie sotectwa:
Wegrzce Wielkie, Kokotow.

W starej cze$ci miasta funkcjonuje ogdlnosptawny system odprowadzania Sciekéw, a w pozostalej
czesci miasta dziata kanalizacja rozdzielcza, ktdra jest potaczona z kanalizacja ogdlnosptawna.
W zlewni oczyszczalni ,,Wegrzce Wielkie — Kompleks A” 1,,Wegrzce Wielkie — Kompleks C”
funkcjonuje kanalizacja sanitarna.
Na pozostatych terenach nieskanalizowanych (zabudowa jednorodzinna) $cieki
bytowo-gospodarcze gromadzone sa w przydomowych, bezodptywowych zbiornikach, z ktorych
nieczystosci odwozone sa do oczyszczalni w Wegrzcach Wielkich lub do istniejacego na terenie
Miasta punktu zlewnego. Niestety duza ilo$¢ $ciekow przedostaje si¢ w sposob niekontrolowany z
nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych do wod gruntowych, zanieczyszczajac lokalne potoki.
Aktualnie dlugo$¢ sieci kanalizacyjnej wynosi:

1. w kanalizacji sanitarnej 72.5 km- kolektory grawitacyjne sieci glownej; 70.9 km — kolektory
ttoczne sieci gtdéwnej; 60.5 km — przytacza

2. w kanalizacji ogélnosptawnej 19.0 km -kolektory grawitacyjne sieci glownej; 6.9km -

przylacza
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Obecnie stopien skanalizowania Gminy Wieliczka szacowany jest na poziomie 40.1%, w tym
&#34;Wielickiej czgs$¢ aglomeracji Krakow&#34; na poziomie 54.8%.

Podstawowymi mankamentami istniejacego systemu jest niski stopien wyposazenia aglomeracji w
zbiorczy system kanalizacyjny i zly stan techniczny czg¢$ci kolektorow kanalizacyjnych, co
skutkuje duzym udziatem wéd przypadkowych w systemie.

Celem Projektu jest realizacja priorytetow okreslonych w nastepujacych dokumentach
strategicznych i planistycznych:

- artykul (1) rozporzadzenia Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiajacego Fundusz Spdjnosci i
uchylajacego rozporzadzenie (WE) 1164/94;

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 — 2013;

- Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko;

- Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

- strategia regionalna : &#34;Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa matopolskiego na lata
2005-2012&#34;, przyjety uchwata nr XXXV1/443/05 sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z
dnia 29 sierpnia 2005 r.

Realizacja Projektu przyczyni si¢ do poprawy stopnia skanalizowania na rozpatrywanym obszarze.
Do 2012 roku stopien skanalizowania na terenie &#34;Wielickiej czgs$ci aglomeracji
Krakow&#34; wzros$nie do 81.7%, przyczyniajac si¢ do wzrostu stopnia skanalizowania catej

aglomeracji Krakow, ktora do roku 2015 winna uzyska¢ 98% skanalizowania.

B.5.2. Cele spoteczno gospodarcze
Wskaza¢ spoteczno-gospodarcze cele projektu.

Celem spoteczno-gospodarczym Projektu jest wzmocnienie spdjnosci gospodarczej i spotecznej na
terenie realizacji Projektu. Projekt pozwoli na likwidacj¢ niedobordéw systemu wodno-$ciekowego,
tj. wyposazenie Gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wktadu w
spehienie gtéwnego celu osi priorytetowej I ,,Gospodarka wodno-$cickowa” POIiS:
»Wyposazenie (do konca 2015 r.) aglomeracji powyzej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji,
oczyszczalnie Sciekow”.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze Projektu spowoduje wzrost atrakcyjnosci danego
obszaru dla inwestoréw, polepszenie jakosci §wiadczonych ustug oraz ochrong potencjatu
ekologicznego, co w efekcie moze przyczyni¢ sie do wzrostu gospodarczego i wzrostu
zatrudnienia. Realizacja Projektu spowoduje obnizenie zanieczyszczenia srodowiska poprzez
wzrost liczby ludnosci obstugiwanej przez systemy kanalizacyjne.
Efekt ekologiczny - cele ilosciowe Projektu wyrazone sa (w poziomie roku 2012) poprzez:

1. liczbg mieszkancoéw korzystajacych z sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu -
10429 (wyliczeni dla roku 2012 jako réznica wynikajaca z realizacji Projektu w tym roku)

2. Wzrost stopnia skanalizowania w &#34;Wielickiej czgsci aglomeracji Krakow&#34; z 54.8%
do 81.7%, tzn. o 27 punktéw procentowych,

3. Obnizenie zanieczyszczenia Srodowiska wyrazone przyrostem ilo$ci $ciekow sanitarnych
odebranych 1 oczyszczonych pochodzacych od nowopodtaczonych odbiorcéw w ilosci 385 tys.
m3/rok oraz redukcja ilosci $ciekdw deszczowych w systemie o 252 tys.m3/rok wynikajaca z

rozdzialu kanalizacji ogoélnosptawnej w odniesieniu do roku 2007.
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4.obnizenie zanieczyszczenia srodowiska wyrazone wielko$cia tadunku zanieczyszczen
poddawanego oczyszczaniu o:

a. 280 tys. kg/rok zawiesiny ogolne;j

b. 240 tys. kg O2/rok BZT5

c. 479 tys. kg O2/rok ChZT

d. 44 tys. kg N/rok azotu ogbélnego

e. 7 tys. kg P/rok fosforu ogdlnego
Projekt wplynie pozytywnie na zagadnienia zwiazane z polityka réwnosci szans, poprzez
wyréwnanie szans dostepu do podstawowej infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich z
obszarami miejskimi.

B.5.3. Wkiad w realizacj¢ programu operacyjnego
Opisac sposob, w jaki projekt przyczynia si¢ do osiagnigcia celow programu operacyjnego
(dostarczajac wskazniki ilosciowe, o ile jest to mozliwe)

Niniejszy Projekt przyczynia si¢ do osiagnigcia celow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, ktorego Priorytet I stanowi gospodarka wodno-$ciekowa.

Gléwnym celem tego priorytetu jest wyposazenie w infrastruktur¢ wodno-§ciekowa aglomeracji
powyzej 15 tys. RLM wymienionych w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekow
Komunalnych. Ponadto Przedsiewzigcie wpisuje si¢ w cel KPOSK dotyczacy zapewnienie 75%
redukcji catkowitego tadunku azotu i fosforu w §ciekach komunalnych pochodzacych z calego
terytorium Panstwa, gdyz dzigki realizacji Projektu nastapi obnizenie tadunku zanieczyszczen -
efekt ekologiczny wyrazony redukcja tadunku zanieczyszczen (dla roku 2012):

- zwiazkoéw azotu 44 tys. kg N/rok azotu ogdlnego,

- zwiazkow fosforu 7 tys. kg P/rok fosforu ogdlnego

W wyniku realizacji projektu dostgp do zbiorczego systemu kanalizacyjnego uzyska 10429
(wyliczeni dla roku 2012 jako réznica wynikajaca z realizacji Projektu w tym roku) mieszkancow
Gminy, a stopien skanalizowania &#34;Wielickiej czesci aglomeracji Krakow&#34; wzrosnie z
54.8% do 81.7%, tzn. o 27 punktéw procentowych.

Koszty elementéw zwiazanych bezposrednio z realizacja celow POIIS, tzn. wyposazeniem Gminy
w infrastruktur¢ kanalizacyjna, stanowia 100% kosztow kwalifikowanych i 81,41% kosztow
catkowitych projektu, w tym:

- koszty robot budowlano-montazowych(z rezerwa) - odpowiednio 93,91 % 1 76,44% ;

- koszty pomocy technicznej - odpowiednio 3,01% 12,45%

- koszty optat za planowanie/projekt - odpowiednio 1,52% 1 1,24%

- koszty nadzoréw - odpowiednio 1,07% i 0,87%,

- koszty podania do wiadomosci - odpowiednio 0,34% i 0,28%

- koszty nabycia nieruchomosci - odpowiednio 0,15% 1 0,12%

Koszty niekwalifikowane w Projekcie to koszty finansowe - 1,34% kosztow catkowitych projektu
oraz podatek VAT - 17,26% kosztow catkowitych projektu.

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOSCI
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C.1. Analiza popytu
Przedstawi¢ podsumowanie analizy popytu, wlacznie z przewidywana stopa wykorzystania po
ukonczeniu projektu 1 stopa wzrostu popytu.

Analiza popytu dotyczy tzw. obszaru zwiazanego z Projektem tj. Gminy Wieliczka.

Analize popytu oparto na ,,prognozie ludnosci na lata 2003-2030” opracowanej przez GUS.
Zatozenia do prognozy demograficznej sa opracowywane przy uwzglednieniu Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnosci 1 Mieszkan w 2002 r.

Jako wartosci poczatkowe (lata 2003-2006) przyjeto rzeczywista liczbe osoéb zamieszkujacych
obszar Projektu (dane z ewidencji ludnosci). Prognoze sporzadzono wedlug trendow prognozy
GUS dla powiatu wielickiego. Ponadto wzigto pod uwage znaczny wzrost wydawanych, w Gminie
Wieliczka w ostatnich latach, pozwolen na budowg. Tendencja ta jest spowodowana nizszymi
cenami nieruchomosci w poréwnaniu do sasiedniego Krakowa, dobra komunikacja i dobra
infrastruktura.

Prognoze demograficzna zastosowano w odniesieniu do mieszkancéw podtaczonych do systemow
wodociagowo-kanalizacyjnych oraz planowanych do podtaczenia.

Obecnie (rok 2008) Gmina liczy 49 580 mieszkancoéw (z uwzglednieniem liczby turystow
rownowaznych), po zakonczeniu Projektu w 2012 liczba mieszkancéw wzrosnie 52 516, w
horyzoncie 2032 - 58 499.

Projekt realizowany bedzie na obszarze aglomeracji Krakow wyznaczonej rozporzadzeniem nr
8/07 Wojewody Matopolskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Wojewodztwa Matopolskiego nr
491, poz. 3243), w czgSci obejmujacej Gming Wieliczka, nazywana w dalszej czg$ci wniosku
»Wielicka czg$cig aglomeracji Krakow”. Obszar ten liczy okoto 36 tys. RLM 1 obejmuje Miasto
Wieliczka oraz wsie: Czarnochowice, Choragwica, Grabowki, Kokotoéw, Lednica Gorna, Mata
Wies, Mietniéw, Roznowa, Siercza, Sutkow, Sledziejowice 1 Zabawa.

Obecnie (rok 2008) ,,Wielicka czgscia aglomeracji Krakéw” liczy 33 409 mieszkancow (z
uwzglednieniem liczby turystow rownowaznych), po zakonczeniu Projektu w 2012 liczba
mieszkancow wzrosnie 35 777, w horyzoncie 2032 - 39 848.

Zmiany popytu dla gospodarstw domowych okre§lono na podstawie zmian demograficznych oraz
realizacji planowanych inwestycji. Po zrealizowaniu Projektu, w perspektywie najblizszych lat,
przewiduje si¢ spadek zuzycia wody, a tym samym produkcji §ciekéw. Tendencja ta bedzie
stymulowana wzrostem optat za wodg, stosowaniem mniej wodochtonnych urzadzen oraz
wzrostem §wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa. Zatozono, ze jednostkowe zuzycie wody nie
moze spas¢ ponizej 80 I/M/d . W dalszej perspektywie zatozono stopniowy wzrost zuzycia wody,
nie przekraczajacy jednak 100 I/M/d ze wzgledow omoéwionych powyzej. Wspotczynnik
konwersji ustalono na statym poziomie 0,96, na podstawie dotychczasowych wartosci
historycznych i ogolnopolskich tendenc;ji .

W przypadku $ciekdéw nalezy spodziewac si¢ wyraznego przyrostu popytu w pierwszych latach
prognozy, nastgpnie niewielkiego spadku i stabilizacji w latach nastgpnych. Taka sytuacja jest
konsekwencja przede wszystkim przyrostu liczby odbiorcow ustug w grupie gospodarstw
domowych w pierwszych latach prognozy po zrealizowaniu Projektu.
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Te same zatozenia wykorzystano do zaprognozowania popytu w grupie ,,pozostali odbiorcy”, w
sktad ktorej wchodza ustugi drobna wytworczos¢ 1 podmioty uzytecznosci publiczne;.

Na obszarze zwiazanym z Projektem sa dwa liczace si¢ przedsigbiorstwa, przy czy jedno z nich w
wyniku modernizacji technologii 1 sposobu ogrzewania gwaltownie zmniejszylo zapotrzebowanie
na wodg i produkcje $ciekow.

Zatozono niewielki wzrost popytu na wodg 1 Scieki dla przemystu. Prognozg oparto na podstawie
danych historycznych, sukcesywnie zwigkszajacej si¢ ilosci nowo zarejestrowanych podmiotéw
gospodarczych w miescie 1 gminie Wieliczka oraz tym, ze w miarg realizacji Projektu wzrasta¢
bedzie mozliwo$¢ podtaczania si¢ zaktadow przemystowych oraz ustugowych z terenow, gdzie
brak byto dotychczas kanalizacji.

Obecnie (rok 2008) popyt na wode w Gminie ksztattuje si¢ na poziomie 1886 tys. m3/rok, po
zakonczeniu Projektu w 2012 popyt wzrosnie do 1900 tys.m3/rok , w horyzoncie 2032 - do 2236
tys. m3/rok.

Obecnie (rok 2008) popyt na odprowadzane $cieki w ,,Wielickej czgsci aglomeracji Krakow”
wynosi 743 tys m3/rok, po zakonczeniu Projektu w 2012 wzros$nie do 1120 tys. m3/rok, w
horyzoncie 2032 - do 1336 tys. m3/rok.

Dane dotyczace ksztaltowania si¢ poziomu miesi¢cznego dochodu do dyspozycji na jednego
mieszkanca na obszarze Przedsigwzigcia przyjgte zostaty na podstawie Wytycznych w zakresie
wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow
generujacych dochod (MRR/H/14(1)09/2007) z dnia 19.09.2007 r., w oparciu o nast¢pujace
zatozenia:

* Beneficjent znajduje si¢ w wojewodztwie matopolskim;

» Wszystkie miejscowosci znajduja si¢ w przedziale ponizej 20 tys. mieszkancow;, w tym w
najwigkszym miescie - Wieliczce - liczba mieszkancéw wynosita w kolejnych latach:

2003 r. 18 366

2004 1. 18 664

2005 r. 18 936

2006 1. 19 011;

* Prognozowana wielko$¢ dochodu do dyspozycji uwzglednia wzrost inflacyjny i polowe
wskaznika dynamiki realnego wzrostu ptac, zgodnego z zalozeniami makroekonomicznymi.
Okreslony w ten sposob dochdd do dyspozycji na obszarze Projektu wynosi:

- dla roku 2008 - 744 PLN,

- dlaroku 2012 - 890 PLN,

- dla roku 2032 - 2083 PLN.

Obliczone na bazie analizy popytu i dochodu do dyspozycji obciazenie optatami za dostawe wody
1 odbior §ciekéw wynosi:

- dla roku 2008 - 21,81 PLN (2.93% obciazenie dochodu do dyspozycji)

- dla roku 2012 - 36,70PLN (4,12% obciazenie dochodu do dyspozycji)
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- dla roku 2032 - 67,64 PLN (3,25% obciazenie dochodu do dyspozycji)

C.2. Inne rozwiazania
Wskaza¢ alternatywne rozwiazania rozwazane podczas studium wykonalnosci.

W ramach analizy opcji:

- poddano analizie koncepcj¢ technologiczna w zakresie odbioru i oczyszczania Sciekow
pochodzacych z pétnocnej czgsci gminy Wieliczka. W celu okreslenia wariantu, ktory pozwala
osiagna¢ zamierzone cele przy najnizszych kosztach, poréwnania dokonano w oparciu o metodg
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

- analizie poddany zostat zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ramach aglomeracji zgodnie z
,Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktora moze by¢
objeta finansowaniem z Funduszu Spojnosci”.

- za przesadzona i nie wymagajaca analizy uznano kwesti¢ rozdziatu kanalizacji ogdlnosptawne;]
na dlugosci okoto 21 km.

Analiza opcji technologicznych i lokalizacyjnych

Analizowany obszar pod wzglgdem kanalizacyjnym mozna podzieli¢ na czg¢$¢ pdinocna i
poludniowa. W czgsci potnocnej funkcjonuje obecnie niewielka, wyeksploatowana oczyszczalnia
w Wegrzcach Wielkich 1 niewielki ciazacy do niej system kanalizacji zbiorczej. W czesci
potudniowej funkcjonuje uksztattowany i 1 okrzepty system kanalizacji zbiorczej odprowadzajacy
scieki do kolektora Serafa 1 dalej do oczyszczalni Ptaszow 11 w Krakowie. Analizie poddano dwa
warianty rdzniace si¢ wylacznie sposobem docelowego rozwiazania problemu oczyszczania
sciekow wytwarzanych w poinocnej czegsci gminy Wieliczka:

Wariant I — dotyczy koncepcji w ktorej Scieki z péinocnej czgsci gminy Wieliczka odprowadzone
zostatyby do oczyszczalni $ciekéw Plaszow w Krakowie za posrednictwem nowego kolektora
tloczacego. Scieki powstajace w czesci potudniowej, podobnie jak to ma miejsce obecnie bytyby
transportowane istniejacym kolektorem Serafa réwniez do oczyszczalni Sciekow Plaszow.

Wariant II — dotyczy koncepcji, w ktorej $cieki z pétnocnej czgsci gminy Wieliczka bytyby
kierowane do oczyszczalni sciekow Wegrzce Wielkie, ktora w tym przypadku wymagataby
gruntownej rozbudowy i modernizacji). Natomiast §cieki powstajace w czgsci potudniowej tak jak
w wariancie [ bytyby transportowane do oczyszczalni §ciekéw Plaszow istniejacym kolektorem
Serafa.

W zwiazku z faktem, Zze dla obydwu wariantow koncepcje skanalizowania potnocnej jak 1
potudniowej czgsci Wieliczki oraz towarzyszace im naktady inwestycyjne oraz koszty sa takie
same, kluczowa dla catego systemu okazata si¢ wtasnie koncepcja dot. systemu oczyszczania
sciekow 1 zwiazana z tym konieczno$¢ unieszkodliwiania powstajacych produktow ubocznych, w
tym glownie osadu $ciekowego.

Naktady inwestycyjne Wariantu I (budowa kolektora ttoczacego) - 3 028 000 PLN

Naktady inwestycyjne Wariantu II (gruntowna rozbudowa oczyszczalni §ciekoéw Wegrzce
Wielkie) - 7 000 000 PLN
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Po uwzglednieniu kosztow eksploatacji uzyskano nastepujace wyniki DGC:
Wariant I - 2,42 PLN/m3 $ciekow;
Wariant II - 5,19 PLN/m3 $ciekow.

Na podstawie analizy DGC jako docelowy wariant sposobu odbioru i oczyszczenia Sciekow
wybrano Wariant I tj. odprowadzenie $ciekdw z pétnocnej czgéci gminy Wieliczka do kolektora
tloczacego $cieki do OS Plaszow w Krakowie.

Analiza kwalifikowalno$ci zakresu

W ramach analizy opcji wyznaczono Podstawowe Jednostki Osadnicze PJO dla ktorych istnieje
zasadno$¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej z punktu widzenia efektywnosci kosztowe;j
inwestycji.

Zgodnie z ,,Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktora
moze by¢ objgta finansowaniem z Funduszu Spojno$ci”’, wyznaczono ostateczny zakres
Przedsigwzigcia, kierujac sig:

- wskaznikiem koncentracji mk/km sieci > 120;

- zgodnie z wyjasnieniami do metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci
kanalizacyjnej ktora moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu Spojnosci, jezeli ze wzgledow
technicznych dla fragmentow sieci konieczne jest rownolegle potozenie dwoch przewodow w
jednym wykopie do obliczania wskaznika moze by¢ przyjeta tylko dlugos¢ tylko jednego
przewodu;

- do kalkulacji wskaznika koncentracji nie wliczano zatem tzw. odcinkdéw réwnolegtych,
natomiast wliczano przewody taczace kanat uliczny z posesja (tzw. wyjscie z pasa drogowego).

W wyniku analizy opcji wyznaczono ostateczny zakres Projektu, ktory obejmuje 13 PJO oraz
zadanie zwigzane z budowa kolektora tranzytowego:

PJO-1 Czarnochowice 118 [mk/km]

PJO-2 Wieliczka -Bogucice 78 [mk/km]

PJO-3 Choragwica 218 [mk/km]

PJO-5 Kokotéw 121 [mk/km]

PJO-6 Lednica Gorna 233 [mk/km]

PJO-7 Mietniow 167 [mk/km]

PJO-9 Roznowa 126 [mk/km]

PJO-12 Sledziejowice 90 [mk/km]

PJO-13 Zabawa 226 [mk/km]

PJO-14 Wieliczka - os.Kosciuszki 128 [mk/km]

PJO-15 Wieliczka - os. Zdrojowe 143 [mk/km]

PJO-16 Wieliczka - os. Lekarka 196 [mk/km]

PJO-17 Wieliczka -os. Ogrodowe 96 [mk/km]

Budowa kolektora &#34;Ztocien&#34; (transport z Kokotowa i Sledziejowic - tranzyt, 0 [mk/km].

Caly wyznaczony ostatecznie przez Beneficjenta zakres sieci kanalizacyjnej mozna
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zakwalifikowa¢ do dofinansowania z uwagi na utrzymanie wskaznika koncentracji > 120.

C.3. Przedstawi¢ podsumowanie gtdownych wnioskéw wynikajacych z przeprowadzonego studium
wykonalnosci

Realizacja Projektu pozwoli na :

- skanalizowanie obszaréw Gminy znajdujacych si¢ w obrebie aglomeracji Krakow nie
posiadajacych jak dotad zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Dostgp do zbiorczego systemu kanalizacji
uzyska 10 429 mieszkancoéw - wyliczenia dla roku 2012 (jako réznica wynikajaca z realizacji
Przedsigwzigcia w tym roku). Pozwoli to na osiagnigcie stopnia skanalizowania na poziomie

81.7%, co oznacza przyrost o 27 punktow procentowych.

- zmodernizowanie czgs$ci istniejacego, gminnego systemu kanalizacji zbiorczej w obrgbie
aglomeracji Krakow poprzez rozdzial kanalizacji ogélnosptawne;.

Przeprowadzona w Studium Wykonalnosci szczegdtowa analiza Projektu wykazata szereg
aspektéw przemawiajacych za celowoscia jego realizacji. Suma korzysci spotecznych jest
zdecydowanie wyzsza od kosztow, wyraznie korzystne jest oddziatywanie na srodowisko.
Przewidziana w Projekcie struktura finansowania zapewnia petna i bezpieczna wykonalno$¢ zadan
inwestycyjnych oraz eksploatacje 1 utrzymanie powstajacych srodkow trwatych. Struktura ta oraz
uzyskany w jej wyniku plan cen za ustugi wodno-$ciekowe dowodzi, ze realizacja Projektu moze
uzyskac spoteczna akceptowalno$¢.

Projekt jest dobrze przygotowany organizacyjnie, stosunkowo wysoki jest stan zaawansowania

przygotowania do realizacji.

Poda¢ szczegdtowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spdjnosci, ISPA lub inna pomoc wspolnotowa
jest/byta zaangazowana w finansowanie studium wykonalno$ci.
INIE DOTYCZY

D. HARMONOGRAM

D.1 Harmonogram projektu
Ponizej nalezy poda¢ harmonogram realizacji catego projektu. Nalezy przewidzie¢ odregbny wpis w

tabeli dla kazdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach. Jezeli wniosek dotyczy etapu
projektu, nalezy wyraznie wskaza¢ w tabeli czgéci projektu, w stosunku do ktdrych sktadany jest

niniejszy wniosek o pomoc:

Data rozpoczgcia (A) Data zakonczenia (B)
1. Studium wykonalnosci 2007-09-25 2008-05-20
2. Analiza kosztoéw i korzys$ci
) ) 2007-09-25 2008-05-20

(wlacznie z analiza finansowa):
3.0 ls Srodowisk

cena Wplywt na SToCoWIsEO 1 5008-01-31 2008-04-30
naturalne
4. Studium projektowe: 2009-01-07 2009-11-30
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5. Opracowanie dokumentacji
. 2009-05-17 2009-12-31
przetargowe)

6. Przewidywane ogloszenie
. 2009-09-07 2010-05-08
procedury przetargowej
7. Nabycie gruntow: 2009-01-30 2009-10-30

8. Etap budowy/umowa

2009-03-01 2011-09-30
budowlana:
9. Etap operacyjny: 2011-10-01
Opis

D.2 Stopien przygotowania projektu

Opisa¢ harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznych i finansowych postgpdéw oraz obecny
stopien rozwoju projektu w nastgpujacych pozycjach:
D.2.1. Pod wzgledem technicznym (studium wykonalno$ci, itd.)

Beneficjent dysponuje Studium Wykonalno$ci, ktére nie jest objete Projektem.

Dokumentacja projektowa zostata wykonana dla ok. 86.35% zadan (warto$¢ w stosunku do
wartosci zadan, dla ktorych wymagane jest pozwolenie na budowe). Dotyczy to zadan z1, z2, z4,
75, 76, 78, 710, z11, z13 i z14. Dla tych zadan uzyskano pozwolenia na budowg.

Dla pozostatych zadan dokumentacja zakonczona uzyskaniem pozwolenia na budowg bgdzie
sporzadzona w nast¢pujacych terminach:

- z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Choragwica - 31.03.2009

- 77 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Roznowa - 31.03.2009

- 29 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa - 31.12.2009

- z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka - 31.12.2009

- z15 Budowa kolektora &#34;Ztocien&#34; - 31.12.2009

Dokumentacja przetargowa zostata wykonana dla 86.57% zadan (warto$¢ w stosunku do warto$ci
wszystkich kontraktow). Sporzadzona zostata dokumentacja konieczna do ogloszenia zamowienia
publicznego na realizacj¢ robodt objetych zadaniami z1, z2, 74, z5, z6, z8, z10, z11, z13 1 z14

(przetarg 2) oraz na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadan z3, z7, z9, z12 1 z15 (przetarg

1.

W komorkach tabeli D1 wpisane sa terminy ramowe:

a. Studium projektowe - (A) przewidywany termin rozpoczgcia prac projektowych, (B)termin
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

b. Opracowanie dokumentacji przetargowej - (A) rozpoczgcie opracowywania brakujace;
dokumentacji przetargowej: SIWZ dla zadan z3, z7, z9, z12, z15 - 2009-01-07; (B) data
zakonczenia opracowywania SIWZ dla zadan z3, z7, z9, z12, z15 - 2009-06-15;

c. (A) Przewidywane ogloszenie pierwszej procedury przetargowej, (B) przewidywane ogloszenie
ostatniej procedury przetargowej

d. (A) Rozpoczgcie realizacji pierwszej inwestycji (B) zakonczenie realizacji ostatniej inwestycji.
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Do niniejszego Wniosku dotaczono wykres Gantta.

D.2.2. Pod wzgledem administracyjnym (zezwolenia, zakup gruntéw, zaproszenia do sktadania ofert
itd.)
Projekt zlokalizowany begdzie na terenach objetych miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, dla ktorego sporzadzono prognoz¢ oddziatywania na srodowisko.

Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ catego
Przedsigwzigcia, ztozony zostal do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dniu 31.01.2008 .,
wraz z informacja o realizowanym Projekcie.

W tej sprawie wydane zostaty nastepujace decyzje:

« Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OSR.7633-26/08 z dnia 03.04.2008 r. o braku
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

* Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-11-17/08 z dnia 02.04.2008 r. o braku konieczno$ci sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

« Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOS-7624/1-4/08 z dnia 17.04.2008
r. ws. odstapienia od obowiazku sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia okreslonego jako budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy
Wieliczka.

« Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OSR.7633-32/08 z dnia 22.04.2008 r.

* Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-11-17/08 z dnia 21.04.2008 .

« Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOS-7624/1-4/08 z dnia 30.04.2008 r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Pozwolenia na budowe wydano dla zadan z1, z2, 74, z5, z6, z8, z10 1 z11, z13, z14, dla ktorych
sporzadzono projekty budowlane. Wartos¢ zadan inwestycyjnych posiadajacych pozwolenia na
budowe w stosunku do wartosci wszystkich zadan wymagajacych pozwolenia na budowe wynosi
86.35%.

Obowiazujace decyzje o pozwoleniu na budowg:

* Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/1G-49/08 z dnia 13.05.2008 r. 0 pozwoleniu
na budowg kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice

1w Wieliczce-Bogucicach,

* Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/1G-50/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu
na budowe kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotow i Sledziejowice,

* Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-51/08 z dnia 13.05.2008 r. o pozwoleniu
na budowe kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Ko$ciuszki, os. Zdrojowe i 0s.Ogrodowe,
Lednica, Mietnidow, obszar rozdziatu.

Brakujace pozwolenia na budowg zostang uzyskane w terminach przedstawionych w pkt. D.2.1

D.2.3. Pod wzgledem finansowym (decyzje dotyczace zobowiazan w zakresie
krajowych wydatkoéw publicznych, wymaganych lub przyznanych
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pozyczek, itd. - podac¢ odniesienia)

W strukturze finansowania catkowitych wydatkéw inwestycyjnych jako krajowe $rodki publiczne
uwzgledniona zostala pozyczka dtugoterminowa z WFOSIGW w kwocie 13 407 630 PLN, odsetki
od tej pozyczki w kwocie 1 467 294 PLN oraz podatek VAT w kwocie 18 948 680 PLN. Umowa
pozyczki zostanie podpisana po przyznaniu dotacji na sfinansowanie projektu ze srodkow

Funduszu Spojnosci.

D.2.4. Jezeli realizacja projektu juz si¢ rozpoczeta, nalezy wskaza¢ obecny stan
prac

|Realizacja Projektu nie zostata rozpoczgta.

E. ANALIZA KOSZTOW I KORZYSCI

E.1 Analiza finansowa

E.1.1 Krotki opis metodyki i przyjetych szczegélowych zalozen:
Opis

Analiza finansowa zostata przygotowana tak by mozliwa byta zaréwno ocena stabilnosci catego
systemu wodno-$ciekowego Beneficjenta, jak i finansowej wykonalnosci 1 efektywnos$ci samego
Projektu.

W analizie finansowej kierowano si¢ wskazdéwkami 1 kryteriami zawartymi w dokumencie
&#34;Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnien zwiazanych z przygotowaniem projektoéw inwestycyjnych, w tym projektow
generujacych dochod&#34; - Minister Rozwoju Regionalnego, MRR/H/14(1)09/2007 z dnia 19
wrze$nia 2007 roku (Wytyczne MRR).

W analizie finansowej wykorzystano w materialy uzyskane w ZGK Sp. z 0.0. w Wieliczce. W
szczegblnosci wykorzystane zostaly informacje na temat kosztow eksploatacyjnych istniejacych
obiektow w latach ubieglych oraz wskazoéwki prognostyczne ksztaltowania si¢ tych kosztow w
najblizszych latach.

Analize przeprowadzono w cenach biezacych netto, dla okresow rocznych w horyzoncie
czasowym 25 lat.

Zakres analizy obejmuje:

1. Prognozg¢ wskaznikow makroekonomicznych majacych wptyw na wyniki analizy.

2. Opracowanie na lata 2008-2032 planu inwestycyjnego dla systemu wodno-§ciekowego
uwzgledniajacego w szczegolnosci realizacje:

a. inwestycji zgtoszonych do dofinansowania z Funduszu Spojnosci;

b. pozostalych inwestycji modernizacyjnych 1 rozwojowych;

c. inwestycji restytucyjnych majacych na celu odtworzenie wartosci uzytkowej srodkow trwatych.
2. Przygotowanie planu finansowego na lata 2008-2032 bazujacego na danych uzyskanych
poprzez opracowanie:

a. prognozy popytu zglaszanego przez gospodarstwa domowe, zaktady przemystowe oraz
pozostate jednostki na ustugi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania SciekOw;

b. planu kosztéw eksploatacyjnych systemu wodno — $ciekowego;

c. kalkulacji cen ustug opartej na formule niezbednych przychodow;

d. planu przychodéw wykorzystujacego prognoze popytu i kalkulacje cen.
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3. Optymalizacjg struktury finansowania inwestycji przy uwzglednieniu zapewnienia:

a. wykonalnosci finansowej inwestycji,

b. trwatosci finansowej projektu,

c. ograniczenia nadmiernego wzrostu cen.

4. Plan obstugi zadtuzenia wykonany z uwzglednieniem przyjetej struktury finansowania,
uwzgledniony w planie kosztow oraz kalkulacji cen za ustugi.

5. Kalkulacjg wielkos$ci kapitatu obrotowego, niezbednego dla prawidtowego funkcjonowania
systemu i realizacji inwestycji.

6. Projekcje sprawozdan finansowych Przedsigbiorstwa, wykorzystujaca wszystkie elementy planu
inwestycyjnego i1 finansowego:

a. bilans,

b. rachunek wynikéw,

c. rachunek przeptywow pieni¢znych.

7. Kalkulacjg przeptywow réznicowych z Projektu oraz wyliczenia wielko$ci dofinansowania z
wykorzystaniem luki finansowe;.

8. Obliczenie wartosci biezacej netto (NPV), wewngtrznej stopy zwrotu (IRR) przedsiewzigc
inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Projektu.

9. Wykonanie analizy wrazliwosci 1 ryzyka.

Podstawowym kryterium analizy i oceny wynikéw jest wykonalno$¢ finansowa Projektu. Drugim
kryterium analizy i oceny jest warto$¢ zaktualizowana netto (NPV) oraz wewngtrzna stopa zwrotu
(IRR). Trzecim kryterium jest uzyskanie spotecznej akceptacji stawek oplat za dostarczanie wody
oraz odbidr i1 oczyszczanie sciekOw mierzonej miara:

- obciazenia budzetow gospodarstw domowych

- wzglednego wzrostu cen za ustugi

- bezwzglednego poziomu cen

E.1.2 Glowne elementy i parametry wykorzystywane do analizy finansowej

Opis
Przychody netto z inwestycji sa ujemne. Koszty operacyjne (zdyskontowane) przewyzszaja
dochody (zdyskontowane) i warto$¢ rezydualna (zdyskontowana)
Wartos$¢ dyskontowana
Glowne elementy i parametry Wartos¢ niezdyskontowana | (Zaktualizowana warto$¢
netto)
1 Okres odniesienia (lata) |25
Finansowa stopa
2 8.00%
dyskontowa (%)
3 L%czny koszt inwestycji (w PLN, 80671344
Niedyskontowany)
L koszt i tycji (w PLN,
4 aczny koszt inwestycji (w 67832719
dyskontowany)
Warto$¢ rezydualna (w PLN,
5 ) 47350487
niedyskontowana)
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Wartos¢ rezydualna (w PLN,

6 dyskontowana) 6914019
7 Dochody (w PLN, dyskontowane) 4713439
g Koszty operacyjne (w PLN, 13854348
dyskontowane)
Dochéd netto = dochody — koszty
9 operacyjne + warto$¢ rezydualna (w 0

PLN, dyskontowany) = (7) — (8) + (6)
Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) =
10 koszt inwestycji — dochdd netto (w PLN, 67832719
dyskontowane) = (4) — (9)
Luka w finansowaniu (%)
= (10)/ (4)

11 100

E.1.3 Glowne wyniki analizy finansowej

Bez pomocy Uwzgledniajac pomoc
wspolnotowej (finansowa | wspolnotowa (finansowa
stopa zwrotu z inwestycji | stopa zwrotu z kapitalu
-FRR/C) A wlasnego - FRR/K) B

1. Finansowa stopa zwrotu
(%)

2. Zaktualizowana wartosc¢
netto (PLN)

-3,65% FRR/C 1,91% FRR/K)

-70059609 |FNPV/C -11904387 |FNPV/K

Opis
|

E.1.4 Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu

Jezeli przewiduje sig, ze projekt przyniesie dochody wynikajace z taryf lub optat ponoszonych przez
uzytkownikoéw, nalezy wyszczegdlni¢ oplaty (rodzaje 1 poziom optat oraz zasady, na podstawie
ktérych ustalono oplaty).

E.1.4a Czy optaty pokrywaja koszty operacyjne i amortyzacj¢ projektu?

Przychody uwzglednione w analizie pochodza w calo$ci z oplat za §wiadczone ustugi. Stawki
optat kalkulowano w zgodzie z wytycznymi ,,Standardéw regulacji ekonomicznych, dostgpnosci
ustug oraz metodologii ustalania optat w sektorze wodociagowo — kanalizacyjnym”, ktorych
stosowania wymaga Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 odprowadzaniu $ciekoéw z dnia 7
czerwca 2001 roku (Dz. U. Nr 72 z dnia 13.07.2001 r.) z p6zn. zmianami (tekst jednolity
opublikowany Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858). Szczegotowe zasady kalkulacji stawek optat
opiera si¢ na wytycznych Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 w
sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkéw rozliczen za
zbiorowe zaopatrzenie w wodg 1 zbiorowe odprowadzanie $ciekow (Dz. U. Nr 127 z dnia 17 lipca
2006 poz. 886). Zgodnie z zapisem §6 Rozporzadzenia ,,przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne ustala niezbg¢dne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i
stawek optat planowanych na rok obowiazywania taryf uwzgledniajac w szczegdlnosci:

- koszty eksploatacji 1 utrzymania, w tym:

- amortyzacj¢ lub odpisy umorzeniowe,
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- podatki i optaty niezalezne od przedsigbiorstwa,

- optaty za korzystanie ze srodowiska;

- koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
niebedacych w jego posiadaniu;

- splaty rat kapitalowych ponad warto$¢ amortyzacji lub umorzenia;

- splaty odsetek od zaciagnigtych kredytow i pozyczek;

- nalezno$ci nieregularne;

- marz¢ zysku.”

Stawki za swiadczone ustugi dla poszczegolnych grup taryfowych kalkulowano osobno dla
gospodarki wodnej 1 gospodarki §ciekowej, w oparciu o odrebne prognozy kosztow oraz prognozy
ilosci sprzedawanej wody 1 odbieranych §ciekdw.

Wyliczone stawki optat odnosza si¢ do catkowitej sprzedazy ustug dostarczania wody i odbioru
sciekow, tzn. zaktada si¢ stosowanie tych stawek zar6wno w odniesieniu do uzytkownikow
podtaczonych juz do systemu, jak i tych nowo podiaczanych. Takie podejscie do kalkulacji
strumienia przychoddéw przedsigbiorstwa realizujacego Projekt, znajduje swoje uzasadnienie w
fakcie, ze omawiana inwestycja w duzej mierze polega na rozbudowie i modernizacji istniejacych
juz obiektow, z ktorych korzysta¢ beda zarowno obecni klienci przedsigbiorstwa jak 1 nowi
uzytkownicy systemu.

Pelne pokrycie kosztéw przychodami ze sprzedazy stanowi gwarancj¢ trwalosci finansowej oraz

podstaweg wdrozenia zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci.

.1.4b Czy optlaty rdznia si¢ w zaleznos$ci od poszczeg6lnych uzytkownikow infrastruktury?

W prognozie stawek optat za ustugi w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i
oczyszczania §ciekOw nie uwzgledniono czynnika roznicujacego grupy taryfowe odbiorcow. Z
uwagi na potencjalnie niski wptyw czynnika réznicujacego, jakim sa optaty za gospodarcze
korzystanie ze srodowiska w prognozie przyj¢to jedna Srednia ceng dla wszystkich taryfowych
grup odbiorcow. Jednakowe podejScie jest stosowane w obecnej polityce taryfowej Beneficjenta.

.1.4c.i Czy optaty sa proporcjonalne do wykorzystania projektu/rzeczywistego zuzycia

Tak - metodyka kalkulacji ceny za ustugi przewiduje uwzglednienie pelnej wartosci odpisu
amortyzacyjnego obiektow stanowiacych podstawg §wiadczenia ustug, w tym pochodzacych
rowniez z realizowanego projektu. Przyj¢to, ze wszyscy uzytkownicy systemu zuzywaja zasoby
Projektu w sposdb proporcjonalny, zatem nie réznicowano cen taryfowych.

.1.4c.i1 Czy optaty sa proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez uzytkownikow

Tak - kalkulacja cen za ustugi uwzglednia optaty ekologiczne w warto$ciach wynikajacych z
rzeczywistego wykorzystania/wptywu na srodowisko.

Optaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska to przede wszystkim oplaty za pobor wody oraz
optaty za zrzut Sciekow. Koszty oplat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska zaliczaja si¢ do
kosztéw zmiennych, sa bowiem niemalze w pelni uzaleznione od ilo$ci i jako$ci pobieranej wody
oraz ilosci zrzucanych wraz z oczyszczonymi §ciekami zanieczyszczen. Ponadto prognozg tej
pozycji kosztow na dalsze lata oparto na obowiazujacych stawkach optat za gospodarcze
korzystanie ze srodowiska oraz na zatozeniu inflacyjnego wzrostu stawek optat we wszystkich

latach objetych analiz.
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Jezeli brak jest taryf lub optat, w jaki sposob pokrywane beda koszty utrzymania i operacyjne
INIE DOTYCZY

E.2 Analiza spoleczno-gospodarcza
E.2.1 Przedstawi¢ krotki opis metodyki (podstawowe zatozenia przyjete przy wycenie kosztow i
korzysci) oraz gtowne ustalenia wynikajace z analizy spoteczno-gospodarczej

Punktem wyjs$cia do analizy spoteczno-ekonomicznej sa wyniki analizy finansowe;.

W celu uzyskania wynikdéw spoteczno-ekonomicznych rezultaty analizy finansowej zostaty
skorygowane w nastgpujacy sposob:

- dokonano korekty o efekty fiskalne (wykluczono transfery finansowe zwiazane m.in. z
podatkami posrednimi, subsydiami itp.),

- dokonano zamiany cen rynkowych wykorzystanych w analizie finansowej na ceny kalkulacyjne
wyrazajace koszt alternatywny,

- uwzgledniono efekty zewngtrzne zwiazane z realizacja Projektu.

Powyzszych operacji dokonano zaréwno w sferze kosztoéw, jak i korzysci w przedziale czasowym
od roku 2007 do roku 2032. Po dokonanej korekcie dokonano obliczenia spotecznej warto$ci
biezacej netto Projektu oraz spotecznej wewngtrznej stopy zwrotu. Spoteczna stopg dyskontowa
przyjgto na poziomie 8%.

Korekty fiskalne i cenowe zostaly wyliczone w oparciu o przyjete wskazniki korygujace.

Efekty zewnetrzne

Wyodrebnione zostaly dwie grupy srodowiskowych efektow zewnetrznych zwiazanych z
realizacja analizowanego Projektu, dla ktorych mozliwe jest oszacowanie warto$ci:

- dodatkowej 1lo$¢ oczyszczanych $ciekow pochodzacych z obiektow podtaczonych do nowo
wybudowanej kanalizacji (a zatem wyeliminowanie emisji do srodowiska $ciekéw
nieoczyszczonych);

- wzrostu ceny gruntdw zwiazanego z zapewnieniem tatwego dostgpu do infrastruktury
wodociagowo-kanalizacyjne;.

W celu obliczenia korzysci zwiazanych z wyeliminowaniem emisji $ciekow do srodowiska
postuzono si¢ metoda liczenia wartos$ci strat uniknionych, tzn. traktowania jako korzysci wartosci
strat, ktore powstalyby w srodowisku, gdyby zanieczyszczenia zostaty do niego odprowadzone.
W celu wyliczenia jednostkowego wskaznika strat gospodarczych spowodowanych emisja
nieoczyszczonych $ciekdw przyjeto nastepujace zatozenia:

- catkowite straty spowodowane zanieczyszczeniem srodowiska wynosza 7% PKB, czyli 53.86
mld PLN (dane za 2002 rok; ze wzgledu na konieczno$¢ poréwnywalnosci z innymi danymi,
dostepnymi dla roznych lat 1 okresow, przyjeto warto§¢ PKB dla 2002 roku, réwna 769.43 mld
PLN).

- straty spowodowane zanieczyszczeniem wod powierzchniowych stanowia 15.5% catkowitych
strat z tytutu zanieczyszczenia Srodowiska, co daje 8.35 mld PLN (2002 r.)

- straty powodowane przez nieoczyszczone $cieki emitowane ze zrodet punktowych stanowia 85%
strat z tytulu zanieczyszczenia wod, co daje 7.1 mld PLN (2002 r.)

- 1los¢ sciekow nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych emitowanych ze zrodet
punktowych w 2002 wyniosta 864.6 mln m3.

Opierajac si¢ na powyzszych zatozeniach wyliczono — jednostkowy wskaznik strat

powodowanych emisja nieoczyszczonych $ciekéw (S), wyrazony w nastepujacy sposob:
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S= 7096 [mlnzt/rok]/846.6[mInzt/rok] = 8.21 zt/m3

Wyliczony wskaznik uniknigtych strat jest oszacowaniem zdecydowanie zanizonym. Tak wigc t¢
grupe korzysci nalezy traktowac jako warto$¢ minimalna.

Wazrost atrakcyjnos$ci cenowej gruntow.

W celu wyliczenia korzys$ci w/w korzysci, (na bazie informacji uzyskanych w konsultacjach z
Beneficjentem i przedstawicielami Urzgdu Miasta) przyjeto, ze zapewnienie dostgpnosci
infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej dla nieruchomos$ci podwyzsza ceng 1 m2 $rednio o 20
PLN. Przyjeto takze, ze dostgpno$¢ infrastruktury, $wiadczaca o wzroscie atrakcyjnosci dzialek,
swoim zasi¢giem obejmuje pas 100 metrow wzdtuz trasy przebiegu rurociagdw grawitacyjnych.
W ramach Projektu przewidywane jest wykonanie okoto 92 km kanaloéw grawitacyjnych. Zatem,
przy zastosowaniu powyzszych zatozen, globalny wzrost warto$ci nieruchomosci zwiazany z
zapewnieniem dostgpnosci infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej wyniesie okoto 184 min
PLN. Korzy$¢ ta zostata uwzgledniona w korekcie przeptywu, w warto$ci nominalnej,
jednorazowo w roku 2012 (po zakoficzeniu prac inwestycyjnych zwiazanych z Projektem).

Po dokonanych korektach o efekty fiskalne i po uwzglednieniu wspotczynnikow przeliczeniowych
cen oraz obejmujace wartos¢ korzysci zewnetrznych ekonomiczna wartos¢ Projektu w stosunku do
warto$ci finansowej zwigksza sig¢ o okoto 187mlIn PLN. Bezwzgledna ekonomiczna warto$¢
biezaca netto Projektu (ENPV) wynosi 117mln PLN, a wspotczynnik korzysci/koszty (B/C)
ksztattuje si¢ na poziomie 2,32 Oznacza to, iz ze spotecznego punktu widzenia Projektu jest
efektywne 1 powinno by¢ realizowane. Jednocze$nie wczedniejsza uwaga dotyczaca ostroznego
szacunku korzysci sprawia, ze prezentowane wyniki analizy ekonomiczno-spotecznej nalezy
traktowac jako dolna granicg przedziatu dodatniego salda korzysci kosztow dla Projektu.

E.2.2 Poda¢ szczegoty glownych korzysci i kosztow gospodarczych wskazanych podczas analizy

wraz z przypisanymi im warto$ciami

., Wartos¢ jednostkowa (w | Wartos¢ catkowita (w PLN, ) .
Korzys¢ % catkowitych korzysci
stosownych przypadkach) |dyskontowana)
redukcja emisji 33905841 17.85
wzrost cen gruntow 125349813 66.01
sprzedaz 4713439 2.48
korekty cenowe 12400627 6.53
korekty fiskalne 13527568 7.12
Wartos$¢ jednostk Wartos¢ catkowit PLN, i )
Koszty artos¢ jednostkowa (w artos$¢ catkowita (w % catkowitych korzyéci
stosownych przypadkach) |dyskontowana)
koszt j
OSZLy Operacyne 13854348 16.96
ogblem
naktasy
) ) 67832719 83.04
mwestycyjne
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E.2.3 Gléwne wskazniki analizy gospodarczej

Glowne parametry i wskazniki Wartosci
1. Spoteczna stopa dyskontowa (%) 8.00
2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 75.39

3. Ekonomiczna zaktualizowana warto$¢
netto (w PLN)
4. Wskaznik korzysci i kosztow 2.32

116867038

E.2.4 Wplyw projektu na zatrudnienie
Wskaza¢ liczbg miejsc pracy, ktore maja by¢ utworzone (wyrazone w ekwiwalencie pelnego czasu
pracy (EPC))

Bezposrednio Sredni czas trwania
utworzonaliczba miejsc Nr (EPC)(A) takiego zatrudnienia
pracy: (miesiace)(B)
1. Podczas etapu realizacji | 10 57
2. Podczas etapu

1.5 240

operacyjnego

[Uwaga: posrednie miejsca pracy, utworzone lub utracone, nie sa uwzgledniane w ramach inwestycji
publicznych w infrastrukturg].
E.2.5 Okresli¢ gtowne mierzalne/niemierzalne korzysci i koszty

W analizie kosztéw i1 korzysci ekonomiczno-spotecznych oparto si¢ wytacznie na czynnikach
dajacych si¢ wyceni¢ (eliminacja strat z tytulu emisji nieczyszczonych $ciekéw do srodowiska,
wzrost cen gruntow w zasiegu oddzialywania nowej infrastruktury sieciowej). Wyceng
przeprowadzono w sposob ostrozny. Charakter Projektu nie wyklucza istnienia takich korzysci jak
walory rekreacji turystyki oraz zdrowotnosci, jak rowniez kosztow zwiazanych z uciazliwoscia
realizacji prac budowlanych lub podniesienie poziomu optat, lecz te i inne elementy niepoliczalne

zostaly w analizie pominigte.

E.3 Analiza ryzyka i wrazliwosci
E.3.1 Krotki opis przyjgte) metodologii i wynikow

Dla oceny wrazliwos$ci projektu wybrano czynniki o istotnym wplywie na realizacj¢ projektu
obejmujace popyt i sprzedaz, koszty 1 naktady, stopg dyskonta oraz wysokos$¢ dotacji Funduszu
Spdjnosci. Wrazliwos¢ projektu na zmiang tych czynnikéw zbadano poprzez symulacjg
autonomicznej zmiany tych czynnikéw (wystepowanie jednakowych odchylen wartos$ci
prognozowanych i rzeczywistych analizowanych czynnikéw o réwna warto$¢ w catym okresie
analizy).

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego:

- jako miarg wrazliwosci przyjeto stan srodkow pienigznych przedsigbiorstwa Beneficjenta na
koniec roku w okresie realizacji inwestycji 1 5 lat po jej zakonczeniu.

- symulacji dokonano dla bazowego 1 pesymistycznego wariantu zalozen makroekonomicznych ,
ktorej zalozenia okreslone sa w zataczeniu do Wytycznych MRR i dotycza one takich parametrow
makroekonomicznych jak: stopa inflacji i stopa realnego wzrostu ptac.

- do badania zmienno$ci zmiennych krytycznych przyjgto amplitud¢ zmian ,,+/- 10%” oraz
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»H/-20%.

Zbadano rowniez jaki jest wptyw odchylen tych zmiennych na parametry efektywnosci finansowe;j
(NPV/K, IRR/K z uwzglednieniem dotacji Funduszu Spdjnosci), ekonomicznej (ENPV, ERR
uwzglednieniem dotacji Funduszu Spdjnosci) oraz przychody generowane przez Projekt (suma
warto$ci z lat 2008-2017).

Na podstawie wynikow uzyskanych w prognozie dla scenariusza bazowego stwierdzono ze Projekt
jest w wysokim stopniu wrazliwe zardowno na zmiang warto$ci dotacji jak 1 zmiang wartosci
naktadow inwestycyjnych. Sa to zatem dla niniejszego Projektu zmienne krytyczne.

Wobec wysokiej wrazliwos$ci Projektu na wysoko$¢ dotacji 1 wartos¢ naktadow inwestycyjnych
bardzo istotne jest przygotowanie i ocena Projektu na etapie wniosku o dofinansowanie ze
srodkéw Funduszu Spdjnosci. Beneficjent powinien mie¢ mozliwo$¢ modyfikacji wnioskowanych
we wniosku wartosci w praktyce do momentu zatwierdzenia wniosku przez instytucje
zarzadzajaca, gdyz tylko takie rozwigzanie pozwoli w maksymalnym stopniu na urealnienie
istotnych z punktu widzenia powodzenia finansowego Projektu parametrow.

Identyfikacja czynnikow ryzyka, na ktorych zmiany Projekt i realizujace je Przedsigbiorstwo sa
szczegblnie wrazliwe, potwierdza konieczno$¢ ich wiasciwego planowania i biezacego
monitorowania, w zwiazku z tym dokonano oceny prawdopodobienstwa wystapienia zdarzen,
ktorych negatywne skutki zostaly zidentyfikowane na etapie analizy wrazliwosci:

- ryzyko o charakterze formalno — instytucjonalnym, do ktérego nalezy skuteczno$¢ ubiegania si¢
o dotacj¢ z Funduszu Spdjnosci,

- ryzyko ekologiczno-techniczne, do ktérego nalezy warto$¢ naktadow inwestycyjnych.

E.3.2 Analiza wrazliwosci
Okresli¢ stopg zmiany zastosowang do badanych zmiennych:

Do badania zmiennych zastosowano stopg +/- 10%

Przedstawi¢ spodziewany wptyw finansowych 1 ekonomicznych wskaznikoéw wykonania na wyniki.

. . . Zmiana
) . | Zmiana finansowej |Zmiana . .
. Zmiana finansowej . . . . ekonomicznej
Badana zmienna zaktualizowanej ekonomicznej i i
stopy zwrotu L. zaktualizowanej
warto$ci netto stopy zwrotu .
wartosci netto
cena wody +10% |27.09% -11.46% 0.65% 0.95%
cena wody -10% -29.04% 12.35% -0.70% -1.02%
scickd
cena SCIekow -26.31% 11.19% -0.64% -0.93%
+10%
cena $ciekow -10% |21.34% -9.69% 0.72% 0.80%
t darst
POPYLEOSPOCAISIV | 4 65 4304 71.99% -10.87% -3.90%
domowych +10%
t darstw
POPYLBOSPOCAISIV 1 005 -39.07% -55.36% 1.18%
domowych -10%
koszt materiatow 1
. -22.57% 9.87% -15.60% -0.82%
energii +10%
koszt materiatow 1
. 22.79% -9.87% 28.27% 0.82%
energii -10%
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koszt ustug obcych 0 o 0 0
0% -129.65% 58.14% -45.71% -4.82%
koszt ustug obcych o o . . N
10% 137.71% -58.14% niepoliczalne 4.82%
- (V]
wynagrodzenia
0% -24.96% 10.92% -9.00% -0.42%
(]
wynagrodzenia o 0 o N
10% 25.22% -10.92% 12.15% 0.42%
naktady
. . -57.87% 53.68% -39.19% -3.31%
inwestycyjne +10%
naktady
) ) 19.32% -14.97% -1.99% 0.10%
inwestycyjne -10%
kos¢ dotacji
‘F”Syi(’l (;);c O 66.92% 41.37% 139.55% 3.43%
0
kos¢ dotacji
;VSYS(;O‘;SC O 49.05% 41.37% 42.23% 3.43%
- (V]

Ktore zmienne zostaty wskazane jako zmienne krytyczne? Okresli¢ rodzaj
stosowanego kryterium.

Zmienne krytyczne zostaly wyodrebnione na podstawie wrazliwosci NPV i IRR. Naleza do nich:
cena wody, cena $ciekow 1 popyt gospodarstw domowych.

Wyniki otrzymane w prognozie dla scenariusza bazowego potwierdzaja istnienie trzech grup
czynnikdw o réoznym stopniu wptywu na parametry finansowe Przedsigwzigcia. Sa to:

* czynniki o intensywnym wplywie, do ktorych naleza odchylenia wielkos$ci nakladéw
inwestycyjnych, wysokosci dotacji FS oraz koszt ustug obcych,

* czynniki o srednim wptywie, do ktérych naleza odchylenia ceny wody i $ciekoOw oraz popyt
gospodarstw domowych,

* czynniki o niskim 1 pomijalnym wptywie, do ktorych naleza odchylenia kosztoéw wynagrodzen
oraz materiatow 1 energii.

W przypadku pierwszej grupy czynnikow odchylenie o 10% powoduje zmiang NPV w granicach
41% - 58% oraz zmiang IRR w granicach 49% - 129%.

Czynniki na ktore system jest wrazliwy w stopniu niskim lub pomijalnym moga by¢ korygowane
doraznymi instrumentami rynku finansowego (np. pozyczki krotkoterminowe).

Podobne tendencje o nieco mniejszym natezeniu skutkow zjawisk utrzymuja si¢ w
pesymistycznym scenariuszu makroekonomicznym.

Krytyczne z punktu widzenia wykonalnosci finansowej Przedsigwzigcia sa czynniki omowione w
grupie czynnikow o wysokiej wrazliwosci.

Do czynnikéw o intensywnym wptywie na dochod generowany przez projekt naleza popyt
gospodarstw domowych oraz ceny wody 1 $ciekéw. Odchylenie tych czynnikow o 10% powoduje
zmiang przychodow w granicach 24% - 54%. Czynnikiem o umiarkowanym wplywie jest koszt
ustug obcych, ktory powoduje 19% zmiang przychodoéw przy odchyleniu o 10%. Pozostate
czynniki w stopniu niskim lub pomijalnym wplywaja na doch6éd generowany przez projekt.
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Ktore wartos¢ zmiennych krytycznych podlegaja zmianom?

Poziom dofinansowania ze srodkow FS zalezy od decyzji KE w tej mierze, zatem moze ulec
zmianie.

Ceny ustug oparte beda na kalkulacji wynikajacej z rzeczywistych kosztow, ktére moga odbiegaé
od prognozowanych, szczegolnie z uwagi na rozlegly horyzont czasowy prognoz.

Ktore wartosci zmiennych krytycznych podlegaja zmianom?

Poziom dofinansowania ze §rodkoéw FS zalezy od decyzji KE w tej mierze, zatem moze ulec
Zmianie.

Ceny ustug oparte beda na kalkulacji wynikajacej z rzeczywistych kosztow, ktore moga odbiegac
od prognozowanych, szczegdlnie z uwagi na rozlegty horyzont czasowy prognoz.

E.3.3 Analiza ryzyka

Opisa¢ szacunkowy rozktad prawdopodobienstwa finansowych 1 ekonomicznych wskaznikow
wykonania projektu. Przedstawi¢ odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartosci,
odchylenie standardowe)

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19
wrzes$nia w sposob opisowy zbadano ryzyko towarzyszace zidentyfikowanym na etapie analizy
wrazliwosci zmiennym krytycznym. Statystyczna analiza ryzyka nie zostata przeprowadzona.
Ryzyko zmiany warto$ci dotacji i naktadéw oceniono na poziomie $rednim.

Z analizy ryzyka wynikaja zalecenia dotyczace metod zarzadzania ryzykiem, ktore w
szczegblnosci dotycza:

- zapewnienie najwyzszego stopnia aktualnosci danych zawartych we wniosku o dofinansowania,
- negocjacji umow finansowych i kontraktoéw z wykonawcami w sposob pozwalajacy na
minimalizacj¢ angazowania wiasnych zasobow finansowych do rozliczen

- podniesienie, w drodze szkolen i praktyk, kwalifikacji personelu JRP i stuzb

finansowo-ksiggowych Przedsigbiorstwa Beneficjenta, celem zapewnienie sprawnej, pozbawionej

btedéw formalnych procedury rozliczen i refundacji wydatkow

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
F.1 W jaki sposob projekt
a) przyczynia si¢ do osiagnigcia trwalo$ci srodowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie
zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty roznorodnos$ci biologicznej, itd.)
b) przestrzega zasad dotyczacych dziatan zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u zrodta

c) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy placi”

a) Zrbwnowazony rozwoj taczy postep gospodarczy i rozwdj spoleczny z poszanowaniem
przyrody. W ramach Projektu realizowany jest cel ogdlny Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko - budowa infrastruktury zapewniajacej, ze rozwoj gospodarczy Polski bedzie
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dokonywat si¢ przy rownoczesnym zachowaniu i poprawie stanu srodowiska naturalnego. Gtowny
cel osi priorytetowej I POIIS ,,Gospodarka wodno-§ciekowa” zaktada wyposazenie (do konca 2015
r.) aglomeracji powyzej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zakoficzone oczyszczalniami §ciekow.
Obiektywnie sprawdzalnym wskaznikiem osiagnig¢ Projektu jest przyrost liczby aglomeracji
spetniajacych wymogi dyrektywy 91/271/EWG. Projekt respektuje zasady zrownowazonego
rozwoju przez takie prowadzenie inwestycji na rzecz jej uzytkownikow, jakie pozwoli zachowaé
zasoby 1 walory $rodowiska bez trwalego uszczerbku dla funkcjonowania procesow
przyrodniczych oraz naturalnej roznorodnosci biologicznej na poziomie krajobrazowym i
ekosystemowym.

Znaczace oddziatywanie Projektu na srodowisko bedzie wystepowato wytacznie w fazie budowy,
wskutek zajecia 1 przeksztatcenia terenu pod pas montazowy wzdtuz tras kanatow, gtownie wzdtuz
istniejacych traktow komunikacyjnych. Przeksztalcenie terenu bedzie miato charakter nietrwaly
tzn. po realizacji Projektu zostanie przywrocone pierwotne uzytkowanie terenu.

b) W ramach dziatan prewencyjnych podejmowane sa przede wszystkim dziatania majace na celu
wyeliminowanie zrodta zanieczyszczenia, tzn. niekontrolowanego odprowadzania $ciekéw do
srodowiska bezposrednio lub z nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych. Projekt wdraza
zasadg zapobiegania ,,u zrodla&#34; poprzez zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen wprowadzanych
bezposrednio do wod 1 ziemi na obszarach nie wyposazonych w system kanalizacyjny; w wyniku
realizacji Projektu $cieki zostang odprowadzone do oczyszczalni i tam odpowiednio oczyszczone.
¢) Niniejszy Projekt uwzgledni zasadg ,,zanieczyszczajacy ptaci” poprzez pobieranie optat od
uzytkownikow za korzystanie z infrastruktury gospodarki wodno-$ciekowej i za zanieczyszczenia
powodowane przez t¢ infrastrukturg. Wprowadzone oplaty pokryja koszty eksploatacji, remontow
oraz odtworzenia majatku oraz uwzglednia pelny ekwiwalent ekonomiczny zuzycia srodkow
trwatych. Obiektywnie sprawdzalnym wskaznikiem osiagnie¢ Projektu bedzie liczba umow
dotyczacych zaopatrzenia w wodg 1 odbioru $ciekow, zawartych przez Przedsigbiorstwo z

odbiorcami ustug oraz sprawozdania finansowe Przedsigbiorstwa.

F.2 Konsultacje z organami ds. ochrony Srodowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska, ktorych dany projekt moze
wymagac, z uwagi na ich konkretne obowiazki

Tak X Nie

Jezeli tak, prosz¢ poda¢ nazwy i adresy oraz wyjasni¢ zakres obowiazkoéw organu

Starosta Wielicki

ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka

Kompetencje:

- opinia ws. obowiazku sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko,
- uzgodnienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Wincentego Pola 20a, 32-020 Wieliczka

Kompetencje:

- opinia ws. obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko,

- uzgodnienie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
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Jezeli nie, prosze poda¢ powody
INIE DOTYCZY

F.3 Ocena wplywu na srodowisko naturalne
F.3.1 Zezwolenie na inwestycje

F.3.1.1 Czy wydano juz zezwolenie na realizacjg tego projektu
Tak Nie X

F.3.1.2 Jezeli tak, proszg¢ poda¢ date
INIE DOTYCZY |

F.3.1.3 Jezeli nie, proszg poda¢ date ztozenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycje:
F.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji

F.3.1.5 Okresli¢ wtasciwe wtadze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na inwestycje
1. Uchwata nr XLLV/333/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 wrze$nia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru A —

miasto Wieliczka.

2. Uchwata nr XLV/334/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 wrzes$nia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru B
obejmujacego potudniowa czes¢ wsi: Kokotow 1 Wegrzce Wielkie, wsie: Czarnochowice,
Sledziejowice, Strumiany, Mata Wie§, Zabawa, Sutkéw, Roznowa, Lednica Gorna, Siercza,
Grabowki, Sygneczow 1 Pawlikowice, pdinocna cz¢$¢ wsi: Golkowice, Podstolice, Kozmice
Wielkie, Kozmice Male i Mietniow.

3. Uchwata nr XLV/335/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 wrze$nia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru C
obejmujacego potudniowa czes$¢ wsi: Golkowice, Podstolice, KoZzmice Wielkie, Kozmice Mate i
Mietniéw oraz wsie: Janowice, Choragwica, Raciborsko, Grajow, Dobranowice, Jankowka,
Gorzkow, Byszyce.

4. Uchwata nr XLV/336/05 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 wrzes$nia 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszaru D
obejmujacego wsie: Brzegi i Grabie oraz potnocna czegs¢ wsi Kokotow i Wegrzce Wielkie

5. Uchwala nr LXIII/512/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar
A - Miasto Wieliczka.

6. Uchwata nr LXIII/513/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka — obszar
B.

7. Uchwata nr LXII1/514/06 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka — obszar
C.

8. Uchwala Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka — obszar D.
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9. Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-11-17/08 z dnia 02.04.2008 r. o braku koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

10. Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OSR.7633-26/08 z dnia 03.04.2008 r. o braku
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

11. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOS-7624/1-4/08 z dnia
17.04.2008 r. ws. odstapienia od obowiazku sporzadzenia raportu oddziatywania na §rodowisko
dla przedsigwzigcia okreslonego jako budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i
Gminy Wieliczka.

12. Postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce sygn.
PSSE.ZNS-420-11-17/08 z dnia 21.04.2008 r. ws. uzgodnienia decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

13. Postanowienie Starosty Wielickiego sygn. OSR.7633-32/08 z dnia 22.04.2008 r. ws.
uzgodnienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
14. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka sygn. WOS-7624/1-4/08 z dnia 30.04.2008 r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

15. Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/1G-49/08 z dnia 2008-05-13 - pozwolenie
na budowe (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czarnochowice (z1) 1 Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi Bogucice(z2).

16. Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/IG-50/08 z dnia 2008-05-13 - pozwolenie
na budowe (Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotéw (z5) i Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Sledziejowice (z8).

17. Decyzja Starosty Wielickiego sygn. BGN 7351/ZD/1G-51/08 z dnia 2008-05-13 - pozwolenie
na budowe¢ (Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Kosciuszki (z10), os. Zdrojowe (z11),
os. Ogrodowe (z13), Lednica (z4), Mietniow (z6), obszar rozdziatu (z14).

Caly obszar, na ktorym zlokalizowany jest Projekt, objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia dotyczy calego
Projektu.

Pozwolenia na budowe uzyskano dla zadan z1, z2, z4, z5, z6, z8, z10, z11, z13 1 z14.

Dla pozostatych zadan przewiduje si¢ nastgpujace terminy uzyskania pozwolen na budowe:
- z3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Choragwica - 31.03.2009

- z7 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Roznowa - 31.03.2009

- 79 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zabawa - 31.12.2009

- z12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliczce os. Lekarka - 31.12.2009

- z15 Budowa kolektora &#34;Ztocien&#34; - 31.12.2009

Whioski o wydanie pozwolen na budowe ztozone beda do Starosty Wielickiego 60 dni przed
przewidywanymi terminami uzyskania pozwolen na budowg.

F.3.2 Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na
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srodowisko naturalne
F.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigcia objetym
|:| Zatacznikiem I dyrektywy (prosze przej$¢ do pytania F 3.2.2)

El Zatacznikiem II dyrektywy (prosz¢ przejs¢ do pytania F 3.2.3)
|:| Zadnym z powyzszych zatacznikow (prosze przej$é do pytania F 3.3)

F.3.2.2 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem I dyrektywy, prosze zataczy¢ nastepujace dokumenty:
a) informacje, o ktorych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy ,

b) streszczenie w jezyku nietechnicznym9 informacji zawartych w raporcie o oddzialywaniu na
srodowisko, sporzadzonym na potrzeby tego projektu

¢) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony srodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3 Jezeli projekt objety jest zatacznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono oceng wptywu na
srodowisko naturalne?

|:| Tak (w takim przypadku proszg zataczy¢ niezbgdne dokumenty wskazane w pkt C3.2.2)

El Nie(w takim przypadku prosz¢ wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace progow, kryteria lub
okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego przypadku, ktére doprowadzity do
wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego wptywu na srodowisko):

Opis
Zgodnie z przepisami prawa polskiego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

srodowiska z p6zn. zm.) realizacja przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia. Wydanie takiej decyzji poprzedzone jest postgpowaniem w sprawie oceny
oddzialywania na $rodowisko. W trakcie prowadzonego postgpowania, dla przedsigwzigc z grupy
I1, organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewzigcia stwierdza konieczno$¢ lub odstepuje od obowiazku sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

Dla niniejszego Projektu organ wlasciwy do wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg¢ przedsigwzigcia, w ramach prowadzonego post¢gpowania,
po przeprowadzeniu uzgodnien z organami ochrony §rodowiska odstapit od koniecznos$ci

sporzadzenia raportu oddziatywania na §rodowisko.

F.3.3 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny srodowiska

F.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objgtego zakresem wymienionej dyrektywy?

TAK — w takim przypadku, prosze¢ poda¢, w celu dokonania oceny czy uwzgledniono szerszy,
potencjalny, skumulowany wptyw projektu, link internetowy do nietechnicznego
podsumowania sprawozdania dotyczacego ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby
planu lub programu lub dostarczy¢ kopig elektroniczna tego sprawozdania.

I:l NIE — w takim przypadku proszg¢ podac krotkie wyjasnienie:
Opis
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W ramach prognozy oddzialywania na srodowisko PO Infrastruktura i Srodowisko oceniono
potencjalny, skumulowany wptyw na srodowisko realizacji wszystkich typow projektow
planowanych do wsparcia w ramach srodkow programu. Wersja koncowa raportu (nietechniczne
streszczenie wraz z raportem) uzgodniona po konsultacjach spotecznych oraz po konsultacji z
odpowiednimi organami jest dostgpna na stronach:

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/srodowisko

F.4 Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000
F.4.1 Czy projekt moze wywiera¢ istotny negatywny wptyw na obszary objgte, lub ktore maja by¢
objete siecia NATURA 2000 ?
|:| Tak, w takim przypadku
1) nalezy przedstawi¢ podsumowanie wnioskéw wynikajacych z odpowiedniej oceny
przeprowadzonej zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG

Nie, w takim przypadku prosze¢ zataczy¢ wypelniona przez wlasciwa instytucj¢ deklaracje z
zatacznika I.
Opis
INIE DOTYCZY

F.5 Dodatkowe integracyjne srodki w zakresie ochrony srodowiska
Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny oddzialywania na srodowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe dziatania uwzgledniajace aspekt ochrony srodowiska (np. audyt srodowiskowy,

zarzadzanie srodowiskiem, innego rodzaju instrument monitorowania srodowiskowego)?
Tak Nie X

Jezeli tak, proszg poda¢ szczegoty
INIE DOTYCZY

F.6 Koszt rozwigzan na rzecz zmniejszenia negatywnego oddzialywania na
srodowisko
Jezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowac udzial kosztow srodkow podjetych

w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na §rodowisko naturalne
10 %

Proszg podac krotkie wyjasnienie

Stopien oddzialywania wdrazanego Projektu na srodowisko nie wymaga stosowania zadnych
dziatan kompensacyjnych o charakterze inwestycyjnym.

W fazie realizacji Inwestycji beda stosowane w miarg potrzeb typowe zabiegi celem ograniczenia
negatywnego wptywu pracujacego sprzetu na zielen 1 powierzchnig ziemi. Udziat zwiazanych z

tym kosztow jest znikomy, niemozliwy do okreslenia w tej fazie przygotowania Projektu.

F.7 W przypadku projektow dotyczacych gospodarki wodnej, Scieckowej i odpadow
stalych:
Wyjasni¢ czy projekt jest spojny z sektorowym/zintegrowanym planem i1 programem polaczonymi z
wdrozeniem polityki wspdlnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Projekt jest spojny z programami :
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1. IT Polityka Ekologiczna Panstwa - dokument przyjety przez Rad¢ Ministrow w czerwcu 2000
roku oraz Sejm w sierpniu 2001 roku.

2. Polityka ekologiczna panstwa na lata 2003-2006 z uwzglednieniem perspektywy na lata
2007-2010 (przyjeta uchwata Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 roku)
3.Traktat Akcesyjny

4. Narodowa strategia ochrony §rodowiska

5. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

6.Narodowa Strategia Spojnosci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 7.Program
Operacyjny &#34;Infrastruktura i Srodowisko&#34;

8.Krajowy program oczyszczania §ciekéw komunalnych

Spdjnosé projektu wynika z celu 1 zakresu Projektu, ktérym jest : Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
oraz rozdzial sieci ogdlnosptawnej na czgsci obszaru Gminy Wieliczka wchodzacym w zakres
Projektu. Dziatania objgte Projektem realizuja m.in. cel taki jak ochrona i poprawa jakosci
srodowiska. Projekt przyczyni si¢ do poprawy jakosci wod powierzchniowych dzigki
zmniejszeniu, w wyniku uporzadkowania systemu gospodarki $ciekowej, ilosci sciekow

(wielkosci tadunku) odprowadzanych bez oczyszczenia do srodowiska&#34;.

G. ZASADNOSC WKELADU PUBLICZNEGO
G.1 Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy panstwa?
. [—

Nig X Tak

G.2 Wplyw wkladu wspodlnotowego na realizacj¢ projektu
Dla kazdej odpowiedzi twierdzacej proszg¢ podac szczeg6ly:
Czy pomoc wspolnotowa:
a) przyspieszy realizacje projektu?

Tak X Nie
b) bedzie czynnikiem decydujacym w realizacji projektu?
Tak X Nie

Opis

Realizacja tak duzego wysitku inwestycyjnego w krotkim czasie jest mozliwa wylacznie przy
uzyskaniu dotacji z Funduszu Spdjnosci. Brak interwencji finansowej UE spowodowatby

realizacjg zaktadanego programu inwestycji w znacznie dluzszym okresie.

H. PLAN FINANSOWANIA
H.1 Podzial kosztow

Calkowite koszt Koszty Koszty
atkowite kosz
PLN ) Y nieckwalifikowalne |kwalifikowane
projektu (A)
(B) ©)=A)-B)
1. Optaty za planowanie/projekt | 1381149 24448 1356701
2. Zakup gruntow 135651 2401 133250
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3. Budynki i budowa 79531604 1407771 78123833
4. Zaktady i maszyny 1845913 32674 1813239
5. Nieprzewidziane wydatki 3996854 0 3996854
6. Dostosowanie cen (w 0 0 0
stosownych przypadkach)
7. Pomoc techniczna 2694000 0 2694000
8. Podanie do wiadomosci 306320 0 306320
9. Nadzér podczas realizacji

960000 0 960000
budowy
10. Suma czastkowa 90851491 1467294 89384197
11. (VAT) 18948680 18948680 0
12. RAZEM 109800171 20415974 89384197

Opis

Koszty niekwalifikowane dotycza jedynie podatku VAT oraz kosztow finansowych zwiazanych z
obstuga pozyczki dtugoterminowej z WFOSIiGW.

H.2 Calkowite planowane zasoby i planowany wklad z funduszy
Deficyt finansowania zostat juz przedstawiony w sekcji E.1.2. Nalezy go zastosowac do kosztow
kwalifikowalnych w celu obliczenia "kwoty, do ktorej stosowana jest stopa wspotinansowania osi
priorytetowej" (art. 41 ust 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Nastgpnie wynik jest
mnozony przez stopg wspotfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wktadu wspolnotowego.
H.2.1 Obliczenie wktadu wspolnotowego

Wartos¢
1 | Warto$¢ kwalifikowalna (w PLN, niedyskontowana)(Sekcja H.1.12 lit. C) 89384197
2 |Luka w finansowaniu (%) = (E.1.2.11) 100%
Kwota wskazana w decyzji, tj. kwota, do ktorej stosowana jest stopa
3 wspotfinansowania osi priorytetowej (art. 41 ust. 2) = (1)*(2) (przestrzegajacej 80384197
zasady maksymalnego wktadu publicznego zgodnie z przepisami dotyczacymi
pomocy panstwa)
Stopa wspotfinansowania dziatania/osi priorytetowej (%) 85%
5 | Wkiad wspolnotowy (w PLN) = (3)*(4) 75976567.45

H.2.2 Zrédta wspotfinansowania
Uwzgledniajac wynik pochodzacy z kalkulacji deficytu finansowania (jesli dotyczy), catkowite
koszty inwestycji sa pokrywane z nastepujacych zrédet:

, Z ktorych (dl
Zrddlo catkowitych kosztow inwestycji (PLN) i oe _,( a
informacji)

Caltkowity Pomoc Krajowe i L . )

. . , . Krajowe Inne zrodta pozyczki
koszt inwestycji | wspdlnotowa | publiczne (lub L

, . prywatne (okreslic) EBI/EFI

[H.1.12.(A)] [H.2.1.5] rownowazne)
a)=b)+c)+d)+e) |b) c) d) e) f)
109800171.45 |75976567.45 33823604 0 0 0

W sekeji D.2.3 nalezy podac¢ szczegotowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie
finansowania publicznego, pozyczek itd. Odpowiedzialnos$¢ za finansowanie pozyczki, jezeli jest ono
wykorzystywane, przypisuje si¢ organowi krajowemu, publicznemu lub krajowemu prywatnemu,
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zobowigzanemu do sptaty takiej pozyczki. Wylacznie w przypadku pozyczek EBI/EFI nalezy
okresli¢, w celach informacyjnych, sumg finansowania pozyczki.

H.3 Roczny plan finansowania wkladu wspolnotowego
Wktad wspdlnotowy (H.2.1.5) jest przedstawiony w postaci procentowego udziatu rocznego
programu §rodkéw na zobowiazania.

(EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fundusz

Spojnosci

. ZGODNOSC Z POLITYKA I PRAWEM WSPOLNOTOWYM

I.1. Inne Zrodla finansowania wspolnotowego
[.1.1. Czy zlozono wniosek o pomoc z innego zrodta wspolnotowego (wlacznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spojnosci, budzetem TEN-T, LIFE+...) w odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie X

Jezeli tak, proszg podac¢ szczego6ty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)
NIE DOTYCZY

I.1.2. Czy dany projekt stanowi uzupetienie innego projektu finansowanego lub, ktéry ma by¢
finansowany, w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spdjnosci, budzetu TEN-T, innych zrodet
wspolnotowego finansowania?

Tak Nie X

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegdty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)
NIE DOTYCZY

1.1.3. Czy ztozono wniosek o udzielenie pozyczki lub wsparcie kapitatu wtasnego przez EBI/EFI w
odniesieniu do tego projektu?
Tak Nie X

Jezeli tak, prosze podac¢ szczegdly (odnos$ny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)
NIE DOTYCZY

I.1.4. Czy ztozono wniosek o pomoc z innego zrodta wspdlnotowego (wtacznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spojnosci, EBI, EFI...) w odniesieniu do wczesniejszego etapu tego projektu (wlaczajac
etapy studium wykonalnosci i1 przygotowawcze)?

Tak Nie X

Jezeli tak, proszg poda¢ szczegdty (odnos$ny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.)
INIE DOTYCZY

I.2. Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodnos$ci z prawem
wspolnotowym?
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Tak Nie X

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, nalezy podac szczegoty
INIE DOTYCZY

1.3. Dzialania promocyjne
Podac¢ szczegoty dotyczace proponowanych srodkéw majacych na celu informowanie o pomocy
wspolnotowej (tj. rodzaj $rodka, krétki opis, szacowane koszty, czas trwania, itd.):

: Szacunkowe i
Rodzaj L. Termin Czas
. Kroétki opis koszty (w L i
srodka PLN) realizacji trwania

Lp

Udostep
nianie

informac
jina . L . .
1 temat Wszystkie lokalne media i zainteresowani 0 12.2012 52 miesigce
planowa
nego

Projektu

Konfere
ncje na o . .
2 temat co najmniej raz w roku w ciagu 57 m-cy 30 000 12.2012 52 miesiace
ema

Projektu

Oct Ogloszenia prasowe na poszczegdlnych etapach
0sze

.g Projektu:Rozpoczgceie Projektu, Rozpoczgcie 160 320 12.2012 52 miesiace

nia

Robot, Zakonczenie Projektu

Tablice
4 informac
yjne
Tablice
5 pamiatk

W miej lizacji Projektu, t .
miejscu rea 1za’c11 I'.Oje u. yr.r?czas.owe 20000 092011 31 miesiecy
usuwane po zakonczeniu realizacji Projektu

State, umiejscowiane po zakonczeniu realizacji

40 000 10.2011 32 miesigce
Kontraktu

owe

Broszury , , ..
) Dla ogoétu spoteczenstwa na rozpoczecie i
6 informac

yjne
Materiat
7 audiowiz | Na rozpoczgcie i zakonczenie Robot 40 000 09.2011 31 miesigcy

, . , 16 000 09.2011 31 miesigey
zakonczenie robot

ualny

1.4. Udzial inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu
1.4.1 Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczynita si¢ do realizacji jakiejkolwiek etapu

przygotowania tego projektu?
Tak Nie X

[.4.2 Opisa¢ elementy projektu, w ktore wktad miata inicjatywa JASPERS (np. zgodnos¢ z

wymogami w dziedzinie ochrony §rodowiska, zamdwienia publiczne, przeglad opisu technicznego).
NIE DOTYCZY |
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[.4.3 Jakie sa glowne wnioski i1 zalecenia wynikajace z wykorzystania inicjatywy JASPERS oraz czy

zostaly one uwzglednione podczas finalizacji opracowania projektu?

INIE DOTYCZY

I.5. Zamowienia publiczne

Jezeli zamdwienia zostaly ogloszone w Dzienniku Urzegdowym Unii Europejskiej, prosze podac

numery identyfikacyjne.

Zamoéwienie

Data

Nr referencyjny

NIE DOTYCZY

J. POSWIADCZENIE WEASCIWE] INSTYTUCJI KRAJOWE]

Beneficjent

Potwierdzam, Ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i1 prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:

Instytucja Wdrazajaca

Potwierdzam, Ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:

Instytucja Posredniczgca

Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne 1 prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ
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Data;

Instytucja Zarzadzajaca

Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidlowe.

Nazwisko

Podpis:

Organ

Data:
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